



Activiteit	Verantwoordelijke	januari-19						
		1	2	3	4	5	6	7
Voortgangsrapportage	Programmamanager							
Kernteamvergaderingen	Programmamanager							
Kadernotitie Omgevingsvisie	Projectleider Instrumenten							
Participatietraject Omgevingsvisie	Projectleider Instrumenten							
Startnotitie Omgevingsplan (proces en inhoud)	Projectleider Instrumenten							
Learning by doing Omgevingswet organiseren	Projectleider OCO							
PvA Participatie Omgevingsplan	Projectleider Participatie							
Werkproces VTH-trajecten	Projectleider Participatie							
Notitie Dienstverlening onder de Omgevingswet	Projectleider Dienstverlening							
Uitvoering Dienstverlening onder de O'wet	Projectleider Dienstverlening							
Strategie voor Omgevingswet software	Projectleider DSO							

-  Voorbereiding
-  Uitvoering
-  Oplevering p
-  Besluitvormi





Activiteit	Verantwoordelijke	januari-20						
		1	2	3	4	5	6	7
Voortgangsrapportage	Programmamanager							
Kernteamvergaderingen	Programmamanager							
Verdiepingsslag en opstellen Omgevingsvisie	Projectleider Instrumenten							
Startnotitie Omgevingsplan (proces en inhoud)	Projectleider Instrumenten							
Omgevingsplan opstellen (incl. participatie)	Projectleider Instrumenten							
Geupdatet handboek burgerparticipatie	Projectleider Participatie							
Uitvoering dienstverlening onder de O'wet	Projectleider Dienstverlening							

-  Voorbereidir
-  Uitvoering
-  Oplevering p
-  Besluitvormi





Activiteit	Verantwoordelijke	januari-21				feb		
		1	2	3	4	5	6	7
Omgevingsvisie	Projectleider Instrumenten							
Omgevingsplan opstellen (incl. participatie)	Projectleider Instrumenten							
Voortgangsrapportage	Programmamanager							
Kernteamvergaderingen	Programmamanager							
Uitvoering dienstverlening onder de O'wet	Projectleider Dienstverlening							





-  Voorbereidir
-  Uitvoering
-  Oplevering p
-  Besluitvormi











Activiteit	Verantwoordelijke	januari-22				feb-22			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Omgevingsplan	Projectleider Instrumenten								
Invoering Omgevingsplan	Projectleider Instrumenten								
Voortgangsrapportage	Programmamanager								
Kernteamvergaderingen	Programmamanager								

-  Voorbereiding
-  Uitvoering
-  Oplevering prod
-  Besluitvorming

mrt-22					apr-22				mei-22				jun-22				jul-22				aug-22					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
								CO				RA														
															</											



Activiteit	Verantwoordelijke	januari-23				feb-23			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Voortgangsrapportage	Programmamanager								





-  Voorbereiding
-  Uitvoering
-  Oplevering prod
-  Besluitvorming

mrt-23					apr-23				mei-23					jun-23				jul-23				aug-23				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
																</										





Activiteit	Verantwoordelijke	januari-24					feb		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Voortgangsrapportage	Programmamanager								

-  Voorbereiding
-  Uitvoering
-  Oplevering prod
-  Besluitvorming



