

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Herijkte planning Omgevingswet najaar 2020
Portefeuillehouder	-	A. Schuurman (wethouder)
Eenheid	-	Visie en Strategie
Contactpersoon	-	Melanie Gils - van der Loo
Contactgegevens	-	m.gils@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

22 september 2020
 26 oktober 2020

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:
 Herijkte planning Omgevingswet najaar 2020.

Toelichting:

In mei 2020 is door de koepels (VNG, IPO, UvW) en het Rijk besloten om de invoering van de Omgevingswet een jaar op te schuiven. De nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet is 1 januari 2022. Er is meer tijd nodig voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Een bottleneck is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is cruciaal om aanvragen voor omgevingsvergunningen te kunnen ontvangen en besluiten te kunnen publiceren. Er is landelijk meer tijd nodig voor een goede aansluiting op het DSO, het verwerven en implementeren van de juiste software en het aanpassen van en oefenen met nieuwe werkprocessen. Daarnaast heeft Covid-19 voor een behoorlijke vertraging in de implementatie van de Omgevingswet gezorgd. De oude invoeringsdatum van 1 januari 2021 was daarmee niet haalbaar. De VNG heeft in augustus 2020 een nieuwe (concept) roadmap opgesteld voor gemeenten. In de roadmap staat beschreven wat gemeenten minimaal geregeld moeten hebben om per 1 januari 2022 op een goede manier volgens de Omgevingswet te werken. Op basis daarvan heeft de programmamanager Omgevingswet een planning opgesteld. Uit deze planning wordt duidelijk dat Dalfsen hard moet werken om op tijd gereed te zijn voor de Omgevingswet. Onze softwareleverancier voor de aansluiting op het DSO heeft voorgesteld om nieuwe VTH-software op te leveren, omdat het huidige softwareaanbod niet voldoet aan de verwachtingen (we waren al met de implementatie gestart). Het is een bewuste keuze van Dalfsen om op deze nieuwe software te wachten. Dit betekent echter wel dat we een jaar vertraging oplopen en dus ook minder tijd hebben om onze werkprocessen die samenhangen met het DSO in te richten en te oefenen met het DSO. De signalen in Dalfsen staan nog niet op rood en Dalfsen kennende gaan we 1 januari 2022 redden. Het is echter wel goed om als college en raad op de hoogte te zijn van de planning en de spanning die daar op zit.

Corona en implementatie VTH-software maken dat er spanning ontstaat op de planning voor de implementatie Omgevingswet. Diverse bijeenkomsten, werkgroepen en (participatie)sessies zijn in het voorjaar niet doorgegaan i.v.m. corona. Dit maakt dat we vertraging in de planning Omgevingswet hebben opgelopen. Het digitale samenwerken is inmiddels meer ingeburgerd, zodat nu weer slagen gemaakt kunnen worden. Daarnaast heeft Dalfsen de keuze gemaakt om te wachten op de oplevering van nieuwe VTH-software door leverancier Roxit. Dit betekent dat de implementatie van de VTH-software, het inrichten van werkprocessen en het oefenen door de VTH-medewerkers een jaar vertraging oploopt. De VTH-software wordt in de zomer van 2021 opgeleverd, waarna er nog een half jaar beschikbaar is voor implementatie en oefenen. De nieuwe planning is zeker haalbaar, maar zorgt wel voor enige spanning. Het Kernteam Omgevingswet zal volop moeten inzetten om 1 januari 2022 te redden.

De roadmap van de VNG maakt duidelijk dat Dalfsen geen ruimte heeft om de implementatie te vertragen. We scoren veel geel en oranje, waarmee spanning op de implementatie wordt aangegeven. Toch hebben we een bewuste keuze gemaakt om op het DSO te vertragen en te wachten op software die de juiste mogelijkheden biedt om onze dienstverlening op peil te houden. Kwaliteit is daarmee belangrijker dan snelheid. Ook met de huidige planning zal Dalfsen ruimschoots

op tijd gereed zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Vervolg:

In december 2020 volgt een voortgangsrapportage Omgevingswet.

Bijlagen:

1. Roadmap Omgevingswet VNG voor gemeenten
2. Herijkte planning Omgevingswet najaar 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de adjunct-gemeentesecretaris
H.J. van der Woude



Route2022

**Gemeentelijke roadmap tot
inwerkingtreding Omgevingswet op 1-1-
2022.**

Versie voor aanvulling en commentaar.

Inhoud

- [Introductie](#)
- [Interbestuurlijke samenhang](#)
- [Uitgangspunten](#)
- [Roadmap](#)
- **Toelichting mijlpalen**
 - [Spoor A: Ambitie, strategie en beleid](#)
 - [Spoor B: Omgevingsvisie en programma](#)
 - [Spoor C: Omgevingsplan](#)
 - [Spoor D: Initiatieven, dienstverlening en behandelproces \(incl. Wkb\)](#)
 - [Spoor E: Monitoringtoezicht en handhaving \(incl. Wkb\)](#)

Dit document bevat hyperlinks.

Gebruik de klikbare links en knoppen om gemakkelijk door dit document te navigeren.

Introductie

- Voor u ligt de concept Roadmap invoering Omgevingswet voor gemeenten.
- Nu inwerkingtreding van de Omgevingswet is bepaald op 1-1-2022 is het zaak een goede en integrale mijlpalenplanning op te stellen voor de implementatie. Deze roadmap (zie dia 6) geeft de belangrijkste mijlpalen weer voor gemeenten richting inwerkingtreding op 1-1-2022
- De opgenomen mijlpalen zijn grofweg geordend langs de fasen uit de beleidscyclus:
 - Omgevingsvisie en Programma
 - Omgevingsplan
 - Initiatieven, dienstverlening & behandelproces
 - Monitoring, toezicht en handhavingHieraan is een 'algemene lijn' toegevoegd getiteld 'Ambitie, strategie en beleid'
- De roadmap kan gebruikt worden als planningskader voor de gemeente, waarbij het de gemeente uiteraard vrij staat eigen afwegingen te maken
- De getoonde mijlpalen in de roadmap betreffen de **uiterste** momenten waarop – naar inzicht van de VNG - een resultaat 'moet' zijn bereikt of een activiteit gestart voor een beheerste invoering van de Omgevingswet. Vanzelfsprekend is het mogelijk – of zelfs wenselijk – om bepaalde mijlpalen eerder te bereiken.
- Deze roadmap is minder gedetailleerd dan de eerder gepubliceerde 'roadmap' in Excel. Dit is een bewuste keuze, voorkomend uit de behoefte aan een toegankelijker en overzichtelijker instrument. Ook de Excel-roadmap, waarin veel activiteiten zijn benoemd, zal overigens worden geactualiseerd, in aansluiting op de voorliggende roadmap.
- In deze roadmap zijn geen verwijzingen opgenomen naar ondersteuningsproducten van VNG. Die zijn te vinden op de website van VNG, in het bijzonder in de <minimumlijst>, in de <catalogus omgevingswet> en vanaf augustus ook in de (nieuwe) wegwijzers.
- Heeft u vragen of opmerkingen over de roadmap? Laat het ons weten via omgevingswet@vng.nl.

Interbestuurlijke samenhang

- De mijlpalen voor gemeenten zijn vaak afhankelijk van de resultaten van andere betrokken partijen in het stelsel (zoals de ontwikkeling van wet- en regelgeving, van het DSO-LV, van gemeentelijke software en van de mijlpalen van andere bestuurslagen).
- De belangrijkste mijlpalen van de andere partijen worden opgenomen in de interbestuurlijke roadmap. Deze ligt momenteel voor bij de programmaraad en zal naar verwachting in juli 2020 als conceptversie naar buiten worden gebracht (link volgt na publicatie). De gemeentelijke mijlpalen sluiten aan op de interbestuurlijke.
- Enkele belangrijke data uit de interbestuurlijke roadmap zijn (onder voorbehoud):
 - DSO-LV geschikt voor oefenen VTH: [sinds 2020-Q1](#)
 - Kunnen verwerken omgevingsplan in LVBB/DSO-LV
 - Initiële levering en intrekken/vervangen: [2020-Q3*](#)
 - Muteren plan: [2021-Q1](#)
 - Productieomgeving DSO-LV volledig: [2021-Q2](#)
 - Oefenversie Bruidsschat + beperkte set formulieren voor aanvragen, meldingen en informatieplichten: [2020-Q3](#)
 - Bruidsschat, Rijksregelgeving en Toepasbare regels volledig geladen in DSO-LV: [2021-Q1](#)
- De DSO-LV roadmap kan worden gevonden op het [Ontwikkelaarsportaal Omgevingswet](#).

* Genoemde resultaten bij het einde van het genoemde kwartaal

Uitgangspunten

- Op basis van de gemaakte bestuurlijke afspraken, strekt de roadmap zich voor gemeenten uit over een periode tot 1 januari 2022.
- We onderscheiden drie fasen met de volgende uitgangspunten:





Toelichting spoor A: Ambitie, strategie en beleid (1/2)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
A1	Ambitie en strategie bepaald	Gemeenten hebben de ambities, strategie en aanpak voor de invoering van de Omgevingswet bepaald en de financiële consequenties in beeld gebracht. Gemeenten krijgen door de Omgevingswet meer bestuurlijke afwegingsruimte. Daarnaast liggen er keuzes hoe het instrumentarium van de Omgevingswet in te zetten en de wijze waarop en het tempo waarin de Omgevingswet wordt ingevoerd. Daarbij dienen de financiële consequenties van de Omgevingswet in beeld te worden gebracht. De VNG adviseert deze keuzes op korte termijn expliciet te maken, omdat ze gevolgen hebben voor het verdere traject. Geadviseerd wordt om daarbij ook een planning op te stellen voor de door de raad te nemen besluiten.
A2	Programma ingericht	Gemeenten hebben het programma voor de invoering van de Omgevingswet ingericht (afbakening opgave/opdracht, aanpak, bemensing, financiering, planning, voortgangsbewaking).
A3	Raadsbesluiten genomen - VTH uitgangspunten - Participatie - Dienstverlening	De gemeenteraad heeft beslissingen genomen over: - Het opschonen van huidige lokale verordeningen; - Investerings die nodig zijn om de geambieerde dienstverlening te bewerkstelligen; - Participatieverplichtingen bij bepaalde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten; - Kaders voor toezicht en handhaving en regionale samenwerking. Deze besluiten zijn nodig voor bij het verder ontwerpen, oefenen en inregelen van de processen
A4	Raadsbesluit genomen - Opbouw omgevingsplan	De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop het omgevingsplan ontwikkeld wordt. Dit betreft zowel juridisch/inhoudelijke afwegingen over de wijze waarop het plan vormgegeven wordt (balans beschermen/faciliteren, wijze van regels stellen, gewenste structuur van het plan als de aanpak om het omgevingsplan (evt. stapsgewijs) op te bouwen
A5	Financiële effecten in beeld	Onderdeel van het reguliere begrotingsproces: Op basis van de gemaakte keuzes in beleidsambities en inrichtingsaanpak ingeschat of doorgerekend hebben wat de financiële impact op de lokale organisatie zal zijn voor de komende jaren: onder andere personele gevolgen, andere kosten (bijv. ICT, uitvoeringsdiensten), ontwikkelingen in de leges, wijzigingen in uitkering gemeentefonds.

Toelichting spoor A: Ambitie, strategie en beleid (2/2)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
A6	Start communicatie inwoners en bedrijven	Inwoners en ondernemers moeten goed op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen door de Omgevingswet. Er wordt een landelijke online campagne over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze campagne is gericht op onderwerpen als participatie, inspraakmogelijkheden en de toegankelijkheid van het Omgevingsloket. Daarnaast wordt, samen met de koepels, een online toolkit over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze toolkit, sinds 1-7-2020 online beschikbaar, bevat uiteenlopende communicatiemiddelen waarmee gemeenten inwoners en ondernemers op maat kunnen informeren. Aan de hand van signalen en vragen wordt de toolkit regelmatig aangevuld met nieuwe middelen.
A7	Contract + financieel arrangement met uitvoeringsdiensten gereed	Gemeenten leggen afspraken met de omgevingsdiensten formeel (bestuurlijk) vast en bekrachtigen deze afspraken in een overeenkomst.
A8	Raadsbesluit genomen - Legesverordening - Planschade verordening - Mandaatregeling - Commissie Ruimtelijke kwaliteit	Een aangepaste legesverordening, waarin gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen zijn meegenomen, wordt door de Gemeenteraad voor inwerkingtreding van de wet vastgesteld. Ook een nieuwe of aangepaste planschadeverordening (nadeelcompensatie geheten onder de omgevingswet) en de mandaatregeling worden vastgesteld. Tenslotte worden ook opdracht en invulling van de commissie ruimtelijke kwaliteit vastgesteld.

Toelichting spoor B: Omgevings-visie en programma (1/1)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
B1	Aanpak inzake visie en programma's bepaald	De gemeente heeft bepaald met welke ambities, tempo en stappen wordt gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie, en op welke wijze men om wil gaan met (onverplichte programma's). Beide hoeven niet gereed te zijn voor inwerkingtreding van de wet, maar zeker de visie vraag (meestal) een langdurig traject. Verdere mijlpalen in deze lijn zijn afhankelijk van de gemeentelijke keuzen.
B2	Programma Luchtkwaliteit vastgesteld (ca. 25 gemeenten)	In het Besluit kwaliteit leefomgeving is een omgevingsnorm voor luchtkwaliteit opgenomen. Gemeenten waar deze norm overschreden wordt, moeten per 1-1-22 een vastgesteld programma luchtkwaliteit hebben.
B3	Omgevingsvisie in voorbereiding	De gemeente heeft wezenlijke stappen gezet in het formuleren van een integrale omgevingsvisie zoals bedoeld in de Omgevingswet, en heeft besloten of zij gebruik maakt van de gelijkstellingsbepaling, welke regelt dat een voor 1-1-22 vastgestelde omgevingsvisie ook na '21 blijft gelden als omgevingsvisie. (De verplichting om een gebiedsdekkende omgevingsvisie te hebben geldt vanaf 1-1-24. De doorlooptijd voor het opstellen van een omgevingsvisie en de besluitvorming is echter vaak lang. Daarom is het zinvol om hiermee uiterlijk eind 2021 te beginnen)

Toelichting spoor C: Omgevingsplan (1/2)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
C1	Start opleiden en oefenen (juridisch, proces, digi)	Droog oefenen' met het omgevingsplan is mogelijk. Gemeenten verdiepen zich in de vraagstukken die spelen bij het opstellen van een omgevingsplan en gaan oefenen met het opstellen van een stukje plan. Daarin bouwen ze hun ideeën op over de gewenste structuur van het plan en van de regels daarin. Op basis van deze ervaringen (en de instrumenten van de VNG, zoals het casco omgevingsplan), kunnen ze ook nadenken over de gewenste stappen en het tempo voor de opbouw van het omgevingsplan na inwerkingtreding van de wet. (Digitaal oefenen is in deze fase nog slechts beperkt mogelijk, aangezien zowel gemeentelijke software als DSO-LV daar nog niet geheel gereed voor zijn)
C2	Verwervingsvraag en -aanpak bepaald	Gemeenten hebben de verwervingsvraag- en aanpak voor plansoftware en/of bepaald op welke wijze zij gebruik willen maken van externe bureaus voor het opstellen van het omgevingsplan. De verwervingsvraag kan gaan om een contractaanpassing (I), een enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbesteding (II) of een Europese openbare aanbesteding (III). Gemeenten hebben nagedacht over de wijze waarop zij de Omgevingswet en de software op lange termijn willen inzetten en hebben de verwervingsvraag uitgezet naar de markt. Hierbij houdt de gemeente rekening met het feit dat softwareleveranciers ook nog ontwikkelen aan plansoftware.
C3	Plan van aanpak omgevingsplan gereed	De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop het omgevingsplan wordt ontwikkeld. Dit betreft zowel juridisch/inhoudelijke keuzen betreffende het plan (balans beschermen/faciliteren, wijze van regels stellen, gewenste structuur van het plan) als ook de aanpak om het omgevingsplan (evt. stapsgewijs) op te bouwen na inwerkingtreding van de wet (welke gebieden eerst, welke thema's of onderwerpen eerst, welke tempo).
C4	Plansoftware of -dienstverlening verworven	Gemeenten hebben de benodigde plansoftware verworven óf een dienstverlener gecontracteerd die voor de gemeente het uitvoerend werk bij het opstellen van het omgevingsplan zal verrichten.
C5	Terinzagelegging urgente planwijzigingen	Wijzigingen in het omgevingsplan waarover kort na inwerkingtreding moet worden besloten door de gemeenteraad (bijvoorbeeld voor gebiedsontwikkeling) moeten worden voorbereid conform de regels en standaarden van de omgevingswet. Rekening houdend met de daarvoor geldende procedurestappen en termijnen moet in Q2 2021 worden gestart met het formele deel van de procedure.

Toelichting spoor C: Omgevingsplan (2/2)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
C6	Plansoftware operationeel	Gemeenten beschikken over plansoftware die is gekoppeld aan het DSO-LV. Met deze plansoftware kan de gemeente oefenen met het digitaliseren van het omgevingsplan. In geval van gemeenten die het opstellen van het omgevingsplan uitbesteden bij externe bureaus kan deze mijlpaal worden gelezen als 'het betreffende planbureau beschikt over de software en is in staat om voor de gemeenten een (oefen)omgevingsplan op te stellen'.
C7	Start oefenen met plansoftware	Gemeenten oefenen met het digitaliseren van het omgevingsplan en het aanbieden van dit plan aan LVBB/DSO-LV. Indien de gemeente het digitaliseren van het plan uitbesteed aan een stedenbouwkundig planbureau zal dit oefenen in samenwerking met dit bureaus moeten worden vormgegeven.
C8	Eerste wijzigingsbesluiten voorbereid	Alle gemeenten zijn vanaf 2022 in staat om wijzigingen in het omgevingsplan op te stellen en te publiceren conform de eisen en standaarden van de Omgevingswet (zie VNG minimeis 14). Indien de gemeente direct na inwerkintreding wijzigingen in het plan wil doorvoeren (met het oog op bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling of beleid) is het noodzakelijk dat de benodigde wijzigingsbesluiten gereed liggen om te worden doorgevoerd

Toelichting spoor D: Initiatieven, dienstverlening en behandelprocessen (incl. Wkb) (1/3)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
D0	Start oefenen vergunningverlening en TR (droogzwemmen)	"Droog oefenen" met VTH en TR processen is mogelijk. Gemeenten verdiepen zich in de eisen die de Omgevingswet stelt aan VTH-processen denken na over de dienstverlening en verdiepen zich in DSO-LV en wat andere gemeenten al doen. Op die manier doen ze de eerste ervaring op met de bruidsschat, toepasbare regels, het maken van aanvraagformulieren en vergunningchecks en het ontvangen van de STAM-berichten. In deze fase van oefenen doen gemeenten kennis op van de Omgevingswet en van DSO-LV die helpt om vervolkeuzes te maken. Als de gemeente al over (oefen-)software beschikt kan er een begin met digitaal oefenen worden gemaakt
D1	Plan van aanpak VTH en TR gereed (incl. Wkb)	er is een plan van aanpak bij gemeenten voor de invoering van nieuwe VTH-processen (inclusief Wkb) vanaf 1-1-2022. Het PvA kent een heldere resultaatbeschrijving, tussenstappen en benoemt afhankelijkheden en risico's, inclusief momenten voor bestuurlijke besluitvorming, verwerving software. Een goede leidraad hierbij is de minimumlijst en de zgn. "schijf van 5 voor VTH". Tevens is aangegeven welke VNG instrumenten gebruikt worden.
D2	VTH en TR software verworven	Deze mijlpaal beschrijft het moment waarop we verwachten dat gemeenten de software voor VTH en TR hebben verworven. Dan is er voldoende zekerheid dat er tijd is om te oefenen en de inrichting te regelen. Als gemeenten er voor hebben gekozen om de software pas later te verwerven, dan ontstaat het risico dat men niet tijdig gereed is.
D3	Uitgangspunten proces bepaald (dienstverlening, inzet TR, vooroverleg, samenwerking)	De uitgangspunten voor administratieve en dienstverleningsprocessen zijn bepaald. Dat houdt in dat voor het vergunning proces een aantal keuzes zijn gemaakt die het minimumniveau moeten borgen, er een eerste beeld is hoe om te gaan met toepasbare regels en de verantwoordelijkheid daarvoor, uitgangspunten voor het vooroverleg of omgevingsoverleg zijn bepaald en basiskeuzes voor digitale en balie processen zijn bepaald. Ook de contouren voor de samenwerking met en opdrachtverlening aan de omgevingsdienst zijn besproken. Ook de eerste beschrijving van Wkb processen zijn uitgewerkt, bij voorkeur op basis van leerervaringen uit proefprojecten.
D4	Leer- en oefenaanpak uitgewerkt	Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet op te gaan doen. Dit betreft ook samenwerking met andere partijen.
D5	VTH-, zaak- en TR-software operationeel en aangesloten	Alle gemeenten beschikken over een aansluiting op het STAM- en STTR-koppelvlak (preproductie omgeving van DSO-LV) en hebben software op deze koppelvlakken en de eigen systemen aangesloten en operationeel.

Toelichting spoor D: Initiatieven, dienstverlening en behandelprocessen (incl. Wkb) (2/3)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
D6	Dienstverlenings- zaak en behandelprocessen gereed (ontwerpversie)	Alle processen "staan in de steigers" en kunnen worden geoefend en beproefd.
D7	Start digitaal oefenen in eigen omgeving (V, TR) en met samenwerkingspartners	Gemeenten en samenwerkingspartners beschikken over de software die (in de basis) ook bedoeld is om mee in werking te treden. De software ondersteunt in basis ook de uitvoering van de Wkb. De basisprocessen voor vergunningverlening, meldingen en informatieplichten en samenwerkingsafspraken zijn geïmplementeerd in de software en er kan nu echt digitaal worden geoefend en geleerd. Processen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.
D8	Afspraken (regionale) samenwerking gereed (OD, VR, etc.)	Op basis van de eerste afspraken met de OD en VR, maar ook met de provincie en waterschap kunnen de werkafspraken worden gemaakt. De samenwerking in de oefenperiode draagt hier aan bij. Randvoorwaarde is onder meer de duidelijkheid over het basistakenpakket.
D9	Gevolgen leges bepaald	Nu de wetgeving vaststaat kunnen de gevolgen voor leges worden bepaald. De gemeente kan de consequenties hiervan meenemen in de voorjaarsnota.
D10	Verg. Proces beschreven en IT operationeel	Na de oefenfase zorgt de gemeente ervoor dat de nieuwe processen zijn beschreven en bekend worden gemaakt bij betrokkenen (w.o. de samenwerkingspartners). Het VTH-systeem is operationeel en voldoet aan de eisen die de Omgevingswet daar aan stelt. De processen zijn geïmplementeerd.
D11	Besluit wanneer werken conform nieuwe processen	In aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet kan de gemeente al volgens de belangrijkste nieuwe processen gaan werken. Nu al ervaring opdoen met het afgeven van een vergunning volgens de nieuwe termijnen helpt om het bewustzijn te vergroten en het proces te verfijnen.

Toelichting spoor D: Initiatieven, dienstverlening en behandelprocessen (incl. Wkb) (3/3)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
D12	Eigen TR geladen (checks en formulieren)	De gemeente zorgt er tijdig voor dat de noodzakelijke check en formulieren geladen (kunnen) worden in DSO-LV, zodat deze na inwerkingtreding direct beschikbaar zijn. Dit geldt voor de bruidsschat (waar nodig moet een wijzigingsbesluit worden genomen om de juridische regels van de bruidsschat aan te passen), maar ook voor andere aanvraagformulieren.
D13	Dienstverlenings-, KCC- en balieprocessen ingeregeld	Alle dienstverleningsprocessen zijn ingeregeld: formulieren zijn klaar, voorlichtingsmateriaal is voorbereid, KCC en baliemedewerkers zijn opgeleid en er zijn afspraken tussen front- en backoffice.
D14	Configuratie digitale VTH keten volledig	De volledige keten is op orde: processen zijn definitief ingericht in het VTH systeem, er zijn koppelingen met het zaakstelsel en het financieel systeem. Eventueel is er een koppeling met MijnOverheid. En de koppeling met DROP is gemaakt. Nieuwe templates voor besluiten en brieven zijn ingevoerd. Medewerkers hebben een 'knoppencursus' gehad.
D15	Datamigratie	Als de gemeente een nieuw vergunningsstelsel heeft geïmplementeerd zal kort voor de inwerkingtredingsdatum de migratie van nog lopende VTH-zaken moeten worden over gezet van het oude naar het nieuwe systeem. Informatie in het oude systeem zal gearchiveerd moeten worden.
D16	Medewerkers opgeleid	Ca. drie maanden voor inwerkingtreding zijn de VTH-medewerkers opgeleid om te werken volgens de Omgevingswet. Dat houdt onder meer in: basiskennis van de wet en de instrumenten van de wet. Specifieke kennis van VTH onder de Omgevingswet en van de processen en samenwerkingsafspraken die gelden voor de gemeente. En een knoppencursus voor het werken met het nieuwe systeem

Toelichting spoor E: Monitoring, toezicht en handhaving (incl. Wkb) (1/1)

Nummer	Mijlpaal	Toelichting
E1	Uitgangspunten T&H vastgesteld	Aanvullend op D3 zijn specifieke uitgangspunten voor TH vastgesteld: hoe gaat de gemeente werken nu meer processen vergunningsvrij zijn en wat betekent dit voor de informatievoorziening en de medewerkers. Er is specifiek aandacht voor het Wkb proces, inclusief meldingen, informatie- en stopmomenten.
E2	Leer- en oefenaanpak T&H uitgewerkt	Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet op te gaan doen. Dit betreft ook samenwerking met andere partijen. Specifieke aandacht wordt hierbij besteed aan communicatie en uitleg van de wet, zodat TH medewerkers buiten in staat zijn goed uitleg te geven.
E3	Afspraken (regionale) samenwerking gereed (OD, VR, etc.)	Samenwerkingsafspraken in regionaal verband zijn gemaakt met rijkspartijen, provincie, waterschap(-pen), omgevingsdienst en veiligheidsregio. Het gaat dan o.a. over betrokkenheid bij het omgevingsoverleg, het samenwerken aan toepasbare regels en vergunningaanvragen en de taken die bij de OD worden belegd.
E4	Start digitaal oefenen in eigen omgeving, met samenwerkingspartners	Gemeenten oefenen met m.n. de omgevingsdiensten de processen voor toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de gemeente de processen en eerste afspraken over bouwtoezicht uitgewerkt en meegedaan aan één of meer proefprojecten in het kader van de Wkb.
E5	TH proces beschreven en IT operationeel	De processen voor toezicht en handhaving zijn beschreven, gereed en digitaal ingeregeld, inclusief de processen voor de Wkb.

Planning Programma Omgevingswet

Op basis roadmap VNG juli 2020

Spoor	Nr.	Mijlpaal	Toelichting	Project	Trekker	Planning VNG	Verwachting gereed Dalfsen	Opmerkingen
A. Ambitie, strategie en beleid	1.	Ambitie en strategie bepaald	Gemeenten hebben de ambities, strategie en aanpak voor de invoering van de Omgevingswet bepaald en de financiële consequenties in beeld gebracht. Ook is er een planning voor de door de raad te nemen besluiten.	Programmamanagement	vacant	1-7-2020	1-12-2020	Implementatieprogramma Omgevingswet is in 2018 vastgesteld. Er loopt nog een onderzoek naar de structurele financiële consequenties van de Omgevingswet, deze moet in het najaar van 2020 gereed zijn. Een planning met te nemen raadsbesluiten is er niet. Programmamanager heeft wel inzicht in alle te nemen besluiten.
	2.	Programma ingericht	Gemeenten hebben het implementatieprogramma Omgevingswet ingericht	Programmamanagement	vacant	1-7-2020	1-7-2018	Implementatieprogramma is in 2018 vastgesteld
	3.	Raadsbesluiten genomen over VTH, participatie en dienstverlening, de raad heeft beslissingen genomen over:	1. Het opschonen van huidige lokale verordeningen	Programmamanagement / Instrumenten	vacant	1-10-2020	1-2-2021	Eerder is het project Regelgeving op orde gestopt, omdat door het externe bureau onvoldoende kwaliteit werd geleverd. Het is moeilijk om een ander geschikt bureau te vinden. Offerteuitvragen zijn vruchteloos. Er zijn nog enkele opties die in het najaar benut gaan worden. Zodra meer inzicht is op opleverdatum ook wijziging LTA Raad aanvragen, zodat de raad kan besluiten
			2. Investerings die nodig zijn om de dienstverlening op peil te houden	Dienstverlening	Richard Pap	1-10-2020	1-12-2020	Er is inmiddels inzicht in de werkprocessen dienstverlening onder de Omgevingswet. Deze worden op korte termijn ter besluitvorming aan het college voorgelegd. De verwachting is dat de nieuwe werkprocessen niet direct financiële gevolgen met zich meebrengen. Geen apart raadsbesluit benodigd. Raad wordt wel geïnformeerd.
			3. Participatieverplichtingen bij bepaalde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten	Participatie	Myrthe Honingh	1-10-2020	1-6-2021	Door de coronacrisis is een technische sessie met de raad over participatiekaders in het omgevingsplan verschoven naar 21 januari 2021. Vervolgens zullen de inzichten verwerkt moeten worden in een raadsvoorstel.
			4. Kaders voor toezicht en handhaving en regionale samenwerking	Dienstverlening / Publieksdienstverlening	Richard Pap / Renate Zuidema	1-10-2020	1-6-2021	In regio IJsselland wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan integrale VTH-processen. Dit gebeurt middels een interbestuurlijke werkgroep. Dalfsen is via de lijn Publieksdienstverlening aangesloten. Vanwege corona heeft de werkgroep een half jaar vertraging opgelopen. Resultaten uit deze werkgroep moeten worden vertaald in besluitvorming in Dalfsen.
	4.	Raadsbesluit genomen over opbouw omgevingsplan	De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop het omgevingsplan ontwikkeld wordt.	Instrumenten	Simone Kiewiet	1-1-2021	1-6-2021	Recentelijk is begonnen met het transitieplan Omgevingsplan. Hierin komt te staan hoe Dalfsen toewerkt naar een Omgevingsplan en intussen ook het Omgevingsplan van rechtswege op orde kan houden, regelgeving en de bruidsschat kan invoegen en wijzigingen in het Omgevingsplan kan doorvoeren. Dalfsen kiest ervoor om nu nog niet met het Omgevingsplan aan de slag te gaan, maar dit te doen op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden en de Omgevingsvisie gereed is.
	5.	Financiële effecten in beeld	Doorgerekend hebben wat de financiële effecten van de Omgevingswet zijn	Programmamanagement	vacant	1-4-2021	1-4-2021	Bureau ANG voert op dit moment een onderzoek uit naar de financiële effecten van de Omgevingswet. Het onderzoek moet in 2020 worden opgeleverd. Daarna moet verwerking in P&C cyclus en besluitvorming plaatsvinden.
	6.	Start communicatie inwoners en bedrijven	Inwoners en bedrijven moeten op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt	Communicatie	Christiaan Hovestad	1-7-2021	1-7-2021	Er is een communicatieplan opgesteld, daarin wordt externe communicatie meegenomen. Dalfsen is daarnaast nauw betrokken bij de ontwikkeling van de toolkit van de VNG en levert daarvoor ook producten zoals de participatieleiden aan. Dalfsen zou ook kunnen meeliften op de landelijke communicatiecampagne van de VNG
	7.	Contract + financieel arrangement met uitvoeringsdiensten gereed	Gemeenten leggen afspraken met de omgevingsdiensten formeel (bestuurlijk) vast en bekrachtigen deze afspraken in een overeenkomst	Ketenpartners / Programmamanagement	Frans van Weeghel / vacant	1-7-2021	1-7-2021	Onder leiding van de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (Inge Kure) wordt op zeer korte termijn een regionale werkgroep gevormd om deze overeenkomst met o.a. de OD vorm te geven. Dalfsen is hierbij aangehaakt.
	8.	Raadsbesluiten genomen over:	1. Legesverordening, incl effecten Omgevingswet en Wkb	Programmamanagement / Financien / Publieksdienstverlening	vacant	1-10-2021	1-10-2021	Op basis van het onderzoek van ANG kan de legesverordening worden aangepast en ter besluitvorming worden voorgelegd. De VNG heeft aangegeven niet met een modelverordening te komen, omdat gemeenten veel eigen afwegingen kunnen maken, waardoor de legesverordening maatwerk wordt.
			2. Planschadeverordening (nadeelcompensatie)	Programmamanagement / Ruimtelijke ontwikkeling	vacant	1-10-2021	1-10-2021	Is nog geen actie op ondernomen
			3. Mandaatregeling /Delegatiebesluit	Programmamanagement	vacant	1-10-2021	1-5-2021	Is nog geen actie op ondernomen, is wel in beeld en we hebben ook een voorbeeld vanuit Rijssen-Holten op onze teamsite staan.

			4. Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit	Programmamanagement / Publieksdienstverlening	vacant	1-10-2021	1-5-2021	Het college heeft in september 2020 ingestemd met de verkenning en denkrichting voor de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Op basis hiervan kan door de eenheid Publieksdienstverlening het gesprek met Het Oversticht worden gestart om te komen tot een instellingsbesluit en benoemingsbesluiten.
B. Omgevingsvisie en programma	1.	Aanpak inzake visie en programma's bepaald	De gemeente heeft bepaald met welke ambities, tempo en stappen wordt gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie en op welke wijze men om wil gaan met onverplichte programma's	Instrumenten	Joke Vulkers	1-10-2020	1-12-2019	Dalfsen heeft in 2018/2019 een startnotitie en kadernotitie Omgevingsvisie ontwikkeld en heeft in het programmaplan Omgevingswet aangegeven dat eventuele programma's volgen uit de ambities Omgevingsvisie en door de lijn worden opgepakt.
	2.	Programma luchtkwaliteit	In het Besluit kwaliteit leefomgeving is een omgevingsnorm voor luchtkwaliteit opgenomen. Gemeenten waar deze norm overschreden wordt, moeten per 1-1-2022 een vastgesteld programma luchtkwaliteit hebben. Dit is niet van toepassing op Dalfsen.	/	/	/	/	/
	3.	Omgevingsvisie in voorbereiding	De gemeente heeft wezenlijke stappen gezet in de voorbereiding van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie moet op 1-1-2024 gereed zijn.	Instrumenten	Joke Vulkers	1-1-2022	1-7-2020	Dalfsen is goed op weg in de voorbereiding van de Omgevingsvisie, ambities zijn op hoofdlijnen bepaald, de kadernota is opgeleverd en in het najaar van 2020 volgt de externe participatie. Een eerste concept Omgevingsvisie is in het voorjaar van 2021 gereed.
C. Omgevingsplan	1.	Start opleiden en oefenen (juridisch, proces, digi)	Gemeenten kunnen alvast droog oefenen met het Omgevingsplan, door een stukje Omgevingsplan op te stellen of zich te verdiepen in vraagstukken die spelen rondom het opstellen van het Omgevingsplan	Instrumenten	Simone Kiewiet / Wietze van der Ploeg	1-7-2020	1-7-2020	In het voorjaar van 2020 heeft een ruime vertegenwoordiging van de eenheid RO een cursus Omgevingsplan gevolgd bij BerghauserPont. Daarnaast is Wietze aan zet om te oefenen met het Omgevingsplan door de Centrumvisie Dalfsen om te zetten naar een stukje Omgevingsplan voor het centrum van Dalfsen. Simone Kiewiet is in het najaar van 2020 gestart met het transitieplan Omgevingsplan, waarin we vastleggen hoe we tot een Omgevingsplan gaan komen.
	2.	Verwervingsvraag en aanpak bepaald	Gemeenten hebben de verwervingsvraag en -aanpak voor de plansoftware (publiceren van Omgevingsvisie en Omgevingsplan in het DSO) bepaald.	DSO	Arnout Boer	1-7-2020	1-4-2020	In het voorjaar van 2020 is de plansoftware aanbesteed. In september 2020 is de implementatie van de plansoftware (van Roxit) van start.
	3.	Plan van Aanpak Omgevingsplan gereed	De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop het omgevingsplan ontwikkeld wordt.	Instrumenten	Simone Kiewiet	1-1-2021	1-6-2021	Recentelijk is begonnen met het transitieplan Omgevingsplan. Hierin komt te staan hoe Dalfsen toewerkt naar een Omgevingsplan en intussen ook het Omgevingsplan van rechtswege op orde kan houden, regelgeving en de bruidsschat kan invoegen en wijzigingen in het Omgevingsplan kan doorvoeren. Dalfsen kiest ervoor om nu nog niet met het Omgevingsplan aan de slag te gaan, maar dit te doen op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden en de Omgevingsvisie gereed is.
	4.	Plansoftware of -dienstverlening verworven	Gemeenten hebben de benodigde plansoftware verworven of een dienstverlener gecontracteerd die voor de gemeente het uitvoerend werk van het Omgevingsplan zal verrichten	DSO / Instrumenten	Arnout Boer / Simone Kiewiet	1-4-2021	1-12-2020	Roxit start in het najaar met de implementatie van de plansoftware in Dalfsen. Roxit zorgt voor overzetting van huidige informatie (Omgevingsplan van rechtswege) naar het DSO.
	5.	Terinzagelegging urgente planwijzigingen	Wijzigingen in het Omgevingsplan waarover kort na inwerkingtreding moet worden besloten door de gemeenteraad moeten worden voorbereid conform de regels en standaarden van de Omgevingswet.	Instrumenten	Simone Kiewiet	1-4-2021	1-6-2021	Recentelijk is begonnen met het transitieplan Omgevingsplan. Hierin wordt o.a. opgenomen op welke wijze wijzigingen in het Omgevingsplan na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden doorgevoerd.
	6.	Plansoftware operationeel	Gemeenten beschikken over plansoftware die is gekoppeld aan het DSO-LV. Met deze plansoftware kan de gemeente oefenen met het digitaliseren van het Omgevingsplan	DSO / Instrumenten	Arnout Boer / Simone Kiewiet	1-7-2021	1-12-2020	Roxit start in het najaar met de implementatie van de plansoftware in Dalfsen. Deze wordt eind 2020 opgeleverd en is dan gereed om mee te oefenen.
	7.	Start oefenen met plansoftware	Gemeenten oefenen met het digitaliseren van het Omgevingsplan en het aanbieden van dit plan aan LVBB/DSO-LV.	DSO	Arnout Boer	1-7-2021	1-1-2021	De plansoftware wordt eind 2020 opgeleverd. Medewerkers worden getraind in het gebruik van de software en kunnen vanaf dat moment gaan oefenen.
	8.	Eerste wijzigingsbesluit voorbereid	Alle gemeenten zijn vanaf 2022 in staat om wijzigingen in het Omgevingsplan op te stellen en te publiceren conform de eisen en standaarden van de Omgevingswet	Instrumenten	Simone Kiewiet	1-1-2022	1-1-2022	Recentelijk is begonnen met het transitieplan Omgevingsplan. Hierin wordt o.a. opgenomen op welke manier wijzigingen in het Omgevingsplan na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden doorgevoerd. Op basis daarvan verwachten we dat we in staat zijn om vanaf 2022 wijzigingen in het Omgevingsplan op een goede wijze op te stellen en te publiceren.
D. Initiatieven, dienstverlening en behandelproces (incl. Wkb)	0.	Start oefenen vergunningverlening en toepasbare regels (droogzwemmen)	Droog oefenen met VTH en toepasbare regels is mogelijk. Gemeenten verdiepen zich in de eisen die de Omgevingswet stelt aan VTH-processen, denken na over de dienstverlening en verdiepen zich in DSO-LV	Dienstverlening / Instrumenten / DSO	Richard Pap / Joke Klink / Arnout Boer	1-7-2020	1-7-2019	Dalfsen heeft in 2019 de klantreizen voor de snelserviceformule en de ontwerpformule doorlopen. Op basis van deze oefening ligt er nu een swimlanediagram met daarin de gewenste werkprocessen voor VTH, Dalfsen heeft deelgenomen aan de Try-Out DSO, waarbij o.a. is geoefend met interbestuurlijke toepasbare regels. Daarnaast heeft Dalfsen zich verdiept in het DSO-LV en wat dat van ons vraagt.

	1.	Plan van aanpak VTH en toepasbare regels gereed (incl. Wkb)	Er is een plan van aanpak bij gemeenten voor de invoering van nieuwe VTH-processen vanaf 1-1-2022, incl. afhankelijkheden en momenten van bestuurlijke besluitvorming	Dienstverlening / Ketenpartners	Richard Pap	1-7-2020	1-4-2021	Op dit onderwerp is vertraging opgelopen. Enerzijds vanwege corona, waardoor de interbestuurlijke werkgroep VTH-processen pas in het najaar 2020 is opgestart. Daarnaast is eerst een stapje terug gedaan, door op 15 september het college mee te nemen in het werken onder de Omgevingswet op hoofdlijnen. De swimlanediagrammen incl. aanbevelingen voor de interne VTH-processen zijn echter zo goed al gereed en zullen op korte termijn aan het college ter besluitvorming worden aangeboden. Voor toepasbare regels start in het najaar van 2020 ook een interbestuurlijke werkgroep in regio IJsselland. Daarnaast gaat Dalfsen uit van voorbeeldregels van andere gemeenten en de VNG. Binnen het project Regelgeving op orde worden de top tien toepasbare regels voor Dalfsen beschreven. Regelgeving op orde maakt een doorstart in het najaar van 2020. Dalfsen is in het voorjaar van 2020 gestart met de implementatie van
	2.	VTH en TR software verworven	Gemeenten moeten tijdig VTH en TR software verwerven om voldoende tijd voor inrichting en oefenen over te houden	DSO	Arnout Boer	1-10-2020	1-7-2021	VTH software. Roxit heeft aangegeven een gedeelte van deze software opnieuw te ontwikkelen, omdat het onvoldoende voldeed aan behoeften van gemeenten. Dit betekent dat we ruim een jaar vertraging oplopen, omdat de verwachting is dat de nieuwe VTH-software in de zomer van 2021 wordt opgeleverd. Dalfsen heeft wel de keuze gemaakt om deze nieuwe VTH-software af te wachten. In het derde kwartaal van 2021 zal veel tijd en energie moeten worden gestoken in het opleiden van medewerkers en het oefenen met de VTH software. De TR software (STTR-software) is gelijktijdig met de plansoftware aanbesteed en wordt in het najaar van 2020 geïmplementeerd.
	3.	Uitgangspunten proces bepaald (dienstverlening, inzet toepasbare regels, vooroverleg, samenwerking)	De eerste contouren van het proces werken onder de Omgevingswet zijn bepaald, o.a. dienstverlening, vergunningenproces, vooroverleg, digitale en balieprocessen en de contouren voor samenwerking met OD.	Dienstverlening / Ketenpartners / DSO	Richard Pap / Frans van Weeghel / Arnout Boer	1-10-2020	1-10-2020	Dalfsen heeft een proces op hoofdlijnen geschetst: Werken onder de Omgevingswet. Deze wordt op 15 september aan het college gepresenteerd en wordt daarna ter besluitvorming aangeboden.
	4.	Leer- en oefenaanpak uitgewerkt	Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet op te gaan doen.	OCO	Olga Zomer	1-10-2020	1-12-2020	Er wordt gewerkt aan een opleidingsprogramma (digitaal) voor medewerkers van Dalfsen. Daarnaast leren we doorlopend door te experimenteren met rollen en participatie.
	5.	VTH-, zaak- en STTR-software operationeel en aangesloten.	Alle gemeente beschikken over een aansluiting op het STAM- en STTR-koppelvlak en hebben software op deze koppelvlakken en de eigen systemen aangesloten en operationeel	DSO	Arnout Boer	1-1-2021	1-7-2021	De VTH-software wordt naar verwachting in de zomer van 2021 opgeleverd. Redenen hiervoor zijn bij D2 benoemd. De TR software (STTR-software) is gelijktijdig met de plansoftware aanbesteed en wordt in het najaar van 2020 geïmplementeerd.
	6.	Dienstverlenings-, zaak- en behandelprocessen gereed (ontwerpversie)	Alle processen staan in de steigers en kunnen worden geoefend en beproefd	Dienstverlening	Richard Pap	1-1-2021	1-1-2021	Dalfsen heeft de processen rondom VTH voldoende in beeld en beschreven in een swimlanediagram om per 1-1-2021 alvast te kunnen oefenen in de geest van. Dit doen we nu ook al op kleine schaal, bijvoorbeeld met de casus Van Tydenkampstraat.
	7.	Start digitaal oefenen in eigen omgeving en met samenwerkingspartners	Gemeente en samenwerkingspartners beschikt over de definitieve VTH-software. De basisprocessen zijn geïmplementeerd in de software en er kan nu digitaal worden geoefend.	DSO	Arnout Boer	1-1-2021	1-7-2021	De VTH-software wordt naar verwachting in de zomer van 2021 opgeleverd. Redenen hiervoor zijn bij D2 benoemd. De TR software (STTR-software) is gelijktijdig met de plansoftware aanbesteed en wordt in het najaar van 2020 geïmplementeerd.
	8.	Afspraken (regionale) samenwerking gereed (OD, VR, etc.)	Er zijn definitieve afspraken gemaakt met de OD en VR op basis van de samenwerking in de oefenperiode. Randvoorwaarde is onder meer de duidelijkheid over het basistakenpakket.	Ketenpartners / Programmamanagement	Frans van Weeghel / vacant	1-4-2021	1-4-2021	Onder leiding van de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (Inge Kure) wordt op zeer korte termijn een regionale werkgroep gevormd om deze overeenkomst met o.a. de OD vorm te geven. Dalfsen is hierbij aangehaakt.
	9.	Gevolgen leges bepaald	De leges kunnen worden bepaald en meegenomen worden in de Perspectiefnota	Programmamanagement	vacant	1-4-2021	1-4-2021	Op basis van het onderzoek van ANG kan de legesverordening worden aangepast en ter besluitvorming worden voorgelegd. De VNG heeft aangegeven niet met een modelverordening te komen, omdat gemeenten veel eigen afwegingen kunnen maken, waardoor de legesverordening maatwerk wordt. Het is wenselijk om de gevolgen van de Omgevingswet tijdig mee te nemen in de Perspectiefnota 2022-2025
	10.	Vergunningproces beschreven en IT operationeel	Na de oefenfase zijn alle processen definitief beschreven en bekend. Het VTH-systeem is operationeel en processen zijn geïmplementeerd.	Dienstverlening / DSO	Richard Pap / Arnout Boer	1-7-2021	1-10-2021	In verband met het uitstellen van de implementatie VTH-software, wordt het ontzettend krap om tijdig alles te hebben ingericht en alle processen werkend te hebben. Er is nauwelijks tijd om te oefenen. We sturen op 1 oktober 2021, maar we zullen wellicht de uitlooptijd tot 1 januari 2022 nodig zijn.
	11.	Besluit wanneer werken conform nieuwe processen	De gemeente kan besluiten om in aanloop naar de Omgevingswet al volgens de nieuwe processen te gaan werken.	Dienstverlening / DSO	Richard Pap / Arnout Boer	1-7-2021	1-10-2021	De verwachting is dat op z/n vroegst per 1 oktober 2021 volgens de nieuwe processen gewerkt kan worden, omdat de VTH-software een essentieel onderdeel van deze werkprocessen uitmaakt. Werken in de geest van de Omgevingswet (participatie, intaketafel, omgevingstafel) doen we al deels.

	12.	Eigen toepasbare regels geladen (checks en formulieren)	De gemeente zorgt er tijdig voor dat de noodzakelijke check en formulieren geladen worden in DSO-LV. Dit geldt voor de bruidsschat, maar ook voor andere aanvraagformulieren	Instrumenten	Simone Kiewiet / Joke Klink / vacant	1-10-2021	1-10-2021	Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de bruidsschat incl. de daaraan verbonden toepasbare regels. Daarnaast start in het najaar van 2020 de interbestuurlijke werkgroep toepasbare regels en wordt gekeken voor welke lokale regelgeving toepasbare regels kunnen worden opgesteld binnen het project Regelgeving op orde. Het is verstandig om 1 persoon zich te laten verdiepen in toepasbare regels en de regie op alle trajecten te laten houden. Tot nu toe is dit niet het geval.
	13.	Dienstverlenings-, KCC- en balieprocessen ingeregeld	Alle dienstverleningsprocessen zijn ingeregeld. Formulieren zijn klaar, voorlichtingsmateriaal is voorbereid, KCC en baliemedewerkers zijn opgeleid en er zijn afspraken tussen front- en backoffice	OCO / Dienstverlening / Communicatie	Richard Pap / Olga Zomer / Christiaan Hovestad	1-1-2022	1-1-2022	Deze actie moet nog gestart worden. KCC was wel ingeroosterd voor de basistraining Omgevingswet in het voorjaar van 2020. Ivm werkdruk is deze training niet doorgegaan.
	14.	Configuratie digitale VTH keten volledig	De volledige keten is op orde: processen, koppelingen, templates voor brieven en besluiten, medewerkers zijn getraind	Programmamanagement / Dienstverlening / Ketenpartners / OCO	Richard Pap / Frans van Weeghel / Olga Zomer / vacant	1-1-2022	1-1-2022	In regio IJsselland is afgesproken toe te werken naar een ketentest eind 2021. Dalfsen wil hier graag aan meedoen en zet zich actief in binnen de diverse werkgroepen. Hierbij moeten we er voor zorgen dat we er zelf ook klaar voor zijn en onze processen op een goede manier hebben ingericht. De ketentest staat onder leiding van de RIO van de VNG.
	15.	Datamigratie	Kort voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een laatste datamigratie moeten worden gedaan	DSO	Arnout Boer	1-1-2022	1-1-2022	Roxit zorgt voor een datamigratie.
	16.	Medewerkers opgeleid	Ca. drie maanden voor inwerkingtreding zijn de VTH-medewerkers opgeleid om te werken volgens de Omgevingswet. Dat houdt onder andere in: basiskennis op orde, specifieke VTH-kennis, kennis over processen en samenwerkingsafspraken en een knoppencursus voor het werken met de nieuwe software	OCO / Dienstverlening / DSO	Olga Zomer / Richard Pap / Arnout Boer	1-1-2022	1-1-2022	Er is voldoende tijd om de VTH-medewerkers te trainen, spanning zit hem in het tijdig opleveren van de VTH-software en het oefenen daarmee.
E. Monitoring, toezicht en handhaving	1.	Uitgangspunten toezicht en handhaving vastgesteld	Er zijn specifieke uitgangspunten voor toezicht en handhaving vastgesteld. Hoe gaat de gemeente werken nu meer initiatieven vergunningvrij zijn en wat betekent dit voor de informatievoorziening en de medewerkers. Er is specifiek aandacht voor het Wkb proces.	Dienstverlening / Publieksdienstverlening	Richard Pap / Renate Zuidema	1-10-2020	1-4-2021	Er zijn al gesprekken geweest met de toezicht en handhaving medewerkers over hoe hun werk er onder de Omgevingswet uitziet. Ook is er aandacht voor toezicht en handhaving onder de Omgevingswet geweest tijdens de basistraining Omgevingswet. Een verdere uitwerking van deze eerste gesprekken is noodzakelijk. Een eerste reactie van medewerkers toezicht en handhaving is dat er niet heel veel gaat veranderen onder de Omgevingswet. Veranderingen zijn o.a. afhankelijk van keuzes in het Omgevingsplan.
	2.	Leer en oefenaanpak toezicht en handhaving is uitgewerkt	Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet op te gaan doen. Specifieke aandacht voor communicatie en uitleg van de wet.	OCO	Olga Zomer	1-10-2020	1-12-2020	Er wordt gewerkt aan een opleidingsprogramma (digitaal) voor medewerkers van Dalfsen. Daarnaast leren we doorlopend door te experimenteren met rollen en participatie.
	3.	Afspraken (regionale) samenwerking gereed (OD, VR, etc.)	Er zijn definitieve afspraken gemaakt met de OD en VR op basis van de samenwerking in de oefenperiode. Randvoorwaarde is onder meer de duidelijkheid over het basistakenpakket.	Ketenpartners / Programmamanagement	Frans van Weeghel / vacant	1-4-2021	1-4-2021	Onder leiding van de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (Inge Kure) wordt op zeer korte termijn een regionale werkgroep gevormd om deze overeenkomst met o.a. de OD vorm te geven. Dalfsen is hierbij aangehaakt.
	4.	Start digitaal oefenen in eigen omgeving en met samenwerkingspartners	Gemeenten oefenen met de omgevingsdienst de processen voor toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de gemeente de processen en eerste afspraken over bouwtoezicht uitgewerkt en meegedaan aan een of meer proefprojecten in het kader van de Wkb.	Dienstverlening / DSO	Richard Pap / Arnout Boer	1-4-2021	1-7-2021	De VTH-software wordt naar verwachting in de zomer van 2021 opgeleverd. Redenen hiervoor zijn bij D2 benoemd. Eerder is het niet mogelijk om digitaal te oefenen.
	5.	Toezicht en handhavingproces beschreven en IT operationeel	De processen toezicht en handhaving zijn beschreven, gereed en digitaal ingeregeld, incl. de processen voor de Wkb.	Dienstverlening / DSO	Richard Pap / Arnout Boer	1-7-2021	1-10-2021	In verband met het uitstellen van de implementatie VTH-software, wordt het ontzettend krap om tijdig alles te hebben ingericht en alle processen werkend te hebben. Er is nauwelijks tijd om te oefenen. We sturen op 1 oktober 2021, maar we zullen wellicht de uitlooptijd tot 1 januari 2022 nodig zijn.