

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet december 2020
Portefeuillehouder	-	A. Schuurman (wethouder)
Eenheid	-	Ruimtelijke Ontwikkeling
Contactpersoon	-	Joke Vulkers
Contactgegevens	-	j.vulkers@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

15 december 2020
25 januari 2021

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:
Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet december 2020

Toelichting:

Met de Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet informeren wij uw raad over de vorderingen die worden gemaakt met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. Dalfsen moet op het moment van inwerkingtreding gereed zijn om aan de minimale vereisten van de Omgevingswet te voldoen en het huidige niveau van dienstverlening voort kunnen zetten. Denk hierbij aan het communiceren met het Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorziening (DSO-LV), het kunnen verlenen van een vergunning, het digitaal beschikbaar stellen van het Omgevingsplan (van rechtswege) en Omgevingsvisie, het op niveau houden van onze dienstverlening, het werken volgens de ontworpen samenwerkingsprocessen met onze ketenpartners en het toerusten van raad, college, management en medewerkers om in de geest van de Omgevingswet te kunnen werken.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De invoeringsdatum van 1 januari 2021 is niet haalbaar gebleken omdat meer tijd nodig is voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Een bottleneck is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is cruciaal om aanvragen voor omgevingsvergunningen te kunnen ontvangen en besluiten te kunnen publiceren. Er is landelijk meer tijd nodig voor een goede aansluiting op het DSO, het verwerven en implementeren van de juiste software en het aanpassen van en oefenen met nieuwe werkprocessen. Daarnaast heeft Covid-19 voor een vertraging in de implementatie van de Omgevingswet gezorgd.

De VNG heeft in augustus 2020 een nieuwe (concept) roadmap opgesteld voor gemeenten. Hierin staat beschreven wat gemeenten minimaal geregeld moeten hebben om per 1 januari 2022 op een goede manier volgens de Omgevingswet te werken. Op basis daarvan is voor Dalfsen een nieuwe planning opgesteld. Uw raad is na de bespreking in de collegevergadering van 22 september 2020 middels een memo van B&W geïnformeerd over de herijkte planning Omgevingswet en de spanning die op sommige onderdelen is ontstaan door o.a. de vertraging in het opleveren van de software en de beperktere tijd om te oefenen.

Ondanks dat er ook in Dalfsen nog het nodige werk moet worden verzet is de conclusie van de herijkte planning dat we op tijd klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet (ervan uitgaande dat er geen nieuwe verrassingen komen).

Vervolg:

In mei 2021 volgt de voortgangsrapportage Omgevingswet 2021-I

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet december 2020
 2. Herijkte planning Omgevingswet najaar 2020
-

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de adjunct-gemeentesecretaris
H.J. van der Woude

December 2020

Voortgangsrapportage

Programma : Implementatie Omgevingswet
Rapportageperiode : Mei 2020 – november 2020
Rapportagedatum : 4 december 2020

Startdatum programma : November 2016
Einddatum programma : December 2024

Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Schuurman
Ambtelijke opdrachtgever : Harry Meeuwssen
Programmamanager : Joke Vulkers

1. Nieuwe invoeringsdatum en roadmap

In mei 2020 is door de koepels (VNG, IPO, UvW) en het Rijk besloten om de invoering van de Omgevingswet een jaar op te schuiven. De nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2022. Er is meer tijd nodig voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Een bottleneck is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is cruciaal om aanvragen voor omgevingsvergunningen te kunnen ontvangen en besluiten te kunnen publiceren. Er is landelijk meer tijd nodig voor een goede aansluiting op het DSO, het verwerven en implementeren van de juiste software en het aanpassen van en oefenen met nieuwe werkprocessen. Daarnaast heeft Covid-19 voor een behoorlijke vertraging in de implementatie van de Omgevingswet gezorgd. De invoeringsdatum van 1 januari 2021 was daarmee niet haalbaar. De VNG heeft in augustus 2020 een nieuwe (concept) roadmap opgesteld voor gemeenten. Hierin staat beschreven wat gemeenten minimaal geregeld moeten hebben om per 1 januari 2022 op een goede manier volgens de Omgevingswet te werken. Op basis daarvan is een nieuwe planning opgesteld. Het college is op 22 september 2020 geïnformeerd over de herijkte planning Omgevingswet en de spanning die op sommige onderdelen is ontstaan door o.a. de vertraging in het opleveren van de software en de beperktere tijd om te oefenen. Middels een memo van B&W is de raad hierover geïnformeerd. De herijkte planning Omgevingswet is als bijlage bij deze voortgangsrapportage gevoegd.

Ondanks dat er ook in Dalfsen nog het nodige werk moet worden verzet is de conclusie van de herijkte planning dat we op tijd klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet (ervan uitgaande dat er geen nieuwe verrassingen komen).

Het voorbereiden op de Omgevingswet is iets wat we in Dalfsen samen doen met collega's en ketenpartners. Dat gaat moeilijker nu we zoveel mogelijk thuis werken. Participatie voor de Omgevingswetinstrumenten moest anders worden opgepakt en heeft vertraging opgelopen, net als opleidingen en trainingen. Andere kant van het verhaal is dat we sinds het begin van de pandemie meer creatieve manieren hebben gevonden om ons werk te doen en om samen te werken. Via de digitale weg werken we nu bijvoorbeeld samen rondom de Omgevingstafel IJsselland en aan de implementatie van de DSO software.

Melanie Gils is per 1 oktober 2020 niet meer werkzaam bij gemeente Dalfsen. Vanaf 1 november heeft Joke Vulkers de rol van programmamanager Omgevingswet van Melanie overgenomen.

2. Status

Geld	Risico's	Organisatie	Tijd	Informatie	Communicatie	Kwaliteit
😊	😐	😊	😞	😊	😊	😊

😊 = volgens plan; 😐 = heeft aandacht nodig; 😞 = knelpunt/afwijking

3. Voortgang

DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

- In 2019 heeft de aanbesteding van de nieuwe VTH-software plaatsgevonden, welke noodzakelijk is om aanvragen te kunnen ontvangen en te behandelen onder de Omgevingswet. In het voorjaar van 2020 is gestart met de implementatie hiervan. Medio 2020 is de implementatie van de VTH-software on-hold gezet, omdat de leverancier het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 01-01-2022 aangrijpt om een deel van de software opnieuw te ontwikkelen. Dit zodat de software beter aansluit op de eisen en wensen van de gebruikers en er beter kan worden ingespeeld op de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Omdat de implementatie van de nieuwe VTH-software en de aansluiting hiervan op het DSO een kritieke mijlpaal is voor de Omgevingswet, zijn er gesprekken geweest tussen de directie van de leverancier en de directie van Dalfsen over het vervolgtraject. De verwachting is dat ondanks de vertraging de mijlpalen gehaald worden.
- Afgelopen zomer is de aanbesteding van de plan- en regelsoftware afgerond. Deze software is noodzakelijk om te kunnen communiceren met de landelijke voorziening van het DSO om onze eigen regelgeving en plannen te kunnen publiceren. De implementatie van deze software is inmiddels nagenoeg voltooid, waarbij opgemerkt moet worden dat het DSO nog volop in ontwikkeling is. De leverancier van de software volgt deze ontwikkelingen op de voet, waardoor stapje voor stapje meer functionaliteit beschikbaar komt in de plan- en regelsoftware.
- In december 2020 wordt de plan- en regelsoftware aan de oefenomgeving van het DSO gekoppeld zodat vanaf januari 2021 daadwerkelijk kan worden geoefend met het maken en publiceren van een omgevingsplan, juridische regels en toepasbare regels.

OCO (Organisatie, Cultuur en Opleiding)

- In februari 2020 is gestart met de Basistraining Omgevingswet voor alle medewerkers die te maken krijgen met de Omgevingswet of die daar interesse in hebben. De basistraining is door eigen medewerkers verzorgd. Deze medewerkers hebben hier een vierdaagse training vanuit het ministerie van BZK voor gevolgd. Het voordeel van werken met eigen medewerkers is dat zij de taal van de organisatie spreken en een snelle vertaling naar de manier van werken in Dalfsen kunnen maken. Elke training is afgestemd op de behoeften van de medewerkers. Door het coronavirus zijn de resterende trainingen verplaatst naar april en mei. De trainingen zijn digitaal gegeven.
- Als vervolg op de Basistraining Omgevingswet worden verdiepende opleidingen aangeboden. Bij Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat een grote behoefte aan verdieping op het Omgevingsplan. Deze training zal in company worden aangeboden. De VTH-medewerkers volgen een training communicatie. In verband met de coronacrisis wordt momenteel bekeken welke cursussen digitaal aangeboden kunnen worden. Medewerkers die thuiswerken en extra ruimte hebben, kunnen alvast een cursus volgen. Voor de medewerkers van de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling is de training 'Omgevingsplan: juridische tips en tricks / Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet' digitaal gegeven.
- De competentieprofielen voor de nieuwe rollen Ruimtecoach, Casemanager en Gebiedsmanager zijn gereed en getoetst bij de betrokken eenheidsmanagers. De directie heeft de profielbeschrijvingen van de nieuwe rollen inmiddels vastgesteld en ook het college is geïnformeerd over de nieuwe rollen. Gedurende het jaar 2021 gaan we experimenteren met het toepassen van de rollen en richten we ons op de verdere ontwikkeling van medewerkers in kennis, houding en gedrag. Hiervoor richten we een digitaal leerplatform in. Als vervolg daarop wordt begin 2021 een implementatieplan opgesteld gericht op de toebedeling van de rollen en verantwoordelijkheden.

Instrumenten: Omgevingsvisie

- Op 20 april is de Kadernota Omgevingsvisie door de raad vastgesteld en daarmee de kaders voor de inhoud van de visie en het participatieproces om te komen tot de Omgevingsvisie. In de kadernota staan ook de strategische beleidsthema's, trends, ontwikkelingen e.d. De thema's en het proces zijn binnen de kaders uit de Kadernota verder uitgewerkt tot 'producten' die de basis vormen voor het participatietraject voor de Omgevingsvisie:
 - De volgende *ambities* worden tijdens het participatietraject gecheckt;

- “Richting 2040 zetten we samen in op:
- a. Een toekomstbestendige, sociale en gezonde woon- en leefomgeving
 - b. Aantrekkelijke, leefbare kernen voor iedereen
 - c. Een eigentijds, aantrekkelijk en onderscheidend landelijk gebied
 - d. Een lokaal geworteld, vitaal en innovatief ondernemerschap dat goed aangehaakt is op de regio”
- *Waardenkaart*: op het niveau van de hele gemeente is een kaart gemaakt waarin belangrijke waarden staan die behouden moeten blijven. De waardenkaart biedt tijdens het participatieproces ruimte voor aanpassingen en invulling op gebiedsniveau. Online kan worden aangegeven welke waarden deelnemers voor de gebieden belangrijk vinden. Hierover voeren we dan het gesprek met elkaar.
 - In verband met het corona virus waren fysieke overleggen en bijeenkomsten tot 1 juni niet mogelijk en dit geldt nog steeds. Dit heeft effect gehad op de planning die in de Kadernota Omgevingsvisie is opgenomen. De start met de participatie voor de Omgevingsvisie is verschoven van juni naar oktober/november 2020. De planning loopt hierdoor met zeker 3 maanden uit. Besluitvorming over de ontwerp Omgevingsvisie zal op zijn vroegst in juni 2021 plaatsvinden.
 - In het vierde kwartaal van 2020 is het volgende gebeurd op het gebied van participatie voor de Omgevingsvisie:
 - Er is een website opgezet. Tijdens de participatie delen we hier algemene informatie over proces/aanpak. Later wordt de website uitgewerkt tot de Omgevingsvisie.
 - Er is een vragenlijst uitgezet via de website en op 1 november 2020 was deze al ruim 400 keer ingevuld.
 - Er zijn voor 5 gebieden (kernen en hun omgeving) online bijeenkomsten gehouden (Hoonhorst, Nieuwleusen, Lemelerveld, Oudleusen en Dalfsen). Waardering was er over de vorm en opzet van de bijeenkomsten. Er zijn mooie gesprekken gevoerd die tot veel input voor het ontwerp van de Omgevingsvisie hebben geleid.
 - Er zijn 3 themabijeenkomsten gehouden: Economie en regio, Eigentijds platteland en Toekomstbestendige en gezonde woon- en leefomgeving.
 - Op het Agnieten College is in week 47 een vlogzuil komen te staan en in de lessen is aandacht besteed aan de toekomst van de kernen en de gemeente;
 - Ouderen in 3 verzorgingshuizen hebben een ansichtkaart ontvangen met enkele korte vragen en deze zijn begin november weer opgehaald.
 - De resultaten van de participatie worden momenteel verwerkt. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de opbrengst van de participatie gedeeld..
 - Er wordt naar verwachting in januari 2021 nog een KennisLab gehouden met o.a. Ketenpartners en enkele andere stakeholders en er vinden gesprekken met buurgemeenten plaats.
 - Naar verwachting wordt in februari 2021 een grote bijeenkomst georganiseerd waarin de opbrengst van de participatie wordt gepresenteerd aan de bevolking. Dit is ook een moment waarin wordt geverifieerd of de verwoording van hetgeen is ingebracht wordt herkend, voordat dit wordt verwerkt in het eerste ontwerp van de Omgevingsvisie.

Instrumenten: Regelgeving op orde

- In het najaar van 2019 zijn we gestart met het op orde brengen van onze lokale regelgeving (verordeningen). De lokale regelgeving maakt geen onderdeel uit van het Omgevingsplan van rechtswege per 1 januari 2022, maar zal wel opgenomen moeten worden in het definitieve Omgevingsplan. Zie onderstaande afbeelding. Om hier goed op voorbereid te zijn wilden we deze lokale regelgeving alvast Omgevingswetproof maken (integraal, gedereguleerd en ondersteunend aan de omgevingsdoelen). De externe ondersteuning die we hiervoor begin 2020 hebben ingeschakeld hebben we stopgezet omdat het niet aan onze verwachtingen voldeed. De lokale regelgeving zal in een later stadium worden meegenomen bij het ontwikkelen van het Omgevingsplan. Die ruimte is er omdat het op orde brengen van de lokale regelgeving geen vereiste is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vanuit de minimale vereisten Omgevingswet VNG). Externe ondersteuning vinden we wel wenselijk. Zelf hebben we nog niet voldoende capaciteit en kennis in huis om zelfstandig de regelgeving Omgevingswetproof te maken. Er komt een voorstel voor het DT over hoe we vervolg gaan geven aan het Project Regelgeving op orde.



Instrumenten: Adviesrecht van de raad

- Onder de Omgevingswet verschuift de rol van de raad. Het college besluit over ingediende aanvragen omgevingsvergunning. De raad hoeft geen verklaringen van geen bedenkingen meer af te geven, maar heeft adviesrecht. De raad kan zelf aangeven in welke gevallen hij gebruik wil maken van dit adviesrecht. Binnen het programma wordt in 2021 een raadsvoorstel ingebracht met een nieuwe lijst van gevallen waarvoor de raad gebruik wil maken van zijn adviesrecht. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met de huidige lijst met categorieën voor de verklaring van geen bedenkingen. Op 3 september heeft de raad een technische sessie gehad over het adviesrecht onder de Omgevingswet. Hier heeft de raad aan de hand van het zogenaamde Owetgame kunnen discussiëren over het adviesrecht en inhoudelijk richting gegeven. Naar aanleiding van deze sessie wordt in beeld gebracht hoeveel initiatieven het college voor zich heeft gehad en daar nee op heeft gezegd. Ook evalueren we de adviezen over verklaringen van geen bedenkingen die in de raad zijn behandeld en leggen daarbij de relatie met het adviesrecht. Hierna zal de lijst opgesteld worden van gevallen waarvoor de raad gebruik wil maken van zijn adviesrecht en zal het raadsvoorstel worden voorbereid. Onder de Omgevingswet geldt een 8-weeken termijn voor vergunningverlening. Hoe past het adviesrecht van de raad hierin en welke werkprocessen kunnen we hanteren. Ook daarover gaan we met de raad in gesprek, Het vergaderproces (wat is nodig om binnen 8 weken een vergunning te verlenen) wordt meegenomen in het project Goed Goan.

Instrumenten: Omgevingsplan

- Dalfsen heeft vanaf 1 januari 2022 een Omgevingsplan van rechtswege, bestaande uit de huidige bestemmingsplannen, enkele verordeningen en de bruidsschat aan overgehevelde landelijke regelgeving. Herzieningen van het bestemmingsplan moeten na 1 januari 2022 echter wel volgens de regelgeving van de Omgevingswet worden opgesteld. Dit betekent dat we kleine stukjes Omgevingsplan zullen gaan ontwikkelen, het liefst gebiedsgericht. Dit betekent een uitdaging voor de ambtelijke organisatie, maar ook een mogelijkheid om alvast te experimenteren met het Omgevingsplan. Om hierop voorbereid te zijn, zijn we inmiddels gestart met het opstellen van een transitieplan Omgevingsplan. Verder loopt er een afstudeerproject, dat als thema heeft hoe de gemeente Dalfsen het beste met de regels van de bruidsschat, in het bijzonder wat betreft de regels over bouwen, kan omgaan. Dit project wordt in januari 2021 afgerond.

Dienstverlening

- Door de VNG zijn vier formules voor klantreizen onder de Omgevingswet geformuleerd: de snel- en simpelformule, de ontwikkelformule, de ontwerpformule en de toezicht en handhavingsformule. Om te kunnen voldoen aan de minimale vereisten Omgevingswet van

de VNG zijn de snel- en simpelformule en de ontwerpformule voor Dalfsen uitgewerkt. Vooral de ontwerpformule zorgt voor een verandering in onze integrale werkprocessen. De ontwerpformule behandelt de klantreis en het werkproces voor complexe initiatieven (denk aan een zonneveld of nieuwe natuurboerderij). Complexe aanvragen zullen onder de Omgevingswet binnen 8 weken moeten worden behandeld. In sommige gevallen zal de raad om advies gevraagd moeten worden. De korte behandeltermijn biedt een uitdaging, waarbij we er naar streven om zo veel mogelijk inzicht te verkrijgen in het initiatief en bijbehorende participatie, voordat een aanvraag voor een Omgevingsvergunning wordt ingediend. Inmiddels zijn aanbevelingen gereed. Het gewenste proces op hoofdlijnen voor de snel- en simpelformule en de ontwerpformule worden gevisualiseerd in een swimlane diagram en daarna gecommuniceerd. Na de coronacrisis (of als we fysiek weer bij elkaar mogen komen) zullen de actiepunten en aanbevelingen van beide klantreizen (snel- en simpelformule en ontwerpformule) worden gepresenteerd aan het college en het MT/DT. Inmiddels is een planning gemaakt voor 2021 en verder om de aanbevelingen uit te voeren en de huidige werkprocessen aan te passen richting de Omgevingswet. Naast het uitstellen van de Omgevingswet zorgt ook de coronacrisis hierin voor een vertraging.

- De samenwerking met ketenpartners in de Omgevingstafel en de interne werkprocessen zullen onder de Omgevingswet veranderen. Inmiddels is een infographic gemaakt om deze werkprocessen in samenwerking met de Omgevingstafel te duiden.

Ketenpartners

- De Omgevingstafel IJsselland is inmiddels volop draaiende. Op deze tafel worden om de twee weken complexe initiatieven vanuit alle gemeenten in Regio IJsselland besproken en van advies voorzien. De insteek van de Omgevingstafel is om initiatieven mogelijk te maken (ja, mits) binnen de door de gemeenteraad geformuleerde criteria (Omgevingsvisie en Omgevingsplan). Om de Omgevingstafel IJsselland verder vorm te geven heeft de Provincie Overijssel een kwartiermaker aangesteld.
- Naast de Omgevingstafel IJsselland is er behoefte aan regionale samenwerking op het gebied van de Omgevingswet, dit vindt vorm in 'werkende ketens'. Op 29 september is over dit onderwerp een bijeenkomst geweest en nadere afspraken gemaakt met de betrokken organisaties uit de regio IJsselland. Vanuit de vorm 'werkende ketens' zijn nieuwe werkgroepen ontstaan (voorheen DSO try-out vanuit VNG in 2019, nu in 2020 en verder 'werkende ketens'), waaronder: werkgroep VTH, werkgroep Toepasbare regels, werkgroep Digitale Samenwerking, werkgroep Omgevingstafel IJsselland en werkgroep Communicatie. Deze werkgroepen hebben als doel om de samenwerking in de regio uiteindelijk gaat leiden tot slimme samenwerkingsverbanden, de snelheid van werken, de inzichtelijkheid van de besluitvorming en de verbetering van de dienstverlening.

Participatie

- De leidraden voor participatie bij initiatieven (zowel voor initiatiefnemers als voor omwonenden/belanghebbenden) zijn gereed. De leidraden zijn zowel digitaal raadpleegbaar als in een hardcopy folder. Het was de bedoeling om de beide leidraden middels een communicatiecampagne te lanceren. Helaas heeft dit door het coronavirus nog geen doorgang kunnen vinden. Wel zijn de leidraden beschikbaar via de website en in hardcopy en worden verstuurd aan initiatiefnemers. De participatieleidraden zijn als bijlage bij deze voortgangsrapportage gevoegd.
- In februari 2021 wordt een technische sessie gehouden met de raad over kaders voor Participatie. Deze sessie moet nog worden voorbereid. Aanleiding is: De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om categorieën van activiteiten aan te wijzen, waarbij participatie vooraf verplicht is. Als een initiatiefnemer niet aan participatie heeft gedaan, kan het bevoegd gezag de aanvraag buiten behandeling laten. Denk aan activiteiten die veel impact hebben op omgeving, voor veel onrust zorgen in de samenleving of politiek gevoelig zijn. De gemeenteraad moet vóór invoering van de wet beslissen in welke gevallen hij participatie vereist. Als de raad heeft gezegd dat participatie verplicht is, dan is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het proces en de terugkoppeling. Het is van belang af te spreken welke eisen we stellen aan participatie, zodat het objectief toetsbaar is of de geboden participatie volstaat om de aanvraag te kunnen indienen. Het is ook van belang duidelijk af te spreken en te communiceren wat de initiatiefnemer moet aanleveren.

Communicatie

- Het duurt nog een jaar totdat de Omgevingswet in werking treedt. Een jaar waarin veel te gebeuren staat, voor zowel raad, bestuur, ambtelijke organisatie als externe actoren. Daarom is er voor gekozen om een communicatieplan voor het gehele programma op te stellen. De interne communicatie richt zich voornamelijk op het informeren en activeren van medewerkers en bestuur. Externe communicatie richt zich voornamelijk op specifieke doelgroepen die veel met het DSO en initiatieven te maken hebben en op actoren die een rol hebben in het opstellen van de Omgevingsvisie.

5. Mijlpalen

Zie de bijlage voor de herijkte planning Omgevingswet najaar 2020.

Mijlpaal	Einddatum	Status	Opmerkingen
Verkenningen projecten Omgevingswet	31-12-2017	😊	Vastgesteld op 20-07-2017
Streefbeelden Omgevingswet	31-10-2017	😊	Vastgesteld op 30-10-2017
Projectplannen definitief	20-02-2017	😊	
Programmplan Implementatie Omgevingswet	28-05-2018	😊	Vastgesteld op 28-05-2018
Startnotitie Omgevingsvisie	Dec-2018	😊	Opiniërend behandeld in de raadscommissie op 04-02-2019
Leidraden participatie bij initiatieven	Juli 2019	😊	Opiniërend behandeld in de raadscommissie op 20-01-2020
Collegevoorstel Plan van Aanpak OCO	September 2019	😊	Vastgesteld op 17-12-2019
Collegevoorstel beleidsinventarisatie en analyse voor Omgevingsvisie	September/ Oktober 2019	😊	Is meegenomen bij de Kadernotitie Omgevingsvisie
Communicatieplan programma Omgevingswet	December 2019	😊	Vastgesteld op 18-02-2020
Kadernotitie Omgevingsvisie	Januari 2020	😊	De Kadernotitie Omgevingsvisie wordt op 20 april 2020 in de raad behandeld.
Verordening voor de fysieke leefomgeving	Voorjaar 2020	😞	Het project regelgeving op orde is stopgezet. Het op orde brengen van de lokale regelgeving zal bij het opstellen van het Omgevingsplan worden meegenomen. Er komt geen aparte verordening voor de fysieke leefomgeving. Er komt uiterlijk in Q1 2021 een voorstel voor het DT over hoe we vervolg gaan geven aan het Project Regelgeving op orde.
Collegevoorstel Omgevingstafel IJsselland	Maart 2020	😊	Vastgesteld op 24-03-2020
Presentatie aanbevelingen dienstverlening	Januari 2021	😊	College en MT/DT worden middels een presentatie op de hoogte gebracht van de Swimlane diagrammen en aanbevelingen van het project Dienstverlening. Dit in combinatie met een presentatie van andere projecten uit het programma Omgevingswet.

6. Budget

Realisatie begroting 2019 (t/m 31 december)

Omschrijving	Budget	Besteed	Restant
<i>Software en licentiekosten</i>	€ 8.000,-	€ 10.405,-	- € 2.405,-
<i>Cursus/conferentie/scholing</i>	€ 17.000,-	€ 360,-	€ 16.640,-
<i>Advieskosten/diensten derden</i>	€ 97.006,-	€ 105.160,-	- € 8.154,-
<i>Overige kosten</i>	€ 23.500,-	€ 135,-	€ 23.365,-
<i>Onvoorzien</i>	€ 3.000,-	€ 0,-	€ 3.000,-
<i>Internet, data.</i>	€ 0,-	€ 2.362	- € 2.362,-
<i>Telefoonkosten, hosting</i>			
<i>Kantinekosten</i>	€ 0,-	€ 549	-€ 549
Totaal budget 2019	€ 148.506,-	€ 118.971,-	€ 29.535,-

Realisatie begroting 2020 (t/m 27 november, incl. wijzigingen)

Omschrijving	Budget	Besteed	Restant
<i>Software en licentiekosten</i>	€ 25.000,-	€ 3.496,-	€ 21.504,-
<i>Cursus/conferentie/scholing</i>	€ 30.000,-	€ 3.450,-	€ 26.550,-
<i>Advieskosten/diensten derden</i>	€ 195.337,-	€ 66.411,-	128.926,-
<i>Reis en verblijfkosten</i>	€ 0,-	€ 171,-	-€ 171,-
<i>Representatiekosten</i>		€ 51,-	-€ 51,-
<i>Kantinekosten</i>	€ 0,-	€ 409,-	-€ 409,-
<i>Overige kosten</i>	€ 39.000,-	€ 3336,-	€ 35.664,-
<i>Onvoorzien</i>	€ 3.000,-	€ 0,-	€ 3.000,-
Totaal budget 2020	€ 292.337,-	€ 77.324,-	€ 215.013,-

7. Belangrijkste risico's

Risico	Maatregelen/opmerkingen	Status
Tijd	<p>In de vorige voortgangsrapportage Omgevingswet (mei 2020) is aangegeven dat Dalfsen op koers ligt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar dat ze wel alle zeilen bij moet zetten. In september zijn College en raad geïnformeerd over de gewijzigde planning en de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2022.</p> <p>Dalfsen heeft afgelopen tijd veel vertraging op de Omgevingswet ondervonden vanwege externe en niet voorziene factoren (DSO en corona), Deze risico's blijven bestaan voor de resterende periode tot 1 januari 2022.</p> <p>Door goede gesprekken met de softwareleverancier (op directieniveau) en digitaal vergaderen hopen we deze risico's te ondervangen.</p>	☹
Inzet vanuit lijnorganisatie	<p>Het blijft essentieel dat er voldoende personele capaciteit beschikbaar is voor het programma Omgevingswet. Ook wordt steeds meer inzet vanuit de lijnorganisatie verwacht. Het is goed dat het MT zich hier bewust van is en hier ruimte voor laat.</p> <p>Interne urenafstemming over inzet van medewerkers wordt door de programmanmanager met diverse eenheidsmanagers besproken en komt in januari 2021 ook in het MT.</p>	☺

Planning Programma Omgevingswet

Op basis roadmap VNG juli 2020

Spoor	Nr.	Mijlpaal	Toelichting	Project	Trekker	Planning VNG	Verwachting gereed Dalfsen	Opmerkingen
A. Ambitie, strategie en beleid	1.	Ambitie en strategie bepaald	Gemeenten hebben de ambities, strategie en aanpak voor de invoering van de Omgevingswet bepaald en de financiële consequenties in beeld gebracht. Ook is er een planning voor de door de raad te nemen besluiten.	Programmamanagement	vacant	1-7-2020	1-12-2020	Implementatieprogramma Omgevingswet is in 2018 vastgesteld. Er loopt nog een onderzoek naar de structurele financiële consequenties van de Omgevingswet, deze moet in het najaar van 2020 gereed zijn. Een planning met te nemen raadsbesluiten is er niet. Programmamanager heeft wel inzicht in alle te nemen besluiten.
	2.	Programma ingericht	Gemeenten hebben het implementatieprogramma Omgevingswet ingericht	Programmamanagement	vacant	1-7-2020	1-7-2018	Implementatieprogramma is in 2018 vastgesteld
	3.	Raadsbesluiten genomen over VTH, participatie en dienstverlening, de raad heeft beslissingen genomen over:	1. Het opschonen van huidige lokale verordeningen	Programmamanagement / Instrumenten	vacant	1-10-2020	1-2-2021	Eerder is het project Regelgeving op orde gestopt, omdat door het externe bureau onvoldoende kwaliteit werd geleverd. Het is moeilijk om een ander geschikt bureau te vinden. Offerteuitvragen zijn vruchteloos. Er zijn nog enkele opties die in het najaar benut gaan worden. Zodra meer inzicht is op opleverdatum ook wijziging LTA Raad aanvragen, zodat de raad kan besluiten
2. Investerings die nodig zijn om de dienstverlening op peil te houden			Dienstverlening	Richard Pap	1-10-2020	1-12-2020	Er is inmiddels inzicht in de werkprocessen dienstverlening onder de Omgevingswet. Deze worden op korte termijn ter besluitvorming aan het college voorgelegd. De verwachting is dat de nieuwe werkprocessen niet direct financiële gevolgen met zich meebrengen. Geen apart raadsbesluit benodigd. Raad wordt wel geïnformeerd.	
3. Participatieverplichtingen bij bepaalde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten			Participatie	Myrthe Honingh	1-10-2020	1-6-2021	Door de coronacrisis is een technische sessie met de raad over participatiekaders in het omgevingsplan verschoven naar 21 januari 2021. Vervolgens zullen de inzichten verwerkt moeten worden in een raadsvoorstel.	
4. Kaders voor toezicht en handhaving en regionale samenwerking			Dienstverlening / Publieksdienstverlening	Richard Pap / Renate Zuidema	1-10-2020	1-6-2021	In regio IJsselland wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan integrale VTH-processen. Dit gebeurt middels een interbestuurlijke werkgroep. Dalfsen is via de lijn Publieksdienstverlening aangesloten. Vanwege corona heeft de werkgroep een half jaar vertraging opgelopen. Resultaten uit deze werkgroep moeten worden vertaald in besluitvorming in Dalfsen.	
	4.	Raadsbesluit genomen over opbouw omgevingsplan	De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop het omgevingsplan ontwikkeld wordt.	Instrumenten	Simone Kiewiet	1-1-2021	1-6-2021	Recentelijk is begonnen met het transitieplan Omgevingsplan. Hierin komt te staan hoe Dalfsen toewerkt naar een Omgevingsplan en intussen ook het Omgevingsplan van rechtswege op orde kan houden, regelgeving en de bruidsschat kan invoegen en wijzigingen in het Omgevingsplan kan doorvoeren. Dalfsen kiest ervoor om nu nog niet met het Omgevingsplan aan de slag te gaan, maar dit te doen op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden en de Omgevingsvisie gereed is.
	5.	Financiële effecten in beeld	Doorgerekend hebben wat de financiële effecten van de Omgevingswet zijn	Programmamanagement	vacant	1-4-2021	1-4-2021	Bureau ANG voert op dit moment een onderzoek uit naar de financiële effecten van de Omgevingswet. Het onderzoek moet in 2020 worden opgeleverd. Daarna moet verwerking in P&C cyclus en besluitvorming plaatsvinden.
	6.	Start communicatie inwoners en bedrijven	Inwoners en bedrijven moeten op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt	Communicatie	Christiaan Hovestad	1-7-2021	1-7-2021	Er is een communicatieplan opgesteld, daarin wordt externe communicatie meegenomen. Dalfsen is daarnaast nauw betrokken bij de ontwikkeling van de toolkit van de VNG en levert daarvoor ook producten zoals de participatieleiders aan. Dalfsen zou ook kunnen meeliften op de landelijke communicatiecampagne van de VNG
	7.	Contract + financieel arrangement met uitvoeringsdiensten gereed	Gemeenten leggen afspraken met de omgevingsdiensten formeel (bestuurlijk) vast en bekrachtigen deze afspraken in een overeenkomst	Ketenpartners / Programmamanagement	Frans van Weeghel / vacant	1-7-2021	1-7-2021	Onder leiding van de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (Inge Kure) wordt op zeer korte termijn een regionale werkgroep gevormd om deze overeenkomst met o.a. de OD vorm te geven. Dalfsen is hierbij aangehaakt.
	8.	Raadsbesluiten genomen over:	1. Legesverordening, incl effecten Omgevingswet en Wkb	Programmamanagement / Financien / Publieksdienstverlening	vacant	1-10-2021	1-10-2021	Op basis van het onderzoek van ANG kan de legesverordening worden aangepast en ter besluitvorming worden voorgelegd. De VNG heeft aangegeven niet met een modelverordening te komen, omdat gemeenten veel eigen afwegingen kunnen maken, waardoor de legesverordening maatwerk wordt.
2. Planschadeverordening (nadeelcompensatie)			Programmamanagement / Ruimtelijke ontwikkeling	vacant	1-10-2021	1-10-2021	Is nog geen actie op ondernomen	
3. Mandaatregeling /Delegatiebesluit			Programmamanagement	vacant	1-10-2021	1-5-2021	Is nog geen actie op ondernomen, is wel in beeld en we hebben ook een voorbeeld vanuit Rijssen-Holten op onze teamsite staan.	

			4. Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit	Programmamanagement / Publieksdienstverlening	vacant	1-10-2021	1-5-2021	Het college heeft in september 2020 ingestemd met de verkenning en denkrichting voor de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Op basis hiervan kan door de eenheid Publieksdienstverlening het gesprek met Het Oversticht worden gestart om te komen tot een instellingsbesluit en benoemingsbesluiten.
B. Omgevingsvisie en programma	1.	Aanpak inzake visie en programma's bepaald	De gemeente heeft bepaald met welke ambities, tempo en stappen wordt gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie en op welke wijze men om wil gaan met onverplichte programma's	Instrumenten	Joke Vulkers	1-10-2020	1-12-2019	Dalfsen heeft in 2018/2019 een startnotitie en kadernotitie Omgevingsvisie ontwikkeld en heeft in het programmaplan Omgevingswet aangegeven dat eventuele programma's volgen uit de ambities Omgevingsvisie en door de lijn worden opgepakt.
	2.	Programma luchtkwaliteit	In het Besluit kwaliteit leefomgeving is een omgevingsnorm voor luchtkwaliteit opgenomen. Gemeenten waar deze norm overschreden wordt, moeten per 1-1-2022 een vastgesteld programma luchtkwaliteit hebben. Dit is niet van toepassing op Dalfsen.	/	/	/	/	/
	3.	Omgevingsvisie in voorbereiding	De gemeente heeft wezenlijke stappen gezet in de voorbereiding van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie moet op 1-1-2024 gereed zijn.	Instrumenten	Joke Vulkers	1-1-2022	1-7-2020	Dalfsen is goed op weg in de voorbereiding van de Omgevingsvisie, ambities zijn op hoofdlijnen bepaald, de kadernota is opgeleverd en in het najaar van 2020 volgt de externe participatie. Een eerste concept Omgevingsvisie is in het voorjaar van 2021 gereed.
C. Omgevingsplan	1.	Start opleiden en oefenen (juridisch, proces, digi)	Gemeenten kunnen alvast droog oefenen met het Omgevingsplan, door een stukje Omgevingsplan op te stellen of zich te verdiepen in vraagstukken die spelen rondom het opstellen van het Omgevingsplan	Instrumenten	Simone Kiewiet / Wietze van der Ploeg	1-7-2020	1-7-2020	In het voorjaar van 2020 heeft een ruime vertegenwoordiging van de eenheid RO een cursus Omgevingsplan gevolgd bij BerghauserPont. Daarnaast is Wietze aan zet om te oefenen met het Omgevingsplan door de Centrumvisie Dalfsen om te zetten naar een stukje Omgevingsplan voor het centrum van Dalfsen. Simone Kiewiet is in het najaar van 2020 gestart met het transitieplan Omgevingsplan, waarin we vastleggen hoe we tot een Omgevingsplan gaan komen.
	2.	Verwervingsvraag en aanpak bepaald	Gemeenten hebben de verwervingsvraag en -aanpak voor de plansoftware (publiceren van Omgevingsvisie en Omgevingsplan in het DSO) bepaald.	DSO	Arnout Boer	1-7-2020	1-4-2020	In het voorjaar van 2020 is de plansoftware aanbesteed. In september 2020 is de implementatie van de plansoftware (van Roxit) van start.
	3.	Plan van Aanpak Omgevingsplan gereed	De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop het omgevingsplan ontwikkeld wordt.	Instrumenten	Simone Kiewiet	1-1-2021	1-6-2021	Recentelijk is begonnen met het transitieplan Omgevingsplan. Hierin komt te staan hoe Dalfsen toewerkt naar een Omgevingsplan en intussen ook het Omgevingsplan van rechtswege op orde kan houden, regelgeving en de bruidsschat kan invoegen en wijzigingen in het Omgevingsplan kan doorvoeren. Dalfsen kiest ervoor om nu nog niet met het Omgevingsplan aan de slag te gaan, maar dit te doen op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden en de Omgevingsvisie gereed is.
	4.	Plansoftware of -dienstverlening verworven	Gemeenten hebben de benodigde plansoftware verworven of een dienstverlener gecontracteerd die voor de gemeente het uitvoerend werk van het Omgevingsplan zal verrichten	DSO / Instrumenten	Arnout Boer / Simone Kiewiet	1-4-2021	1-12-2020	Roxit start in het najaar met de implementatie van de plansoftware in Dalfsen. Roxit zorgt voor overzetting van huidige informatie (Omgevingsplan van rechtswege) naar het DSO.
	5.	Terinzagelegging urgente planwijzigingen	Wijzigingen in het Omgevingsplan waarover kort na inwerkingtreding moet worden besloten door de gemeenteraad moeten worden voorbereid conform de regels en standaarden van de Omgevingswet.	Instrumenten	Simone Kiewiet	1-4-2021	1-6-2021	Recentelijk is begonnen met het transitieplan Omgevingsplan. Hierin wordt o.a. opgenomen op welke wijze wijzigingen in het Omgevingsplan na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden doorgevoerd.
	6.	Plansoftware operationeel	Gemeenten beschikken over plansoftware die is gekoppeld aan het DSO-LV. Met deze plansoftware kan de gemeente oefenen met het digitaliseren van het Omgevingsplan	DSO / Instrumenten	Arnout Boer / Simone Kiewiet	1-7-2021	1-12-2020	Roxit start in het najaar met de implementatie van de plansoftware in Dalfsen. Deze wordt eind 2020 opgeleverd en is dan gereed om mee te oefenen.
	7.	Start oefenen met plansoftware	Gemeenten oefenen met het digitaliseren van het Omgevingsplan en het aanbieden van dit plan aan LVBB/DSO-LV.	DSO	Arnout Boer	1-7-2021	1-1-2021	De plansoftware wordt eind 2020 opgeleverd. Medewerkers worden getraind in het gebruik van de software en kunnen vanaf dat moment gaan oefenen.
	8.	Eerste wijzigingsbesluit voorbereid	Alle gemeenten zijn vanaf 2022 in staat om wijzigingen in het Omgevingsplan op te stellen en te publiceren conform de eisen en standaarden van de Omgevingswet	Instrumenten	Simone Kiewiet	1-1-2022	1-1-2022	Recentelijk is begonnen met het transitieplan Omgevingsplan. Hierin wordt o.a. opgenomen op welke manier wijzigingen in het Omgevingsplan na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden doorgevoerd. Op basis daarvan verwachten we dat we in staat zijn om vanaf 2022 wijzigingen in het Omgevingsplan op een goede wijze op te stellen en te publiceren.
D. Initiatieven, dienstverlening en behandelproces (incl. Wkb)	0.	Start oefenen vergunningverlening en toepasbare regels (droogzwemmen)	Droog oefenen met VTH en toepasbare regels is mogelijk. Gemeenten verdiepen zich in de eisen die de Omgevingswet stelt aan VTH-processen, denken na over de dienstverlening en verdiepen zich in DSO-LV	Dienstverlening / Instrumenten / DSO	Richard Pap / Joke Klink / Arnout Boer	1-7-2020	1-7-2019	Dalfsen heeft in 2019 de klantreizen voor de snelserviceformule en de ontwerpformule doorlopen. Op basis van deze oefening ligt er nu een swimlanediagram met daarin de gewenste werkprocessen voor VTH, Dalfsen heeft deelgenomen aan de Try-Out DSO, waarbij o.a. is geoefend met interbestuurlijke toepasbare regels. Daarnaast heeft Dalfsen zich verdiept in het DSO-LV en wat dat van ons vraagt.

1.	Plan van aanpak VTH en toepasbare regels gereed (incl. Wkb)	Er is een plan van aanpak bij gemeenten voor de invoering van nieuwe VTH-processen vanaf 1-1-2022, incl. afhankelijkheden en momenten van bestuurlijke besluitvorming	Dienstverlening / Ketenpartners	Richard Pap	1-7-2020	1-4-2021	Op dit onderwerp is vertraging opgelopen. Enerzijds vanwege corona, waardoor de interbestuurlijke werkgroep VTH-processen pas in het najaar 2020 is opgestart. Daarnaast is eerst een stapje terug gedaan, door op 15 september het college mee te nemen in het werken onder de Omgevingswet op hoofdlijnen. De swimlanediagrammen incl. aanbevelingen voor de interne VTH-processen zijn echter zo goed al gereed en zullen op korte termijn aan het college ter besluitvorming worden aangeboden. Voor toepasbare regels start in het najaar van 2020 ook een interbestuurlijke werkgroep in regio IJsselland. Daarnaast gaat Dalfsen uit van voorbeeldregels van andere gemeenten en de VNG. Binnen het project Regelgeving op orde worden de top tien toepasbare regels voor Dalfsen beschreven. Regelgeving op orde maakt een doorstart in het najaar van 2020. Dalfsen is in het voorjaar van 2020 gestart met de implementatie van
2.	VTH en TR software verworven	Gemeenten moeten tijdig VTH en TR software verwerven om voldoende tijd voor inrichting en oefenen over te houden	DSO	Arnout Boer	1-10-2020	1-7-2021	VTH software. Roxit heeft aangegeven een gedeelte van deze software opnieuw te ontwikkelen, omdat het onvoldoende voldeed aan behoeften van gemeenten. Dit betekent dat we ruim een jaar vertraging oplopen, omdat de verwachting is dat de nieuwe VTH-software in de zomer van 2021 wordt opgeleverd. Dalfsen heeft wel de keuze gemaakt om deze nieuwe VTH-software af te wachten. In het derde kwartaal van 2021 zal veel tijd en energie moeten worden gestoken in het opleiden van medewerkers en het oefenen met de VTH software. De TR software (STTR-software) is gelijktijdig met de plansoftware aanbesteed en wordt in het najaar van 2020 geïmplementeerd.
3.	Uitgangspunten proces bepaald (dienstverlening, inzet toepasbare regels, vooroverleg, samenwerking)	De eerste contouren van het proces werken onder de Omgevingswet zijn bepaald, o.a. dienstverlening, vergunningenproces, vooroverleg, digitale en balieprocessen en de contouren voor samenwerking met OD.	Dienstverlening / Ketenpartners / DSO	Richard Pap / Frans van Weeghel / Arnout Boer	1-10-2020	1-10-2020	Dalfsen heeft een proces op hoofdlijnen geschetst: Werken onder de Omgevingswet. Deze wordt op 15 september aan het college gepresenteerd en wordt daarna ter besluitvorming aangeboden.
4.	Leer- en oefenaanpak uitgewerkt	Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet op te gaan doen.	OCO	Olga Zomer	1-10-2020	1-12-2020	Er wordt gewerkt aan een opleidingsprogramma (digitaal) voor medewerkers van Dalfsen. Daarnaast leren we doorlopend door te experimenteren met rollen en participatie.
5.	VTH-, zaak- en STTR-software operationeel en aangesloten.	Alle gemeente beschikken over een aansluiting op het STAM- en STTR-koppelvlak en hebben software op deze koppelvlakken en de eigen systemen aangesloten en operationeel	DSO	Arnout Boer	1-1-2021	1-7-2021	De VTH-software wordt naar verwachting in de zomer van 2021 opgeleverd. Redenen hiervoor zijn bij D2 benoemd. De TR software (STTR-software) is gelijktijdig met de plansoftware aanbesteed en wordt in het najaar van 2020 geïmplementeerd.
6.	Dienstverlenings-, zaak- en behandelprocessen gereed (ontwerpversie)	Alle processen staan in de steigers en kunnen worden geoefend en beproefd	Dienstverlening	Richard Pap	1-1-2021	1-1-2021	Dalfsen heeft de processen rondom VTH voldoende in beeld en beschreven in een swimlanediagram om per 1-1-2021 alvast te kunnen oefenen in de geest van. Dit doen we nu ook al op kleine schaal, bijvoorbeeld met de casus Van Tydenkampstraat.
7.	Start digitaal oefenen in eigen omgeving en met samenwerkingspartners	Gemeente en samenwerkingspartners beschikt over de definitieve VTH-software. De basisprocessen zijn geïmplementeerd in de software en er kan nu digitaal worden geoefend.	DSO	Arnout Boer	1-1-2021	1-7-2021	De VTH-software wordt naar verwachting in de zomer van 2021 opgeleverd. Redenen hiervoor zijn bij D2 benoemd. De TR software (STTR-software) is gelijktijdig met de plansoftware aanbesteed en wordt in het najaar van 2020 geïmplementeerd.
8.	Afspraken (regionale) samenwerking gereed (OD, VR, etc.)	Er zijn definitieve afspraken gemaakt met de OD en VR op basis van de samenwerking in de oefenperiode. Randvoorwaarde is onder meer de duidelijkheid over het basistakenpakket.	Ketenpartners / Programmamanagement	Frans van Weeghel / vacant	1-4-2021	1-4-2021	Onder leiding van de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (Inge Kure) wordt op zeer korte termijn een regionale werkgroep gevormd om deze overeenkomst met o.a. de OD vorm te geven. Dalfsen is hierbij aangehaakt.
9.	Gevolgen leges bepaald	De leges kunnen worden bepaald en meegenomen worden in de Perspectiefnota	Programmamanagement	vacant	1-4-2021	1-4-2021	Op basis van het onderzoek van ANG kan de legesverordening worden aangepast en ter besluitvorming worden voorgelegd. De VNG heeft aangegeven niet met een modelverordening te komen, omdat gemeenten veel eigen afwegingen kunnen maken, waardoor de legesverordening maatwerk wordt. Het is wenselijk om de gevolgen van de Omgevingswet tijdig mee te nemen in de Perspectiefnota 2022-2025
10.	Vergunningproces beschreven en IT operationeel	Na de oefenfase zijn alle processen definitief beschreven en bekend. Het VTH-systeem is operationeel en processen zijn geïmplementeerd.	Dienstverlening / DSO	Richard Pap / Arnout Boer	1-7-2021	1-10-2021	In verband met het uitstellen van de implementatie VTH-software, wordt het ontzettend krap om tijdig alles te hebben ingericht en alle processen werkend te hebben. Er is nauwelijks tijd om te oefenen. We sturen op 1 oktober 2021, maar we zullen wellicht de uitlooptijd tot 1 januari 2022 nodig zijn.
11.	Besluit wanneer werken conform nieuwe processen	De gemeente kan besluiten om in aanloop naar de Omgevingswet al volgens de nieuwe processen te gaan werken.	Dienstverlening / DSO	Richard Pap / Arnout Boer	1-7-2021	1-10-2021	De verwachting is dat op z/n vroegst per 1 oktober 2021 volgens de nieuwe processen gewerkt kan worden, omdat de VTH-software een essentieel onderdeel van deze werkprocessen uitmaakt. Werken in de geest van de Omgevingswet (participatie, intaketafel, omgevingstafel) doen we al deels.

	12.	Eigen toepasbare regels geladen (checks en formulieren)	De gemeente zorgt er tijdig voor dat de noodzakelijke check en formulieren geladen worden in DSO-LV. Dit geldt voor de bruidsschat, maar ook voor andere aanvraagformulieren	Instrumenten	Simone Kiewiet / Joke Klink / vacant	1-10-2021	1-10-2021	Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de bruidsschat incl. de daaraan verbonden toepasbare regels. Daarnaast start in het najaar van 2020 de interbestuurlijke werkgroep toepasbare regels en wordt gekeken voor welke lokale regelgeving toepasbare regels kunnen worden opgesteld binnen het project Regelgeving op orde. Het is verstandig om 1 persoon zich te laten verdiepen in toepasbare regels en de regie op alle trajecten te laten houden. Tot nu toe is dit niet het geval.
	13.	Dienstverlenings-, KCC- en balieprocessen ingeregeld	Alle dienstverleningsprocessen zijn ingeregeld. Formulieren zijn klaar, voorlichtingsmateriaal is voorbereid, KCC en balie medewerkers zijn opgeleid en er zijn afspraken tussen front- en backoffice	OCO / Dienstverlening / Communicatie	Richard Pap / Olga Zomer / Christiaan Hovestad	1-1-2022	1-1-2022	Deze actie moet nog gestart worden. KCC was wel ingeroosterd voor de basistraining Omgevingswet in het voorjaar van 2020. Ivm werkdruk is deze training niet doorgegaan.
	14.	Configuratie digitale VTH keten volledig	De volledige keten is op orde: processen, koppelingen, templates voor brieven en besluiten, medewerkers zijn getraind	Programmamanagement / Dienstverlening / Ketenpartners / OCO	Richard Pap / Frans van Weeghel / Olga Zomer / vacant	1-1-2022	1-1-2022	In regio IJsselland is afgesproken toe te werken naar een ketentest eind 2021. Dalfsen wil hier graag aan meedoen en zet zich actief in binnen de diverse werkgroepen. Hierbij moeten we er voor zorgen dat we er zelf ook klaar voor zijn en onze processen op een goede manier hebben ingericht. De ketentest staat onder leiding van de RIO van de VNG.
	15.	Datamigratie	Kort voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een laatste datamigratie moeten worden gedaan	DSO	Arnout Boer	1-1-2022	1-1-2022	Roxit zorgt voor een datamigratie.
	16.	Medewerkers opgeleid	Ca. drie maanden voor inwerkingtreding zijn de VTH-medewerkers opgeleid om te werken volgens de Omgevingswet. Dat houdt onder andere in: basiskennis op orde, specifieke VTH-kennis, kennis over processen en samenwerkingsafspraken en een knoppen cursus voor het werken met de nieuwe software	OCO / Dienstverlening / DSO	Olga Zomer / Richard Pap / Arnout Boer	1-1-2022	1-1-2022	Er is voldoende tijd om de VTH-medewerkers te trainen, spanning zit hem in het tijdig opleveren van de VTH-software en het oefenen daarmee.
E. Monitoring, toezicht en handhaving	1.	Uitgangspunten toezicht en handhaving vastgesteld	Er zijn specifieke uitgangspunten voor toezicht en handhaving vastgesteld. Hoe gaat de gemeente werken nu meer initiatieven vergunningvrij zijn en wat betekent dit voor de informatievoorziening en de medewerkers. Er is specifiek aandacht voor het Wkb proces.	Dienstverlening / Publieksdienstverlening	Richard Pap / Renate Zuidema	1-10-2020	1-4-2021	Er zijn al gesprekken geweest met de toezicht en handhaving medewerkers over hoe hun werk er onder de Omgevingswet uitziet. Ook is er aandacht voor toezicht en handhaving onder de Omgevingswet geweest tijdens de basistraining Omgevingswet. Een verdere uitwerking van deze eerste gesprekken is noodzakelijk. Een eerste reactie van medewerkers toezicht en handhaving is dat er niet heel veel gaat veranderen onder de Omgevingswet. Veranderingen zijn o.a. afhankelijk van keuzes in het Omgevingsplan.
	2.	Leer en oefenaanpak toezicht en handhaving is uitgewerkt	Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet op te gaan doen. Specifieke aandacht voor communicatie en uitleg van de wet.	OCO	Olga Zomer	1-10-2020	1-12-2020	Er wordt gewerkt aan een opleidingsprogramma (digitaal) voor medewerkers van Dalfsen. Daarnaast leren we doorlopend door te experimenteren met rollen en participatie.
	3.	Afspraken (regionale) samenwerking gereed (OD, VR, etc.)	Er zijn definitieve afspraken gemaakt met de OD en VR op basis van de samenwerking in de oefenperiode. Randvoorwaarde is onder meer de duidelijkheid over het basistakenpakket.	Ketenpartners / Programmamanagement	Frans van Weeghel / vacant	1-4-2021	1-4-2021	Onder leiding van de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (Inge Kure) wordt op zeer korte termijn een regionale werkgroep gevormd om deze overeenkomst met o.a. de OD vorm te geven. Dalfsen is hierbij aangehaakt.
	4.	Start digitaal oefenen in eigen omgeving en met samenwerkingspartners	Gemeenten oefenen met de omgevingsdienst de processen voor toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de gemeente de processen en eerste afspraken over bouwtoezicht uitgewerkt en meegedaan aan een of meer proefprojecten in het kader van de Wkb.	Dienstverlening / DSO	Richard Pap / Arnout Boer	1-4-2021	1-7-2021	De VTH-software wordt naar verwachting in de zomer van 2021 opgeleverd. Redenen hiervoor zijn bij D2 benoemd. Eerder is het niet mogelijk om digitaal te oefenen.
	5.	Toezicht en handhavingproces beschreven en IT operationeel	De processen toezicht en handhaving zijn beschreven, gereed en digitaal ingeregeld, incl. de processen voor de Wkb.	Dienstverlening / DSO	Richard Pap / Arnout Boer	1-7-2021	1-10-2021	In verband met het uitstellen van de implementatie VTH-software, wordt het ontzettend krap om tijdig alles te hebben ingericht en alle processen werkend te hebben. Er is nauwelijks tijd om te oefenen. We sturen op 1 oktober 2021, maar we zullen wellicht de uitlooptijd tot 1 januari 2022 nodig zijn.