

Berekening tekort Hoonhorst na aanbesteding

Bruto beschikbare middelen:

Begroting		€ 1.310.000*
Haalbaarheidsonderzoek		€ 25.000
Schrappen zonnepanelen kostenpl. B.11		<u>€ 40.000</u>
Totaal		€ 1.295.000
Reeds gerealiseerde kosten	-/-	<u>€ 151.904</u>
Netto beschikbaar		€ 1.143.096

Te verwachten kosten na aanbesteding		€ 1.822.747
Netto beschikbaar		<u>€ 1.143.096</u>
Tekort		€ 679.651
Thans geschatte besparingen en zelfwerkzaamheid op bouw etc.	-/-	<u>€ 248.350</u>
Resterend tekort		€ 431.301

Dit is 33,3 % van de totaal beschikbare middelen (€ 1.295.000,-)

**omdat het project op 31 december 2013 niet klaar is zal de € 100.000 subsidie van de Provincie, zoals het er nu uitziet, niet meer beschikbaar zijn. Dat houdt dan in dat het resterende tekort € 100.000,= groter wordt. Hoonhorst moet dat bedrag zien op te vangen.*

2 mei 2013