
Lean maken proces ruimtelijke 

gebiedsontwikkeling



Aanleiding tot dit Lean-proces.

• Organisatieontwikkeling• Organisatieontwikkeling

• Ingewikkeld proces/meer integraal denken en werken

• Meer structuur

• Efficiënter werken

• Beter en korter proces

• Minder werkdruk/regeldruk/procesdruk
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Cijfers huidig proces
Fase Gem DLT OHW Kartrekkers

1 3 jr Oosterbouwlanden, Oudleusen, Waterinkweg, 

Bedr ter Lemelerveld, De Koele 2, Achter de 

Molen

3

Molen

2 2-3 mnd

3 1½ - 2½ jr Schaddenhof, Oosterdalfsen, Westerbouwlanden

Noord 2, Kampmansweg

6

4 1 – 1½ jr Waterfront, Welkoop, Nieuwe Landen 2 (tevens in 

uitgifte)

1

5 8 jr Westerbouwlanden Noord 2, Gerner Marke, De 

Koele, Muldersveld, Nieuwe Landen 1, Spiegel, 

Bedr terr De Grift 2, Bedr terr Lemelerveld

2 + 1 externe
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Wat hebben we gedaan?

• Inventariseren en analyseren bestaand proces

• Droomproces/ out of the box

• Nieuw proces gemaakt



Wat viel op?

• Veel processtappen

• Veel in- en extern overleg

• Veel invloed van buitenaf

• Processen na elkaar i.p.v. parallel

• Planaanpak iedere keer anders

• Lange doorlooptijd maakt dat de omgevingsfactoren 

veranderen



Waarom nieuw proces invoeren?

• Maatschappelijk effect -> tevreden burgers

• Burgers/gemeente/politiek trekken samen op

• Meer integraal werken

• Efficiënter/sneller werken

• Compensatie op regeldruk en burgerparticipatie

• Meer tijd voor inhoud en minder tijd nodig voor 

proces

• Betere kwaliteit en minder kans op bezwaren

• Minder kosten



Processen
Politiek, regels, inspraak, cultuur, structuur, uitvoering

• Meer projectmatig werken

• Duidelijke inspraakkaders/ vroeg stadium• Duidelijke inspraakkaders/ vroeg stadium

• Politiek en burgers eerder betrekken

• Nieuwe afspraken met andere overheden

• Plan maximaal 2x in B&W

• Plan 1x in de raad behandelen/ vaststelling



Waar staan we nu?

• Nieuw proces nog niet ingevoerd

• We moeten ook draagvlak hebben vd politiek

• Actuele structuurvisies/beleid

• MT/DT � enthousiast!

• Genoemd in begroting 2014

• Opiniërend voorstel raad

• Pilot-project opstarten/ Muldersveld 



Onze focus

Van weiland naar woonwijk!
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Van weiland naar woonwijk!

Fase 2-4 in 1 jaar
1 doel….

.…eenvoudig….

….ambitieus….

.…meetbaar….

.…spannend!



Vragen?Vragen?


