
Nieuwe Proces (1)

Start
Projectplan 
(opdracht) 

Benoem Projectorganisa-Visie 
Aankoop WVG

Projectteam

(opdracht) 
schrijven

Wie

Wat

Obv organisatie 
JWP

DT

projectmanager

Proj mgr

tie neerzetten

1 proj mgr per 
project

Afd hfd informeert 
proj leden 
vantevoren

Reserveren 
capaciteit in MT

Conform format

Max 2 
bijeenkomsten

Aankoop WVG

19

Wie
Verantwoording 

verschuldigd aan DT

Overleg met beoogd 
proj mgr

Faciliteiten 
organiseren FMS, 

tijdschrijven

Bepalen disciplines

Hoe

Inventariseren 
opdracht

Voorstel B&W + 
projectplan

DLTDLT

7

10

21



Nieuwe Proces (2)

Onderzoeken
Randvoorwaar-Projectplan 

Proj mgrProj mgr

Start opstellen 

Offertes opvragen
Offertes beoordelen

Direct uitzetten

Intern / externen

Onderzoeken

Projectteam

den opstellen

Beoordelen 
onderzoek, evt 

vervolgonderzoek

1 A3: kaart + 
toelichting

Keuzes maken

Digitaal (via Decos) 
naar proj mgr

B&W

accorderen

Informeren 
overleginstanties

Projectteam

bestemmingsplan

Vullen standaard
75% vermoedelijk 
geen wijzigingen 

1

20

Mogelijk B&W 
besluit benodigd

vervolgonderzoek

Bewaken termijnen 
en kosten

Verwerken 
uitkomsten 

onderzoeken

Opnemen beleid

Voorlopige GREX

8

59,5

1



Nieuwe Proces (3)

Participatie

ProjectteamProjectteam

Informeel overleg Participatie 

Burgers & 
politiek

Participatie

Pojectteam

instanties

(omgevings) 
vergunningen?

Handboek 
participatie 

Uitnodiging 
specifiek en via 

aanmelding 

Proces duidelijk 

1 bijeenkomst 

Keuze maken via 
stemmen

Verslag + 
visualisatie 

Projectteam

voorbereiden

Afzonderlijk overleg 
vakspecialisten met 

instanties 

Afspraken termijnen 
wettelijk overleg 

minder dan 6 weken 

21

Bepalen welke / 
wanneer

Projectmanager
Proces duidelijk 

weergeven 

Globale informatie 

visualisatie 
Verslag openbaar 

maken 

Uitzetten bij 
specialisten ����

aanvragen

1

minder dan 6 weken 

Inbreng uitkomst 
overleg in 

projectteam 

7

Passend bij verdere voortgang: BEWAKEN!!!

28



Wettelijk overleg 
Ontwerp 

bestemmingsplan 

Proj mgrProj mgr

BP ter inzage??

ProjectteamProjectteamBestemmings-
plan afronden

Nieuwe Proces (4)

Projectteam

instanties

Proj mgr

bestemmingsplan 
ter inzage

Afweging gaan we 
door of terug partic

Projectmanager

BP ter inzage??

Terugkoppelen info 
burgerparticipatie 

via brief, 

Reactie op korte 
termijn

Verwerken reactie(s) 
in toelichting BP

Publicatie krant / 
website 

Reactie / 
zienswijzen  

verwerken in 
projectteam

Projectteam

Verkavelingsplan 
maken

Verwerken 
randvoorwaarden 

en participatie-
verslag

GREX o.b.v 

22

via brief, 
projectwebsite

projectteam

Concept ontwerp BP

GREX o.b.v 
verkavelingsplan

7

Vereiste 
vergunningen 
beschikbaar

1

14
Ontwerpbesluit 

hogere grenswaarde 
geluid 

63



Akkoord B&WAdvies B&W en 

Proj mgrProj mgr

Vastgesteld plan 

Proj mgrProj mgr

Civieltechnische 
uitwerking tek + 

bestek

Start 
civieltechnische 

Proj mgrProj mgr

Nieuwe Proces (5)

B&W
Raad

Akkoord Raad

Gebruik formats

Projectteam

Raad

Besluit via Decos 
naar proj mgr

Publicatie krant / 
website 

Raming kosten

Externen & proj 
team

ter inzage

Projectteam

civieltechnische 
uitwerking

Indien er geen 
zwaarwegende 
zienswijzen zijn

42

23

Bepalen wijze van 
aanbesteden

Passend bij verdere voortgang: BEWAKEN!!!

56



Bouwrijp maken

Finish
Proj mgrProj mgr

Aanbesteding

Nieuwe Proces (6)

Toezichthouder 
civiel

Bouwrijp maken

Startoverleg

Vaststellen planning

Bouwoverleg

Grond uitgeven

Bouwvergunningen

Bouwen

Woonrijp maken

Proj mgr

Aanbesteding

Mandaat bij proj 
mgr

Conform beleid

24

OpleveringGunnen

OVK waarmerken + 
ondertekenen

50

140 DLT = 519 dagen!!DLT = 519 dagen!!


