
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Fase 01 + 02 Initiatief- en definitiefase 70 dagen maa 24-6-24 vri 18-10-24
2 Programma van Eisen opstellen Flexwoningen 15 dagen maa 24-6-24 vri 12-7-24
3 Opstellen longlist Flexwoningen o.b.v. PvE 15 dagen maa 8-7-24 vri 26-7-24
4 Opstellen projectplanning 15 dagen maa 8-7-24 vri 26-7-24
5 Opstellen stichtingskostenoverzicht 25 dagen maa 8-7-24 vri 30-8-24
6 Intentieovereenkomst Gemeente Dalfsen en Woonstichting Vechthorst 25 dagen maa 19-8-24 vri 20-9-24
7 Ruimtelijke- / stedenbouwkundige inpassing (Oversticht) 45 dagen maa 8-7-24 vri 27-9-24
8 Opstellen communicatieplan 15 dagen maa 23-9-24 vri 11-10-24
9 Opstellen stukken college- en raadsvoorstel realisatie Flexwoningen Paltheweg te Nieuwleusen 15 dagen maa 30-9-24 vri 18-10-24

10

11 Besluitvorming college & raad gemeente Dalfsen + RVC Woonstichting Vechthorst 5 dagen maa 21-10-24 vri 25-10-24
12

13 Fase 03a Aanbesteding leverancier Flexwoningen (Meervoudig Onderhands) 160 dagen maa 19-8-24 vri 11-4-25
14 Opstellen longlist + marktverkenning + beoordeling en opstellen shortlist 40 dagen maa 19-8-24 vri 11-10-24
15 Opstellen selectieuitvraag leverancier Flexwoningen 30 dagen maa 9-9-24 vri 18-10-24
16 Vaststellen selectieuitvraag leverancier Flexwoningen 5 dagen maa 21-10-24 vri 25-10-24
17 Verzenden uitvraag leverancier Flexwoningen 0 dagen vri 25-10-24 vri 25-10-24
18 Indieningstermijn (incl. NVI) 25 dagen maa 28-10-24 vri 29-11-24
19 Beoordeling en goedkeuring stuurgroep 10 dagen maa 2-12-24 vri 13-12-24
20 Bekendmaking resultaten + voorlopige gunning 0 dagen maa 16-12-24 maa 16-12-24
21 Alcateltermijn 20 vdagen maa 16-12-24 zon 5-1-25
22 Definitieve gunning 0 dagen vri 11-4-25 vri 11-4-25
23

24 Fase 03b Prijs- en contractvorming Infra partij (Meervoudig Onderhands) 140 dagen maa 16-9-24 vri 11-4-25
25 Opstellen uitvraag Infra partij 30 dagen maa 16-9-24 vri 25-10-24
26 Verzenden uitvraag Infra partij 0 dagen vri 25-10-24 vri 25-10-24
27 Indieningstermijn 25 dagen maa 28-10-24 vri 29-11-24
28 Beoordeling en goedkeuring stuurgroep 10 dagen maa 2-12-24 vri 13-12-24
29 Bekendmaking resultaten + voorlopige gunning 0 dagen maa 16-12-24 maa 16-12-24
30 Alcateltermijn 20 vdagen maa 16-12-24 zon 5-1-25
31 Definitieve gunning 0 dagen vri 11-4-25 vri 11-4-25
32

33 Fase 04 Definitief inrichtingsplan o.b.v. gekozen Flexwoning 30 dagen maa 6-1-25 vri 14-2-25
34

35 Besluitvorming college & raad gemeente Dalfsen + RVC Woonstichting Vechthorst uitvoering 10 dagen maa 3-3-25 vri 14-3-25
36

37 Fase 05 Werktekeningen en Realisatie 235 dagen maa 6-1-25 vri 19-12-25
38 Opstart bouwteam 30 dagen maa 6-1-25 vri 14-2-25
39 Infra
40 Uitwerking civieltechnisch ontwerp 40 dagen maa 17-2-25 vri 11-4-25
41 Werkvoorbereiding 50 dagen maa 14-4-25 vri 20-6-25
42 Uitvoering civiel werk 80 dagen maa 1-9-25 vri 19-12-25
43

44 Chalets
45 Werkvoorbereiding 40 dagen maa 17-2-25 vri 11-4-25
46 Start productie flexwoningen 90 dagen maa 14-4-25 vri 5-9-25
47 Plaatsing flexwoningen 5 wkn maa 13-10-25 vri 14-11-25
48 Aansluiten NUTS (door INFRA partij) 5 wkn maa 3-11-25 vri 5-12-25
49 Afbouw + inrichting woningen 5 wkn maa 3-11-25 vri 5-12-25
50 Oplevering + inhuizen 10 dagen maa 8-12-25 vri 19-12-25
51

52 Gemeentelijke procedures 445 dagen maa 9-10-23 vri 29-8-25
53 Onderzoeken e.d.
54 Flora Fauna 5 dagen maa 9-10-23 vri 13-10-23
55 Bodemonderzoeken 40 dagen maa 9-10-23 vri 1-12-23
56 Verkeerskundig onderzoek 40 dagen maa 9-10-23 vri 1-12-23
57 Overige onderzoeken t.b.v. ruimtelijke onderbouwing 40 dagen maa 9-10-23 vri 1-12-23
58 Waterhuishoudingsplan 35 dagen maa 15-4-24 vri 31-5-24
59 Aanpassen verkeerskundig onderzoek n.a.v. verandering visie naar Flexwoningen 20 dagen maa 30-9-24 vri 25-10-24
60 Waterhuishoudingsplan n.a.v. verandering visie naar Flexwoningen 20 dagen maa 30-9-24 vri 25-10-24
61

62 BOPA 
63 Ruimtelijke onderbouwing aanpassen n.a.v. verandering visie naar Flexwoningen 4 wkn maa 30-9-24 vri 25-10-24
64 Participatie 8 wkn maa 28-10-24 vri 20-12-24
65 Ruimtelijke onderbouwing controle/aanpassing + indiening 2 wkn maa 9-12-24 vri 20-12-24
66 Beoordelingstermijn BOPA 8 wkn maa 6-1-25 vri 28-2-25
67 Bezwaartermijn 6 wkn maa 3-3-25 vri 11-4-25
68

69 Bouwplanactiviteit
70 Voorbereiden aanvraag omgevingsplanactiviteit + indiening 3 wkn maa 14-4-25 vri 2-5-25
71 Beoordelingstermijn omgevingsplanactiviteit 8 wkn maa 5-5-25 vri 27-6-25
72 Bezwaartermijn 6 wkn maa 30-6-25 vri 29-8-25
73

74 NUTS 220 dagen maa 17-2-25 din 20-1-26
75 Voorbereiding aanvraag NUTS 10 dagen maa 17-2-25 vri 28-2-25
76 Indiening aanvraag NUTS 0 dagen vri 28-2-25 vri 28-2-25
77 Definitieve NUTS aansluiting afstemmen met NUTS partijen 10 dagen maa 3-3-25 vri 14-3-25
78 Afwachtings- en aanlegtermijn definitieve NUTS aansluiting 40 wkn maa 17-3-25 din 20-1-26
79 Definitieve aansluiting 0 dagen din 20-1-26 din 20-1-26
80 Tijdelijke NUTS voorziening regelen/ reserveren 22 wkn maa 14-4-25 vri 3-10-25
81 Tijdelijke NUTS aansluiten (elektra middels tijdelijke voorziening) 10 wkn maa 29-9-25 maa 8-12-25
82
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