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Voor de vakantie hebben we u per brief geïnformeerd over de procedure bestemmingsplan en over de 
werkzaamheden bij het hoogspanningsterrein Zwolle. Graag brengen we u op de hoogte dat de twee 
bestemmingsplannen van de gemeente Zwolle en de gemeente Dalfsen per 9 oktober 2024 ter inzage liggen 
voor zes weken. U kunt alle informatie vinden op: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ 
 
Stand van zaken werkzaamheden oktober 2024 
1) uitbreiding bestaand hoogspanningsstation 220kV 
De werkzaamheden aan het 220kV-hoogspanningsstation verlopen voorspoedig. De fundaties voor de 
spoelvelden zijn gereed. Het veldhuisje is geplaatst en de fundaties van de transformatorcellen liggen in de 
grond. De transformatoren worden later verwacht dan we in juni hebben geschreven. Ze staan nog in de 
opslag en we gaan er nu van uit dat het exceptionele vervoer begin 2025 plaatsvindt.  
 
2) Uitbreiding bestaande 380kV-station en een nieuw hoog- en middenspanningsstation 
Voordat er gestart kan worden met de realisatie van een elektriciteitsstation zijn er veel voorbereidingen 
nodig. Deze zijn in Zwolle in volle gang: 

 Het bestemmingsplan is vastgesteld door zowel de Raad van Zwolle als Dalfsen en liggen ter 
inzage. Beide gemeentes hebben ervoor gekozen op deze plek een hoogspanningsstation inclusief 
landschappelijke inpassing mogelijk te maken.  

 Voor de uitbreiding en de nieuwbouw hebben TenneT en Enexis Netbeheer grond nodig. Over de 
grondaankoop zijn we met de grondeigenaren in gesprek. Daarnaast zijn wij met de gemeenten in 
gesprek om een onteigeningsprocedure te starten. Deze procedure heeft een lange doorlooptijd en 
wordt daarom gelijktijdig opgestart met medeweten van de grondeigenaren. We proberen er samen 
uit te komen. 

 Ondertussen wordt er gewerkt aan het ontwerp van de stations. Dit doen we samen met 
verschillende partijen. Het ontwerpen van een hoogspanningsstation kost veel tijd.  

 
3) Verkeersplan 
Om de wegen rondom de bouw te ontlasten zijn we met de Provincie Overijssel in overleg om een tijdelijke 
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afslag op de N340 te realiseren. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u hier verder over.  
 
4) Kantoor- en werkkeet 
De kantoor- en werkkeet gebruiken collega’s van TenneT inmiddels intensief. Wij nodigen u graag uit in onze 
keet om persoonlijk bij te praten. Begin 2025 ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  
 
5) Geluidscontouren 
De gemeente Zwolle, gemeente Dalfsen en de Omgevingsdienst IJsselland passen de geluidsvoorschriften 
aan voor het gebied rond het hoogspanningsstation. De huidige speciale regels worden ingetrokken, 
waardoor de geluidsbelasting voldoet aan de wettelijke maximumwaarden. 
In de toekomst worden er nieuwe speciale geluidsvoorschriften opgesteld. De bewoners van omliggende 
adressen krijgen hierover een brief van de Omgevingsdienst. 
 
Project Drents Overijsselse Netversterking (DON) 
Het project DON, bestaande uit circa 15 deelprojecten, zorgt voor meer ruimte op het volle elektriciteitsnet in 
Overijssel en Drenthe. Deze uitbreiding van het elektriciteitsnet is hard nodig, omdat het elektriciteitsnet in 
Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel net als in de rest van een groot deel van Nederland zijn 
maximale capaciteit heeft bereikt. 
De uitbreiding en nieuwbouw in Zwolle is van wezenlijk belang; 

 om de energietransitie te ondersteunen; 
 om de wachtlijsten van de aansluitingen te verkorten; 
 om de netcongestie op te lossen in de regio Overijssel en Drenthe.  

Het gehele project DON zal naar verwachting gereed zijn tussen 2029-2031. 
 
Kabeltracés Drents Overijsselse Netversterking 
Naast deze bestemmingsplanprocedure loopt ook de procedure van de kabeltracés die lopen vanaf Meppel-
Noord naar Zwolle en van Zwolle naar Sekdoorn via de Provincie Drenthe en de Provincie Overijssel. In 
oktober 2024 wordt het voorkeurstracé besproken bij de gedeputeerde staten. De grondeigenaren krijgen 
een persoonlijke uitnodiging voor een informatiedag halverwege november. 
 
Nog meer informatie? 
Deze brief is bedoeld om u bij te praten over de lopende zaken. Mocht u meer achtergrondinformatie willen 
lezen dan kunt u dat vinden op: www.tennet.eu/don. Via een link op deze website kunt u ook informatie 
vinden van de diverse deelprojecten binnen het project Drents Overijsselse Netversterking waaronder 
www.tennet.eu/nl/projecten/stations-zwolle.  
 
 
Hoogachtend, 
TenneT TSO B.V. 

 

 
 

 

Martijn Spoolder 
Omgevingsmanager 
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