

# Planning hoofdstappen Energietransitie Dalfsen

Raad College Team Milieu

	2019									2020							
	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	maart	april	mei	juni	juli	aug
<b>RES</b>																	
Concept startnotitie																	
Informeren en opinie																	
Voorbereiding regiobod elektriciteit																	
Vaststellen startnotitie																	
Uitwerken regiobod elektriciteit																	
Vaststellen concept regiobod elektriciteit																	
Uitwerken regiobod elektriciteit																	
Vaststellen definitief regiobod																	
Uitvoering regiobod																	
Uitwerking warmteplannen																	
<b>Energiemix</b>																	
Techniek- en locatieonderzoek																	
Vaststellen energiemix																	
Koppelen met RES																	
<b>Ruimtelijke kaders energie</b>																	
Onderzoek mogelijkheden																	
Vaststellen kaders																	
Koppelen met RES																	
<b>Lokaal Energiebedrijf</b>																	
Verkenkend onderzoek																	
Variantkeuze																	
Koppelen met RES																	
Nader onderzoek																	
Besluit lokaal energiebedrijf																	
Uitvoering																	

Niet opgenomen: diverse 'kleinere' duurzame projecten (o.a. energiebesparing, scholen, verenigingen, Duurzame Dorpen)