


Verbeterdoelen
Omgevingswet

Veranderopgaven
Omgevingswet

Projecten
Implementatie
Omgevingswet

Insparningen

Middelen



Instrumenten	Participatie	Dienstverlening	Organisatie, Cultuur en Ontwikkeling (OCO)	KetenPartners	Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
<p>Resultaat: Een vastgestelde gemeentelijke Omgevingsvisie en een vastgesteld gemeentelijk Omgevingsplan, projectverkenningen voor eventuele programma's, procesafspraken voor actualisatie instrumenten en aangepaste werkprocessen en aanvullende regelingen.</p> <p>Startdatum: 2018 Einddatum: 2022 Benodigde fte 2018-2019: 1805 uur Benodigde budget: € 600.000,- Eindverantwoordelijke: Leonie van Dam</p>	<p>Resultaat: Heldere duidelijke kaders voor participatie voor de gemeentelijke organisatie en processen voor participatie binnen de Omgevingswet, die deels al toegepast worden bij het ontwikkelen van de Omgevingsvisie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participatieproces Omgevingsvisie - Participatie Omgevingsplan - Werkproces VTH-trajecten - Interne en externe inbedding en implementatie werkproces - Geüpdatet handboek burgerparticipatie <p>Startdatum: 2018 Einddatum: 2022 Benodigde fte 2018-2019: 240 uur Benodigde budget: €0,00 Eindverantwoordelijke: Willeke Jonker</p>	<p>Resultaat: Het opleveren van een notitie (incl. collegevoorstel) voor het thema Dienstverlening onder de Omgevingswet, met aanbevelingen voor aanpassingen van de huidige lijn van dienstverlening en vervolgens het succesvol laten uitvoeren van deze aanbevelingen binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet.</p> <p>Startdatum: 2018 Einddatum: 2024 Benodigde fte 2018-2019: 70 Benodigde budget: € 15.000,- Eindverantwoordelijke: Richard Pap</p>	<p>Resultaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een organisatie die handelt in de geest van de Omgevingswet. 2. Een bestuur dat handelt in de geest van de Omgevingswet, vertrouwen heeft in burgers en andere overheden en deze de vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om zelf zorg te dragen voor een gezonde fysieke leefomgeving. <ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in de huidige staat van de organisatie en rollen, kennis, houding, gedrag en competenties die de Omgevingswet vereist. - In gesprek met de organisatie komen tot bewustwording, activering en een gedragen PvA om de huidige cultuur, houding en gedrag en competenties door te ontwikkelen richting de vereisten van de Omgevingswet - Uitvoering aanbevelingen PvA - Learning by doing - Ontwikkelen van een leerlijn - Ontwikkelen van een digitaal platform voor kennisuitwisseling, informatie voor nieuwe medewerkers, oefenomgeving. <p>Startdatum: 2018 Einddatum: 2024 Benodigde fte 2018-2019: 390 uur Benodigde budget: € 100.000,- Eindverantwoordelijke: Olga Zomer</p>	<p>Resultaat: Het project KetenPartners draait om het vormgeven van de samenwerking tussen KetenPartners onder de Omgevingswet. Deze samenwerking verloopt in 2 fasen. Het resultaat van fase 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het vormen van een gezamenlijke Omgeving Tafel met KetenPartners en gemeenten. 2. Belangenuitwisseling 3. Een gezamenlijke ambitiebepaling 4. Analyse van de werkzaamheden per partner 5. Een advies voor het samenwerkingsproces in de volgende fase. <p>Startdatum: 2018 Einddatum: 2024 Benodigde fte 2018-2019: 268 uur Benodigde budget: € 2.000,- Eindverantwoordelijke: Frans van Weeghel</p>	<p>Resultaat: Het project DSO heeft drie eindresultaten die opgeleverd moeten worden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De gemeente is aangesloten op het DSO 2. De organisatie en processen zijn zo ingericht en worden door software ondersteund, dat deze goed aansluiten op het DSO. 3. Daar waar van toepassing wordt het DSO gebruikt voor dienstverlening aan bewoners en bedrijven. <p>Startdatum: 2018 Einddatum: 2024 Benodigde fte 2018-2019: 370 uur Benodigde budget: € 105.000,- Eindverantwoordelijke: vacature</p>

Experimenteren en programmaondersteuning

Resultaat: De gemeente Dalfsen mag vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren met 'bestemmingsplannen met een verbrede reikwijdte'. De gemeente Dalfsen kiest ervoor om te starten met het stapsgewijs experimenteren en dit jaarlijks met bestemmingsplannen aan te passen. Zo wordt steeds meer in de geest van de Omgevingswet gewerkt.

Startdatum: 2016
Einddatum: 2019
Benodigde fte 2018-2019: 305 uur
Benodigde budget: € 100.000,-
Eindverantwoordelijke: Marit Gorter

