

Definitie (resultaat: projectplan)

Onderwerp	Projectplan Participatie Omgevingswet Dalfsen
Naam projectleider Naam opdrachtgever Naam portefeuillehouder	Willeke Jonker Melanie Gils André Schuurman
Aanleiding/probleem	<p>In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan-, beleids- en besluitvorming. De Omgevingswet verplicht daarom dat de gemeente bij het vaststellen van een Omgevingsvisie, Omgevingsplan en programma's aangeeft hoe ze bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betreft. Naast het betrekken van de samenleving, verplicht de Omgevingswet initiatiefnemers bij het indienen van hun initiatieven/aanvragen om aan te geven hoe zij zelf omgaan met participatie.</p> <p>Het toepassen van participatie is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle initiatieven. In de Omgevingswet staat beschreven dat participatie toegepast moet worden, maar in welke vorm dat gebeurt is aan de gemeenten.</p> <p>Ook op andere gebieden binnen de gemeentelijke organisatie is er behoefte aan participatie. De uitgangspunten en kaders voor participatie zouden ook toepasbaar moeten zijn op andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie. De ontwikkelingen in de omgevingswet bieden een goed moment om dit organisatie breed op te pakken.</p> <p>Centrale vraag is daarom: op welke wijze gaan we participatie in Dalfsen toepassen en specifiek binnen de Omgevingswet?</p>
Doelstelling (SMART)	<p><u>Specifiek</u> Het vormgeven van de kaders voor participatie binnen de Omgevingswet. Brede toepasbaarheid van deze kaders binnen de gemeentelijke organisatie is daarbij een pre.</p> <p><u>Meetbaar</u> Bij de invoering van de Omgevingswet heeft Dalfsen volledig in beeld op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het thema participatie en past ze deze kaders en processen ook al deels toe, bijvoorbeeld binnen het proces om te komen tot een Omgevingsvisie.</p> <p><u>Acceptabel</u> Dit project is acceptabel bij opleveren van heldere en duidelijke kaders voor de gemeentelijke organisatie én processen voor participatie binnen de Omgevingswet in Dalfsen. Deze kaders en processen moeten uitlegbaar en werkbaar zijn. Daarnaast zal in onderling overleg met de projectleider Instrumenten uitvoering worden gegeven aan de participatie bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.</p> <p><u>Realistisch</u> Afhankelijk van de kaders die de raad voor participatie binnen de Omgevingswet stelt.</p> <p>Afhankelijk van (financiële) kaders die door de raad vastgesteld worden.</p>

	<p><u>Tijdgebonden</u> Het project moet in z'n geheel opgeleverd zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2021). De kaders en processen voor de Omgevingsvisie zullen tweede helft 2018 opgeleverd moeten worden, omdat dan gestart wordt met het ontwikkelen van de Omgevingsvisie.</p>
<p>Resultaat (deelproducten & eindresultaat)</p>	<p><u>Eindresultaat:</u> Heldere, duidelijke kaders voor participatie voor de gemeentelijke organisatie en processen voor participatie binnen de Omgevingswet, die deels al toegepast worden bij het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Dit betekent een proces voor participatie bij de Omgevingsvisie, een proces voor participatie bij het Omgevingsplan en kaders en richtlijnen voor participatie bij initiatieven wordt opgesteld. Daarnaast worden er algemene kaders voor participatie voor de gemeentelijke organisatie opgesteld. De projectleider participatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren en implementeren van bovenstaande processen.</p> <p><u>Deelproducten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Participatieproces Omgevingsvisie • Uitvoering van het participatieproces Omgevingsvisie • Participatieproces Omgevingsplan Gedurende het participatietraject voor de Omgevingsvisie wordt invulling gegeven aan het plan van aanpak voor het Omgevingsplan incl. participatie. • Uitvoering van het participatieproces Omgevingsplan • Werkproces participatie bij initiatieven en plannen. • Interne en externe inbedding en implementatie werkproces (in afstemming met OCO, dienstverlening en ketenpartners) • Binnen de deelproducten vindt een inventarisatie plaats van de huidige gelopen thema-participatietrajecten binnen de gemeente Dalfsen (wat ging goed, wat kan anders) en landelijke trajecten (ter inspiratie). • Geüpdatet handboek burgerparticipatie met informatie over participatie Omgevingswet bij VTH-trajecten en initiatieven vanuit de samenleving met kaders en richtlijnen
<p>Organisatie (projectstructuur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projectleider Participatie: Willeke Jonker (150 uur) • Communicatie: Linda Westerkamp (50 uur) • Participatie rondom VTH: Bram Hoogenraad (10 uur), Mark Jansen (10 uur), Joke Klink (20 uur) • leden kernteam, met name projectleider instrumenten, dienstverlening en OCO. <p>Tijdens het participatieproces kan per nog te bepalen thema een aparte projectstructuur opgezet worden. Zodra de thema's bekend zijn, wordt dit duidelijk. Mogelijkheid zou zijn om een stuurgroep of een klankbordgroep in het leven te roepen, bestaande uit afgevaardigden uit samenleving en gemeente, die boven alle thema's hangt en meedenkt welke partijen betrokken moeten worden in het participatieproces. Daarnaast kan per thema een projectgroep ingericht worden van direct betrokkenen, bestaande uit afgevaardigden van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ketenpartners en gemeente.</p>
<p>Planning</p>	<p>- Plan van Aanpak participatie Omgevingsvisie Q4 2018.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering participatie Omgevingsvisie Q2, Q3, Q4 2019. - Plan van Aanpak participatie Omgevingsplan Q3 2019. - Uitvoering participatie Omgevingsplan Q3, Q4 2020. - Werkproces VTH-trajecten Q4 2019, Q1 2020. - Geüpdatet handboek burgerparticipatie Q4 2020.
Kosten, budget en dekking	<p>Kosten opstellen kaders en processen participatie: nihil.</p> <p>Kosten voor uitvoering participatie bij Omgevingsvisie: ca. € 60.000,-.</p> <p>Kosten voor uitvoering participatie bij Omgevingsplan en bij initiatieven zijn op dit moment nog niet bekend.</p>
Kwaliteit	<p>In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming. Positieve effecten die hierdoor ontstaan, zijn meer draagvlak, minder onderzoekslasten, gerichte expertise inzetten en tijd- en kostenbesparing.</p>
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> • bereidheid inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties deelname aan participatietrajecten • financiële kaders • rol raad • interne bereidheid medewerkers gemeente om open te staan voor burgerparticipatie en hier ook zelf actief naar te werken
Informatie/communicatie/voortgangsafspraken	<p>intern:</p> <ul style="list-style-type: none"> -samen optrekken met de andere projecten die lopen voor de invoering van de omgevingswet. -zoveel mogelijk aansluiting zoeken met de ontwikkeling van de Missie en Visie, Transformatie en team communicatie - Communicatie via programmaorganisatie <p>extern:</p> <ul style="list-style-type: none"> -communicatie naar stakeholders en inwoners over de kaders.
Burgerparticipatie	<p>Het handboek burgerparticipatie en checklist burgerparticipatie moet onder de loop genomen worden. Handboek en checklist dateren uit 2012.</p>
Verantwoordelijkheden (toleranties en wijzigingen)	<ul style="list-style-type: none"> - De projectleider mag zelf beslissen over budgetafwijkingen tot en met 10% van het geraamde budget. - De projectleider is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het projectplan en mag hierin wijzigingen aanbrengen zolang deze geen invloed hebben op resultaat of planning - Bij afwijkingen van verwacht resultaat of in de planning moet worden geëscaleerd naar de programmamanager <p>In alle gevallen is afstemming tussen projectleider en programmamanager van toepassing om niet voor verrassingen komen te staan.</p>