

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Stand van zaken 'doorontwikkeld inkoopmodel jeugdhulp'
Portefeuillehouder	-	J.W. Uitslag (wethouder)
Eenheid	-	Maatschappelijke Ondersteuning
Contactpersoon	-	J. Goejer
Contactgegevens	-	j.goejer@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

Datum besluit B&W
Datum lijst mededelingen raadsvergadering

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:

Met deze raadsmededeling wordt uw raad geïnformeerd recente ontwikkelingen die hebben geleid tot vertraging van het inkoopmodel. Op 1 januari 2022 zou het doorontwikkeld inkoopmodel jeugdhulp in werking treden. Het bestuur van het RSJ IJsselland heeft op 30 juni jl. besloten de inkoopprocedure specialistische jeugdhulp te pauzeren. Op 6 oktober jl. heeft het bestuur besloten 1 januari 2023 als nieuwe ingangsdatum van het doorontwikkeld inkoopmodel te kiezen.

Aanleiding zijn twee ontwikkelingen:

1. Tien aanbieders die samen hulp verlenen aan ongeveer 40% van de jeugdigen in de regio IJsselland, hebben kenbaar gemaakt dat zij vooralsnog niet gaan inschrijven.
2. Het recent uitgebrachte rapport van de commissie Sint (in april 2021) is mogelijk van invloed op de bruikbaarheid van het uitgevoerde tarievenonderzoek.

Toelichting:

Aanbieders

Tien aanbieders hebben via de nota van inlichtingen en per brief kenbaar gemaakt dat zij, zonder wijziging van de tarieven en meer duidelijkheid over de keuzebudgetten en financiering van aanvullende diensten, niet gaan inschrijven. Deze aanbieders verlenen samen hulp aan ongeveer 40% van de jeugdigen in de regio IJsselland. Zij omvatten een kwalitatieve en kwantitatieve omvang die niet kan worden opgelost met andere aanbieders. In een brief van 15 juli 2021 doen deze aanbieders het voorstel om, onder begeleiding van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), eerst met de bestuurders in overleg te gaan, voordat de inkoopprocedure wordt hervat.

Tarieven

Het uitgangspunt van het RSJ IJsselland is om reële tarieven vast te stellen. Hiervoor heeft de regio een tarievenonderzoek uit laten voeren. Een reëel tarief staat niet gelijk aan een kostendekkend tarief voor alle aanbieders.

Aanbieders zijn op verschillende momenten betrokken geweest bij de uitwerking van het inkoopmodel. Aanbieders hebben daarnaast tevens vragen kunnen stellen via uitgebreide Nota's van Inlichtingen. Het bestuur van het RSJ IJsselland staat nog steeds achter het tarievenonderzoek en de voorgestelde tarieven, die op basis daarvan zijn bepaald bij de inkoopprocedure. Dit inclusief differentiatie in tarieven in verband met het verzorgen van aanvullende diensten door een aanbieder.

Echter moet nu eerst gekeken worden naar de impact van het recent verschenen rapport commissie Sint en het Convenant 'Bevorderen continuïteit jeugdhulp' op het uitgevoerde tarievenonderzoek. Dit kan gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van het uitgevoerde tarievenonderzoek.

Rapport commissie Sint en convenant

Op 8 april 2021 is het rapport van de commissie Sint verschenen. Dit rapport bevat aanbevelingen om te komen tot een betere financiële beheersbaarheid van de jeugdhulp. In het verlengde hiervan is op 1 juli het convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp' opgesteld door de Branches Gespecialiseerde

Zorg voor Jeugd, de VNG en de ministeries van J&V en VWS. In de bijbehorende handreiking wordt richting gegeven aan de opbouw van tarieven, de totstandkoming daarvan en de wijze waarop gemeenten en aanbieders het gesprek met elkaar daarover aan kunnen gaan. Het rapport kan van invloed zijn op de bruikbaarheid van het door RSJ uitgevoerde tarievenonderzoek.

Financiën:

Financiële consequenties als gevolg van de beschreven ontwikkelingen zijn op dit moment niet aan te geven. Deze zijn afhankelijk van het verloop en de uitkomsten het vervolgtraject.

Communicatie:

De aanbieders van jeugdhulp worden geïnformeerd over de besluiten van het bestuur van het RSJ IJsselland. De vertraging van de invoer heeft geen directe gevolgen voor beschikbaarheid en gebruik van jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen.

Vervolg:

Het bestuurlijk overleg met aanbieders en het onderzoeken van de gevolgen van de recente landelijke ontwikkelingen voor het inkoopmodel en de voorgenomen tarieven, hebben tot gevolg dat er meer tijd nodig is voordat het inkooptraject kan worden vervolgd. Het bestuur van het RSJ heeft daarom op 6 oktober 2021 besloten om 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022 als nieuwe ingangsdatum te kiezen voor de inwerkingtreding van het inkoopmodel.

In de tussentijd zal samen met aanbieders onderzocht worden of er een mogelijkheid is om in 2022 proef te draaien met enkele onderdelen uit het nieuwe inkoopmodel en wordt de integrale crisisroute verder ontwikkeld.

De huidige overeenkomsten met de aanbieders worden verlengd tot 1 januari 2023 zodat de continuïteit van hulpverlening wordt geborgd.

Bijlagen:

Geen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris
ing. S.A.D.C. van Geffen