



Beantwoording technische vragen

Vergadering	Raadsvergadering	Datum 24-apr-23
Vragensteller	Mariëtte Holterman, Gemeente Belangen	
Agendapunt/onderwerp	Project optimalisatie P&C	
Eenheid	Control en Resultaat	
Contactpersoon	Edwin Vetkamp	
Contactgegevens	e.vetkamp@dalfsen.nl 0529-438969	

Vraag:

Voor dit project wordt een projectorganisatie opgericht die bestaat uit een stuurgroep en een projectgroep. Het project zal in een vijftal fases worden uitgevoerd. Waar bestaat deze stuurgroep en een projectgroep uit?

Antw.: Om slagvaardig te zijn en om het aantal afstemmingsmomenten tot een minimum te beperken wordt er voor gekozen om de stuurgroep en projectgroep ineen te schuiven. Deze 'Begeleidingsgroep' bestaat uit:

- Gemeentesecretaris (als ambtelijk opdrachtgever)
- Portefeuillehouder Financiën
- Griffier
- 2 Eenheidsmanagers (van MO en BV)
- Projectleider gemeente (waarnemend concerncontroller)
- Afvaardiging projectteam externe partij

Vraag:

Financiële consequenties: Voor de uitvoering van dit project zijn bij de Begroting 2023 middelen beschikbaar gesteld.

Deze middelen worden onder andere gebruikt voor de inzet van een externe partij die ons helpt bij de opzet van een nieuwe programmastructuur en de verdere doorontwikkeling van de P&C cyclus.

Wat is er begroot en heeft dit betrekking op het hele project voor alle fases? Wat gaat dit kosten?

Antw.:

Voor de totale doorontwikkeling van de P&C cyclus is een bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000. De inzet van een externe partij die ons helpt bij het opzetten van een nieuwe programmastructuur en het opzetten van doelenbomen (fase 1 en 2) kost € 60.000. Het resterende bedrag kan worden ingezet voor de verdere fases.