

Beantwoording technische vragen

Vergadering	Commissievergadering	Datum 3-jun-24
Vragensteller	Dhr. Homans, ChristenUnie	
Agendapunt/onderwerp	Kredietaanvraag vervangingsinvestering wegen 2024	
Portefeuillehouder	R.W.J. van Leeuwen (wethouder)	
Domein	Ruimte	
Contactpersoon	Joke Vulkers / Marco Finkers	
Contactgegevens	j.vulkers@dalfsen.nl / m.finkers@dalfsen.nl	
	06 - 111 28 939 / 06 - 12608363	

Op 27 mei stond de 'Kredietaanvraag vervangingsinvestering wegen 2024' op de agenda van de raadscommissie (beeldvormend). De portefeuillehouder heeft toegezegd om schriftelijk terug te komen op een vraag van de heer Homans van de ChristenUnie.

Achtergrond van de vraag

De Ruitenborghweg is één van de wegen waarvoor het college aan de raad geld vraagt. Het gaat om de vervanging van een deel van de weg. Stelt de raad het geld beschikbaar, dan worden de werkzaamheden verder voorbereid en nog dit jaar uitgevoerd.

Momenteel zijn de nutspartijen naast de Ruitenborghweg aan het werk voor de aanleg van kabels en leidingen. De weg is daarom ook afgesloten. Het werk dat de nutspartijen nu doen wordt niet gecombineerd met de vervanging van de weg, later in 2024. Tijdens de raadscommissie werden vragen gesteld over het koppelen of combineren van de werkzaamheden.

Vraag

Had de kredietaanvraag specifiek voor de Ruitenborgweg niet eerder aan de raad voorgelegd kunnen worden, zodat de koppeling met de werkzaamheden door de nutspartijen er wel had kunnen zijn?

Antwoord: Wanneer we als gemeente met een weg aan de slag gaan inventariseren we standaard of er in- of externe opgaven gecombineerd kunnen worden.

Ook voor de Ruitenborghweg is er gekeken naar kansen en mogelijkheden om het werk te combineren met andere werkzaamheden en opgaven. Bij de inventarisatie zijn er geen mogelijkheden naar voren gekomen.

De nutswerkzaamheden (het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk) kunnen niet gelijktijdig met het vervangen van de weg worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden in de berm uitgevoerd, het heeft daarom de voorkeur om de werkzaamheden voorafgaand aan het vervangen van de weg uit te voeren, zoals nu ook het geval is.