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1. Inleiding                                                                                                                  g 
 
In het  Bestuursprogramma 2018 – 2022 is opgenomen “Het onderzoeken of zwembad Gerner 
rendabel kan worden voorzien van een mobiele overkapping zodat het bad langer gebruikt kan 
worden.” 
 
De gemeente Dalfsen heeft twee openlucht zwembaden, namelijk Gerner en De Meule.  Het 
onderzoek  richt zich op één van de openlucht zwembaden en wel Gerner. Dit gebeurt via een 
haalbaarheidsonderzoek en heeft met name als doel een objectief beeld te schetsen en een eerste 
indicatie van de kosten te geven.  
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 start met de afbakening van dit onderzoek. Ingegaan wordt op de uitgangspunten die 
gehanteerd worden bij dit onderzoek. Hoofdstuk 3 gaat in op de wettelijke  voorschriften en wel 
algemene en specifieke, die alleen op de zwembaden van toepassing zijn. In hoofdstuk 4 gaan we in 
op de technische haalbaarheid met bijbehorende investeringskosten.  Vervolgens worden in hoofdstuk 
5 de gevolgen voor de exploitatie besproken en komen in hoofdstuk 6 de aandachtspunten aan de 
orde. Het onderzoek sluit in hoofdstuk 7 af met conclusies en advies. 
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2.  Afbakening onderzoeksopdracht                                                                   n                                               
 
Om vorm en inhoud aan te geven aan het  haalbaarheidsonderzoek, is het van belang  nogmaals 
goed te kijken waar het onderzoek zich op moet richten. De onderzoeksvraag is:  “Het onderzoeken of 
zwembad Gerner rendabel kan worden voorzien van een mobiele overkapping zodat het bad langer 
gebruikt kan worden.”  
 
Dit haalbaarheidsonderzoek heeft als doel een eerste indicatie te krijgen van de te verwachten kosten 
en opbrengsten. Om bovenstaande onderzoeksvraag gerichter te kunnen beantwoorden, worden bij 
dit haalbaarheidsonderzoek de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

- langer gebruik 
Op dit moment is zwembad Gerner ca. 19 weken per jaar open, nl. vanaf de mei vakantie tot en met 
één week na de zomervakantie van het basisonderwijs. Bij langer gebruik is sprake van verlenging 
van het zwemseizoen met 15 weken, namelijk start seizoen: 1 maart en einde seizoen: eind oktober.  
 

- de zwembassins 
Zwembad Gerner heeft twee bassins: het instructiebad (ook wel familiebad of het ondiepe bad 
genoemd) van 18 x 35 m1 en het wedstrijdbad (ook wel het diepe bad genoemd) van 12,5 x 25 m1. 
In het onderzoek zijn beide baden meegenomen. Het peuterbad is niet meegenomen in het 
onderzoek. 
 

- mobiele overkapping 
Uitgegaan is van een eenvoudige, maar degelijke overkapping, die op verantwoorde wijze zowel open 
als dicht kan.  
 

- rendabel 
Strikt genomen wil rendabel zeggen dat het meer oplevert dan het kost. De praktijk bij zwembaden is 
dat dit niet het geval is.  
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3.  Wettelijke voorschriften                                                                                    n                                               
 
3.1 Inleiding 
Bij mobiele overkapping is er sprake van relevante wet- en regelgeving waarmee rekening moet 
worden gehouden. Deze treft u hieronder aan. 
 
3.2.  Algemene wet- en regelgeving voor realisatie overkapping 
Bij realisatie van een mobiele overkapping is er sprake van een bouwwerk en moet rekening worden 
gehouden met: 

- de bestemming: kan en mag dit op basis van het geldend bestemmingsplan; 
- aanvragen omgevingsvergunning: hierbij moet worden gekeken naar de geldende 

verplichtingen waarmee rekening moet worden gehouden op basis van de Omgevingswet. 
 
Opmerking: naar verwachting is realisatie van een overkapping mogelijk en kan een 
Omgevingsvergunning worden verkregen. Wel moet rekening worden gehouden met de benodigde 
tijdsperiode die gemoeid gaat met vergunningverlening en de termijnen die gelden voor bezwaar en 
beroep na vergunningverlening. 
 
3.3.   Specifieke wet- en regelgeving voor zwembaden 
Voor zwembaden geldt de volgende specifieke wet- en regelgeving: 

- Whvbz  (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) en 
- Bhvbz  (Besluit  hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) 

 
De provincie is toezichthouder op de gemeentelijke zwembaden en gevraagd is naar eventuele 
gevolgen van mobiele overkapping. Uit reactie van de toezichthouder, de heer S. Osinga,  blijkt dat 
door het overkappen van zwembad Gerner de gemeente Dalfsen te maken krijgt met deels nieuwe, 
maar ook gewijzigde voorschriften uit het bij de Whvbz behorende besluit, de Bhvbz. Dit vloeit mede 
voort uit het feit dat er bij sluiting van de overkapping een ander klimaat kan ontstaan. In voorkomend 
geval gelden dan de voorschriften voor een overdekt zwembad.  
 
Hieronder volgen puntsgewijs de voornoemde voorschriften, waarbij het van belang is rekening te 
houden bij besluitvorming en eventuele realisatie (uiteraard blijven de overige voorschriften van 
kracht): 
  

1. Waterkwaliteit 

Bij het beoordelen van de waterkwaliteit zal voor de bovengrens van het vrij beschikbaar chloor, bij 

gesloten toestand van de overkapping, 1,5 mg/l gehanteerd worden in plaats van de 5,0 mg/l in de 

openlucht situatie. Dit heeft tot gevolg dat de automatisering bij een gesloten overkapping binnen de 

bandbreedte van 0,5 – 1,5 mg/l vrij beschikbaar chloor moet kunnen blijven. Mogelijk is hiervoor een 

aanpassing aan de automatisering en/of doseercapaciteit noodzakelijk. Tevens moet bedacht zijn op 

een verminderde afbraak van ureum in de overdekte situatie.  

 

2. Luchtkwaliteit 

Daarnaast is er rekening te houden met de nieuwe regelgeving die vermoedelijk ook eisen gaat stellen 

aan de luchtkwaliteit en daarmee mogelijk ook een vorm van luchtbehandeling/luchtverversing 

noodzakelijk maakt. Naast het beheersen van de temperatuur en het vochtgehalte is een bepaalde 

mate van luchtverversing noodzakelijk om de ophoping van chloornevenproducten in het zwembad te 

voorkomen/beperken. 

 

3. Kleedruimte, douches en toiletten 

In de meer besloten situatie na overkapping zullen mensen minder geneigd zijn gebruik te maken van 

de bestaande sanitaire voorzieningen. Helemaal als met de realisatie van de overkapping een 

seizoensverlenging wordt beoogd. Er zullen daarom naast een kleedruimte ook douches en toiletten 

aangebracht moeten worden. Belangrijk hierbij is de routing van kleedruimte, via toiletten, via douches 

naar het zwembad. Voor het aantal toiletten moet rekening worden gehouden met een minimaal 

aantal van twee vermeerderd met één toilet per tien verkleedplaatsen. Voor douches is doorgaans 

één douche per tien verkleedplaatsen voldoende, met dien verstande dat bij aanwezigheid van 

groepskleedkamers er bij voorkeur ook groepsdouches aanwezig moeten zijn. 
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4. Eisen vloeren 

In verband met de hygiëne verdienen de vloeren bijzondere aandacht. Anders dan bij een 

openluchtbad zullen de vloeren in een overdekte situatie langdurig vochtig blijven. Daarom worden 

andere eisen gesteld aan eigenschappen als antislip, plasvorming en reinigbaarheid. Als er voor een 

overkapping gekozen wordt waarbij een klimaat ontstaat dat vergelijkbaar is met een binnenbad dan 

zal de vloer aangepast moeten worden of er zal door onderzoek aangetoond moeten worden dat door 

specifieke reiniging de vloeren voldoende hygiënisch te houden zijn. Ook bij de keuze van een 

overkapping waarbij niet echt sprake is van een klimaat dat vergelijkbaar is met een binnenbad 

kunnen achteraf nadere eisen gesteld worden wanneer blijkt dat er sprake is van overmatige 

condensatie (denk aan seizoensverlenging) waardoor de vloeren ook langdurig vochtig blijven. 

 

5. Te gebruiken materialen 

Voorwerpen die met de zwemmers of het zwemwater in aanraking kunnen komen, moeten voldoende 

gereinigd kunnen worden. In dit kader wordt de toepassing van hout e.d. binnen een overdekte 

badinrichting afgeraden. 

 

6. Noodverlichting 

In overdekte baden wordt noodverlichting geëist. 

 

7. Gevolgen toezicht 

Door het overkappen van een bassin is het overzicht over meerdere bassins niet meer mogelijk en zal 

het kwantitatieve toezicht hierop aangepast moeten worden. 
  
Tot slot 
Voor de uitwerking van bovenstaande aanpassingen wordt  nog verwezen naar een tweetal normen 
op dit gebied, de NEN-EN 15288 en NEN-EN 13541. 
 
(Bron: de heer S. Osinga, Toezichthouder zwemwater en milieu) 
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4.  Technische haalbaarheid en investeringskosten                                              n 
 
4.1. Inleiding 
Zoals bij  hoofdstuk 2. (Afbakening onderzoeksopdracht) is aangegeven, is bij een mobiele 
overkapping uitgangspunt een eenvoudige, maar degelijke overkapping, die op verantwoorde wijze 
zowel open als dicht kan.  
 
Onderzoek bij andere zwembaden leert dat mobiele overkappingen veelal worden toegepast bij de 
kleinere, particuliere zwembaden. Campings en recreatieparken hebben ook wel eens een 
overkapping maar ook dan betreft het veelal kleinere baden dan de bassins van zwembad Gerner. 
 
Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden zonder bij leveranciers aan te kloppen, zijn in de regio 
enkele zwembaden met een mobiele overkapping bezocht.   
 
4.2 Resultaten bezochte zwembaden 
Uit bezoeken en ingewonnen informatie over deze zwembaden bleek het volgende: 
 

a. Het Land van Bartje 
Dit betreft een openlucht zwembad dat is omgeturnd naar een overdekt zwembad. Dit zwembad is het 
hele jaar door open voor de campinggasten en de overkapping kan voor een deel open. Alleen bij 
mooi weer (vanaf ca. 25 graden) gaat de overkapping open. Ook vanaf de buitenkant lijkt het op een 
overdekt zwembad. Het betreft een (kunststof) overkapping van een groot zwembad met grote 
glijbaan en een kinderbadje. De totale overkapping over de zwembaden kent een overspanning van 
ca. 40 x 40 meter, waarbij sprake is van een vaste overkapping aan beide uiteinden.  De overkapping 
is aangebouwd aan een bestaand gebouw (o.a. kleedruimte, machineruimte).  
 
 

   
 
Foto openlucht zwembad  (voor overkapping)  Foto zwembad na overkapping 
 

b. Summercamp Heino  
Dit betreft een (kunststof) overkapping van een openlucht zwembad. Dit zwembad is een groot deel 
van het jaar open en slechts bij mooi weer (vanaf ca. 25 graden) gaat de overkapping voor een deel 
open. De afmetingen van het wedstrijdbad zijn  ca. 7 x 15 meter. De totale overkapping is ca. 10 x 22 
meter, waarbij sprake is van een vaste overkapping aan beide uiteinden. De overkapping is 
aangebouwd (loopt feitelijk door) aan een bestaand gebouwtje (kleedruimte, machineruimte). Over 
een lengte van ca. 8 meter kan via een schuifdak op een railsysteem deze overkapping open. 
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Foto’s overkapt zwembad Summercamp Heino  
 
4.3 Uitwerking 
Bij de verdere uitwerking van het plan is de overkapping van Land van Bartje als uitgangspunt 
genomen voor het instructiebad en de overkapping van Summercamp als uitgangspunt voor het 
wedstrijdbad. 
 
Bij een overkapping is altijd sprake van een vast deel en een schuifbaar deel dat over het vaste deel 
schuift. Eén helft van het bad blijft daardoor altijd overdekt. 
 
Op de plattegrond in bijlage 1 zijn beide overkappingen schetsmatig ingetekend. De overkapping van 
het instructiebad krijgt een afmeting van circa 24 x 42 m1 en de overkapping van het wedstrijdbad een 
afmeting van circa 20 x 34 m1. 
 
4.4 Investeringen 
Vanwege stijgende bouwkosten is er weinig bereidheid uit de “markt” om globale bouwkosten per m² 
op te geven voor deze werkzaamheden. Ook in bouwkostendata zijn geen gegevens van mobiele 
overkappingen beschikbaar. 
 
Als uitgangspunt voor de investering is daarom uitgegaan van de bouwkosten voor een eenvoudige 
industriële hal. 
 
Naast bouwkosten is ook rekening gehouden met bijkomende kosten voor: architecten en adviseurs, 
algemene projectleiding, directievoering, sloopwerk en voorbereidingen, terreininrichtingen, 
apparaatskosten gemeentelijke organisatie, leges en Btw. 
 
In onderstaand overzicht staan de investeringskosten uitgewerkt: 
 
 

 Wedstrijdbad Instructiebad 
Wedstrijdbad en 

instructiebad 

 
Overkapping + 
installatiegebouw 

Overkapping + 
installatiegebouw 

Overkappingen + 
installatiegebouwen 

 Van Tot Van Tot Van Tot 

Bouwkosten 550.000 695.000 840.000 1.052.000 1.335.000 1.606.000 

Architect, adviseurs, 
inkoop, directie 

115.000 145.000 165.000 215.000 267.000 327.000 

Inrichting + terrein 63.000 63.000 83.000 83.000 180.000 180.000 

Leges 17.000 19.000 22.000 29.000 38.000 47.000 
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Apparaatskosten en 
onvoorzien algemeen 

120.000 150.000 180.000 225.000 200.000 370.000 

Projectleiding 
algemeen 

80.000 100.000 120.000 150.000 180.000 230.000 

Btw en afronding 175.000 230.000 290.000 345.000 400.000 540.000 

Totaal 1.120.000 1.400.000 1.700.000 2.100.000 2.600.000 3.300.000 

Afschrijving per jaar 56.000 70.000 85.000 105.000 130.000 165.000 
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5. Gevolgen voor exploitatie                                                                                     n 
 
5.1. Inleiding 
Hieronder gaan wij in op de gevolgen voor de exploitatie. Zoveel mogelijk vindt een indicatie plaats 
van de te verwachten extra kosten en extra opbrengsten. Basis hiervoor zijn de begrootte bedragen 
(kosten en opbrengsten) voor zwembad Gerner voor het jaar 2019 (gebaseerd op een seizoen van ca. 
19 weken). Opmerking hierbij is dat personeel in loondienst (m.n. bedrijfsleider) niet aan zwembad 
Gerner is toegerekend. Enkele begrotingsposten zullen, qua bedragen, nagenoeg niet wijzigen als het 
zwembad langer open is. Andere begrotingsposten zullen ca. 75% hoger worden (zijnde de verlenging 
van het zwemseizoen met 15 weken). Hiernaast zullen er ook begrotingsposten zijn die met een ander 
percentage of bedrag zullen toenemen. In onderstaande paragrafen gaan wij hier op hoofdlijnen in, 
waarbij verwachte wijzigingen onder de € 1.000 als gelijkblijvende kosten worden beschouwd. In de 
betreffende kolommen staat dan n.v.t. vermeld. 
 
5.2 Extra kosten  
In onderstaande tabel treft u de berekening van de extra kosten aan:   
 

 Begroting 
   2019 

Extra kosten 
wedstrijdbad 
 

Extra kosten 
instructiebad 

 Extra kosten 
beide bassins 

belastingen €    7.000 €     1.000 €     1.000 €    2.000 

personeel van derden €  98.000 €   73.500 €   73.500 €  73.500 

energie (gas en elektra) €  36.000 €     7.000 €     7.000 €  14.000 

aankoop overige niet  
duurzame goederen 

€    9.000 €     2.000 €     2.000 €    4.000 

water €    3.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

schoonmaakmiddelen €    2.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

onderhoud €  10.000 €    1.500 €    1.500 €    3.000  

verzekeringen €    2.000 n.v.t. n.v.t. €    1.000 

bedrijfskleding €    2.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

overige kosten €    2.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

inkoop buffet/kantine €    7.000  n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

afschrijvingen €           0 €  56.000 –  
€  70.000  

€   85.000 –  
€ 105.000 

€ 130.000 – 
€ 165.000 

groot onderhoud €  15.000 €    5.000 €     5.000 €     9.000 

extra toezichtskosten n.v.t. € 44.000 €   44.000 €   44.000 

     

Totaal € 193.000 € 190.000 – 
€ 204.000 

€ 219.000 – 
€ 239.000 

€ 280.500 – 
€ 315.500 

 
Opmerkingen bij enkele grotere begrotingsposten in bovenstaande tabel: 
 

- personeel van derden 
Eén van de grootste kostenposten zijn de extra personeelskosten. Rekening houdend met een  
langere openstellingsperiode zal de personele inzet in hoofdlijnen hetzelfde blijven. Deze zijn dan ook 
verhoogd met 75%. Hierbij maakt het niet uit of één of beide bassins zijn opengesteld. Dit betreft 
namelijk over het algemeen de minimale bezetting. Waarschijnlijk zal deze in de praktijk iets lager zijn 
omdat er naar verwachting in het voor- en naseizoen niet sprake zal zijn van piekmomenten waardoor 
extra toezicht nodig is, zoals op drukke dagen tijdens de zomervakantie.  
 

- energie 
Rekening houdend met de langere openstellingsperiode van de twee baden en het energieverbruik 
zullen de energiekosten per bassin naar verwachting met ca. € 7.000 en bij beide bassins met in totaal 
ca. € 14.000 toenemen. 
 

- aankoop ov. niet duurzame goederen 
Door verlenging van het seizoen is er met name een toename kosten i.v.m. noodzakelijk gebruik van 
chemicaliën, zoals chloor en zwavelzuur. 
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- afschrijvingen 
Op zwembad Gerner wordt op dit moment niet meer afgeschreven. Bij realisatie van een overkapping 
vindt jaarlijkse afschrijving op deze investering plaats. Deze is conform de financiële voorschriften 20 
jaar. 
 

- extra toezichtskosten i.v.m. overkapping tijdens het reguliere zwembadseizoen 
Door een eventuele overkapping is er een extra toezichthouder nodig in de zomermaanden. De 
overkapping wordt door de toezichthouder gezien als een afgesloten ruimte en elke ruimte (bassin) 
heeft een eigen toezichthouder nodig. Dit geldt ook bij seizoensverlenging. Naar verwachting leidt dit 
dan tot extra kosten van ca. € 44.000. Het maakt hierbij niet uit of één of beide bassins zijn 
opengesteld (zie voor meer informatie hoofdstuk 6 en wel paragraaf 6.2, sub a. wettelijke voorschriften 
met extra kosten tot gevolg).  

  
5.3 Extra opbrengsten  
In onderstaande tabel treft u de berekening van de extra opbrengsten aan: 
 
 

 Begroting 
2019 

Extra 
opbrengsten 
wedstrijdbad 

Extra 
opbrengsten 
instructiebad 

Extra 
opbrengsten 
beide bassins 

Opbrengsten buffet €   11.000  €   1.000 €    1.000 €    1.000 
 

Opbrengst toegang 
 

€   67.000  € 10.500 €  10.500 €  21.000 

Opbrengsten regeling 
SPUK 

€   26.000 € 27.000 €  27.000 €  32.000 

Totaal € 104.000 € 38.500 €  39.500 
 

€  54.000 

 
Opmerkingen bij de grootste begrotingsposten  in bovenstaande tabel: 
 

- opbrengst toegangsgelden 
Door de verlenging van het zwemseizoen, krijgt het zwembad meer bezoekers. Rekening houdend 
met het mindere weer in het voorjaar en enkele korte vakanties in deze periode zullen de 
bezoekersaantallen een stuk lager zijn dan tijdens de reguliere openstellingsperiode (ca. mei tot 
september). Wel biedt dit meer mogelijkheden voor zwemlessen en mogelijkheden voor nieuwe 
doelgroepen (o.a. aquajogging/trimzwemmen). De verhoging van de opbrengst van € 10.500 per 
bassin en € 21.000 bij beide bassins, zijnde 30%, zal in de praktijk naar verwachting aan de hoge kant 
zijn. 
 

- opbrengsten buffet 
Door verlenging van het zwemseizoen zullen de buffetopbrengsten naar verwachting niet hoger zijn 
dan maximaal € 1.000. Ervaringen leren dat er bij erg mooi en zonnig weer (maanden juli en 
augustus) bijna alle omzet wordt behaald en praktisch niets in de voor- en nazomer. 
 

- opbrengsten regeling SPUK 
Er vindt met ingang van 1-1-2019 een verruiming plaats van de btw-sportvrijstelling. Door deze 
wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten 
van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van 
€  241 mln. voor de rijksoverheid. Aangezien de wetswijziging voortvloeit uit Europese regelgeving en 
geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het Rijk een compensatieregeling opgesteld  voor o.a. 
gemeenten, via de SPUK. (€ 152 mln. in 2019). De btw-lasten worden door de regeling beperkt, dan 
wel volledig gecompenseerd. Het is niet duidelijk of het rijk voldoende middelen beschikbaar heeft om  
gevraagde compensaties te kunnen honoreren. Bovendien stopt de compensatieregeling na 5 jaar. 
Het is de vraag of en zo ja hoe verdere compensatie plaatsvindt. In bovenstaande berekening gaan 
wij er vanuit dat de gevraagde compensatie wordt gehonoreerd en door blijft lopen. 
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5.4. Samenvatting gevolgen voor de exploitatie 
Op basis van voorgaande paragrafen treft u hieronder een samenvatting van de gevolgen voor de 
exploitatie aan: 
 

- begroting 2019 
 

 2019 

kosten € 193.000 

opbrengsten € 104.000 

exploitatietekort €   89.000 

 
 

- consequenties overkapping 
 

 Wedstrijdbad  
 

Instructiebad Beide bassins 

Kosten  € 190.000 – 
€ 204.000 

€ 219.000 – 
€ 239.000 

€ 280.500 – 
€ 315.500 
 

Opbrengsten €   38.500 €   39.500 
 

€   54.000 
 

Toename exploiatietekort 
(afgerond op € 1.000) 

€ 152.000 – 
€ 166.000 

€ 180.000 – 
€ 200.000 

€ 227.000 – 
€ 262.000 
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6. Aandachtspunten                                                                                                   n 
 
6.1 Inleiding 
Zoals bij hoofdstuk 3 (Wettelijke voorschriften) is aangegeven, zijn er aandachtspunten, waarbij het 
van belang is rekening te houden bij eventuele realisatie van een overkapping en die gevolgen 
hebben voor de exploitatie. Verschillende van deze punten zijn niet verwerkt in hoofdstuk 5 (Gevolgen 
voor exploitatie). Ook zijn er nog andere aandachtspunten. Hieronder gaan wij nader op deze 
aandachtspunten in, waarbij duidelijk moet zijn dat dit geen uitputtende lijst is. 
 
6.2. Overzicht aandachtspunten 
De aandachtspunten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 

a. wettelijke voorschriften met extra kosten tot gevolg (zie hoofdstuk 3): 
 

- extra toezicht nodig i.v.m. overkapping 
Door een eventuele overkapping is er een extra toezichthouder nodig in de zomermaanden. De 
overkapping wordt door de toezichthouder gezien als een afgesloten ruimte en elke ruimte (bassin) 
heeft een eigen toezichthouder nodig. Concreet betekent dit dat tijdens de reguliere 
openstellingsperiode van 19 weken er altijd minimaal twee toezichthouders aanwezig moeten zijn. In 
veel gevallen is nu sprake van één toezichtshouder. Op basis van de ontwikkeling van de 
bezoekersaantallen en het toezichtsplan vindt uitbreiding van het aantal toezichtshouders plaats. Dit 
geldt ook bij seizoensverlenging. Naar verwachting leidt dit dan extra kosten van ca. € 44.000. Dit is 
reeds opgenomen in het kostenoverzicht van hoofdstuk 5.( Gevolgen voor exploitatie) en leidt dus tot 
een extra kostenstijging van naar verwachting ca. € 44.000. 

 

- kleedruimte, douches en toiletten 
In de meer besloten situatie na overkapping zullen mensen minder geneigd zijn gebruik te maken van 
de bestaande sanitaire voorzieningen. Helemaal als met de realisatie van de overkapping een 
seizoensverlenging wordt beoogd. Door de toezichthouder  wordt opgemerkt dat daarom naast een 
kleedruimte ook douches en toiletten aangebracht moeten worden. 
 

- andere vloertegels: 
Bij het overkappen van de bassins is het verplicht om andere vloertegels  (anti-slip) te leggen. Naast 
de investering vergt dit  tevens ook veel (wekelijks) onderhoud. 
 

b. overige aandachtspunten met lagere kosten  
 

- vervallen (warmte)lamellen 
Bij overkapping komen de (warmte) lamellen te vervallen (overbodig). Onderhoud hiervoor is dan ook 
niet meer nodig. 
 

c. overige aandachtspunten 
 

- glijbaan vervalt 
Bij overkapping van het instructiebad komt de grote glijbaan te vervallen. Duidelijk moet zijn dat deze 
glijbaan een attractie is waarvoor klanten/bezoekers komen en waar het zwembad om bekend staat.  
 

- grondwerkzaamheden 
Er is erg veel buizenstelsel (ondergronds) bij het instructiebad. Dit kan leiden tot veel extra 
graafwerkzaamheden en onvoorziene kosten. 
 

-  overkappen instructie- en/of of wedstrijdbad 
Het overkappen van het instructiebad heeft geen positieve gevolgen voor de grootste doelgroep (de 
banen zwemmers). Deze doelgroep gaat niet in het instructiebad hun banen zwemmen. Het 
overkappen van het wedstrijdbad heeft geen positieve gevolgen voor gezinnen met de jongste jeugd  
(het is dan alleen toegankelijk voor klanten/bezoekers met minimaal een A- zwemdiploma). 
 

- minder last van bladeren 
Door een overkapping komen er in de wintermaanden en in de zomermaanden minder bladeren in de 
bassins.  
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- mogelijke gevolgen voor Kontrast 

In verband met prijsstelling bij Kontrast zal dit mogelijk ten koste gaan van eventuele lidmaatschappen 
om vrij te zwemmen / banen te zwemmen en zwemlessen te nemen bij zwemschool Kontrast.   
 

- vraag bezoekers de Meule 
Duidelijk zal ook zijn dat als een mobiele overkapping wordt gerealiseerd bij Gerner ook de 
klanten/bezoekers van openlucht zwembad de Meule  met dit verzoek zullen komen. 
 

- de uitstraling van een openluchtzwembad zal gedeeltelijk verdwijnen: 
Met een realisatie van een overkapping zal zeker de charme verdwijnen van een openluchtzwembad.  
In de zomermaanden willen klanten, met name de banenzwemmers,  toch het liefst in de buitenlucht  
zwemmen. Bij alle onderzochte overkappingen kan het bad, maar voor maximaal de helft (niet geheel) 
open. Het gevoel in de buitenlucht te zwemmen, zal zeker minder zijn. 
 
- leeftijd van de bassins 
Punt  van aandacht is ook de leeftijd van de bassins.   
 

- duurzaamheid 
Onderzoek vindt plaats om de gemeentelijke gebouwen, waaronder de zwembaden, energieneutraal 
en gasloos te maken. Een langer zwemseizoen betekent meer energieverbruik, waardoor het 
vraagstuk te komen tot energieneutraliteit en gasloos lastiger wordt te bereiken. 
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7. Conclusies en advies                                                                                             n 
 
7.1. Conclusies 
Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek kunnen kort samengevat de volgende voorlopige conclusies 
worden getrokken: 
 

- door het overkappen van zwembad Gerner gelden op basis van specifieke wet- en 
regelgeving voor zwembaden de voorschriften voor een overdekt zwembad; 

 
- het is technisch haalbaar een mobiele overkapping te realiseren; 

 
- alle varianten laten een forse toename van het exploitatietekort zien, oplopend van afgerond  

€ 152.000 - € 166.000 voor een wedstrijdbad naar € 227.000 – € 262.000 voor beide bassins; 
 

- hiernaast is er sprake van diverse aandachtspunten. 
 

7.2 Advies 
Op basis van bovenstaande conclusies blijkt de extra structurele last dusdanig hoog dat het advies is  
van een overkapping van zwembad Gerner af te zien.  
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Bijlagen                                                                                                                       n 
 
 
1. plattegrond schetsmatige overkappingen van het instructiebad en het  wedstrijdbad  
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