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Kernboodschap: 
Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:  
de stand van zaken en procesvoortgang van de deelprojecten van het Integraal Huisvestingsplan 
Primair Onderwijs 2022-2038. 
  
Toelichting;  
In december 2021 is door uw raad het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2022-2038 
vastgesteld. Het IHP schetst het kader, inclusief prioritering en tijdpad, voor het toekomst gereed 
maken van schoolgebouwen voor primair onderwijs.   
In juni 2023 bent u door middel van een raadsmemo geïnformeerd over de stand van zaken van de 
deelprojecten Dalfsen (west), Nieuwleusen en Lemelerveld. Met de nu voorliggende memo beogen wij 
u nader te informeren over het proces van de drie IHP projecten.  
 
IHP Project Dalfsen (West) 
 
Opgave 
Voor Dalfsen richt het IHP de aandacht in de eerste plaats op de scholen de Polhaar en het Avontuur. 
De opgave betreft het realiseren van voldoende ruimte voor het toegenomen aantal leerlingen van de 
Polhaar. Prognoses wijzen uit dat het aantal leerlingen van de Polhaar de mogelijkheden van het 
huidige (hoofd)gebouw van de Polhaar zal blijven overstijgen. Dit leidt tot de vraag naar structurele 
uitbreiding van capaciteit.  
Bij het Avontuur is geconstateerd dat vervanging van het gebouw noodzakelijk is, gezien de matige 
bouwkundige kwaliteit van het schoolgebouw. In het IHP wordt voorgesteld om beide opgaven te 
combineren en daartoe (vervangende) nieuwbouw te realiseren.  
 
Stand van zaken 
In de voortgangsmemo van juni 2023 wordt mededeling gedaan van de ontwikkeling van een visie op 
samenwerking door de betrokken schoolbesturen en scholen opgenomen. Tevens is de 
startbijeenkomst van november 2022 vermeld, waarin toelichting is gegeven op de opgave voor deze 
scholen. Daarbij waren de aanwezigen in de gelegenheid wensen, aandachtspunten en suggesties 
voor de onderwijsopgave in Dalfsen aan te geven. Ook is vermeld dat na de inventarisatie van de 
suggesties meerdere locaties voor verkenning in aanmerking komen. Omdat daarbij sprake is van 
enkele locaties in particulier bezit vraagt dit om zorgvuldigheid in het vervolgproces.   
 
Sinds de vorige raadsmemo zijn de potentiële locaties nader in beeld gebracht. Zo is er bijvoorbeeld  
gekeken naar mogelijkheden om locaties vrij te maken of te verwerven. Met de schoolbesturen is in 
beeld gebracht welke (combinaties van) scholen met het oog op de toekomst op de diverse locaties 
mogelijk zijn. Vervolgens zijn deze potentiële scenario’s met elkaar vergeleken op basis van criteria uit 
het IHP. Daarbij is verder gekeken dan de tweedeling Dalfsen West en Oost zoals in het IHP 
opgenomen, om te voorkomen dat een optimale duurzame mogelijkheid buiten beeld zou blijven.  
Dit onderzoek  heeft gezien de omvang en de gevraagde zorgvuldigheid meer tijd in beslag genomen 
dan verwacht. Inmiddels heeft de verkenning geleidt tot enkele realistische voorkeurscenario’s die 
nader in beeld worden gebracht.  
 



 

We verwachten hier nog enige tijd voor nodig te hebben. Gezien de betrokkenheid van externe 
partijen is in deze fase niet mogelijk om meer in detail te treden. 
 
IHP project Nieuwleusen  
 
Opgave  
De opgave volgens het IHP is om gezamenlijke vervangende nieuwbouw voor de Zaaier, de 
Wegwijzer en de Planthof te realiseren. Bij voorkeur  in de nabijheid van de te verbeteren Tweemaster 
(binnenklimaat) in het middengebied van Nieuwleusen. Daarbij kan, in verband met de behoefte aan 
extra capaciteit van het Agnieten College (vanwege groei van het aantal leerlingen) de Tweemaster 
ook bij de nieuwbouw worden betrokken. 
 
Stand van zaken  
De startbijeenkomst van november 2022 in Nieuwleusen heeft een flink aantal opmerkingen, ideeën 
en suggesties van bezoekers (inwoners) opgeleverd. Daaronder ideeën voor locaties voor één of 
meer scholen. Daarnaast ook suggesties en ideeën voor het onderwijs, omgeving en verkeer. Het 
proces dat heeft geleid tot de door uw raad vastgestelde Toekomstvisie burgemeester Backxlaan e.o. 
heeft informatie opgeleverd met betrekking tot de locatiekeuze voor de scholen, die we ook bij de 
verkenning betrekken.  
Samen met de schoolbesturen zijn de mogelijkheden en ideeën nader verkend. Inmiddels is een 
afweging gemaakt waarbij realisatie in het middengebied van Nieuwleusen de voorkeur heeft. Op 5 
juni zijn belangstellenden in Nieuwleusen geïnformeerd over de stand van zaken.  
Daarbij is aangeven dat wij er naar streven om aan uw raad in oktober 2024 een voorstel voor te 
leggen met betrekking tot locatie van nieuwbouw, betrokken scholen en benodigde middelen. Bij het 
voorstel worden de reacties die we tijdens of naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben ontvangen 
betrokken.  
 
IHP project Lemelerveld  
 
Opgave  
Passend in de beleidsvisie van het IHP, is de opgave uitgesproken om de vorming van één 
gezamenlijk Kind- en Educatie Cluster voor zo’n 400 leerlingen te onderzoeken  
 
Stand van zaken  
De startbijeenkomst voor het IHP onderdeel Lemelerveld heeft in februari 2024 plaatsgevonden. 
Evenals bij de startbijeenkomsten Dalfsen en Nieuwleusen is tijdens deze inwoners bijeenkomst 
gevraagd naar ideeën, wensen en suggesties van de inwoners. Dit heeft onder andere suggesties  
voor een groot aantal locaties opgeleverd, die momenteel nader in beeld worden gebracht. 
. 
Financiën: 
Voor onderzoek, ondersteuning en communicatie in de huidige fase van de projecten IHP heeft uw 
raad middelen beschikbaar gesteld. Deze memo heeft dan ook geen financiële gevolgen.  
 
Communicatie: 
De inhoud van deze memo zal, na beschikbaarstelling aan de gemeenteraad tevens op de 
gemeentelijke webpagina over de ontwikkeling van schoolgebouwen worden geplaatst.  
  
Vervolg: 
Aan uw raad wordt per IHP project een voorstel met betrekking tot locatie(s) en betrokken scholen 
aangeboden, waarbij tevens gevraagd wordt een besluit te nemen over een voorbereidingskrediet. 
  
Bijlagen: 
geen 
  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, 
 
 
 
de locoburgemeester    de gemeentesecretaris 
A. Schuurman     H.J. van der Woude 


