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Voorstel: 

1. Het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) 2025 - 2034 vast te stellen; 
2. Een voorziening voor 'Groot onderhoud Wegen' in te stellen en van 2025 tot en met 2034 

jaarlijks € 1.005.000 (aan te vullen met de jaarlijkse indexatie) te doteren aan deze 
voorziening vanuit de exploitatiebegroting; 

3. Voor vervangingen in 2025 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.795.000 en 
de kapitaallasten zoals weergegeven in de financiële paragraaf op te voeren voor de PPN 
2026 – 2029; 

4. Een investeringskrediet van € 225.000 beschikbaar te stellen voor het stimuleren van 
opgavegericht werken in de openbare ruimte in 2025 en de kapitaallasten zoals weergegeven 
in de financiële paragraaf op te voeren voor de PPN 2026 – 2029. 

 



                                                                        
 

 

 
Inleiding:  

Eind 2021 heeft uw raad het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte ‘Buiten voor elkaar’ (het IBOR) 
vastgesteld en daarmee de kaders voor het beheer van de openbare ruimte. In het IBOR staat ook 
hoe de openbare ruimte kan bijdragen aan andere opgaven. Het MJOP 2025 – 2034 is een verdere 
uitwerking van het IBOR en van het eerste MJOP dat uw raad in 2023 heeft vastgesteld. Er staat geen 
nieuw beleid in en in principe ook geen nieuwe ambities. Het MJOP uit 2023 is een ‘beknopte’ versie 
en hierin staan de vervangingskosten voor Openbare verlichting en Civiele kunstwerken. Het MJOP 
2025 – 2034 geeft ook voor Wegen, Groen en Spelen de structurele vervangingskosten voor de 
komende tien jaar. In het raadsvoorstel over het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten leggen 
we u voorstellen voor over de ambities en onderhoudskosten. 

Het MJOP is een doorlopend proces van plannen en programmeren waarbij aangehaakt wordt bij de 
(integrale) opgaven waar Dalfsen in de leefomgeving en als gemeente voor staat. 

Argumenten: 

1.1 Met het MJOP zetten we een belangrijke stap voor de vervangingsopgave van kapitaalgoederen 
en dragen we bij aan de beleidsambitie uit het IBOR 

Vroeger is bij de aanleg van wijken en openbare ruimte geen rekening gehouden met de 
vervangingskosten in de toekomst. Het einde van de levensduren van de diverse kapitaalgoederen 
komt nu steeds meer in zicht. Deze vervangingsopgave gaat met de jaren toenemen en is structureel. 
De noodzaak om structureel te vervangen is nieuw voor veel gemeenten. Gemeente Dalfsen is nu nog 
onvoldoende (financieel) voorbereid op structurele vervangingen en wil in control zijn. Daar wordt met 
dit MJOP naar toegewerkt. We zetten met dit MJOP een belangrijke stap op het gebied van de 
vervangingsopgave, iets waar iedere gemeente mee aan de slag moet. Met dit MJOP voldoen we 
tevens aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) en onze toezichthouder, 
de provincie. 

Het MJOP geeft inzicht in de vervangingsinvesteringen die tot en met 2034 nodig zijn in de openbare 
ruimte en de financiële gevolgen daarvan. Het advies is om daadwerkelijk te gaan investeren en in de 
exploitatiebegroting rekening te houden met de kapitaallasten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd 
aan de beleidsambitie uit het IBOR over het structureel dekken van de kapitaallasten van vervanging 
van kapitaalgoederen. Dit is tevens een van de (sub-)doelen uit de Doelenboom Beheer Openbare 
Ruimte (BOR). 

2.1 Werken met een voorziening voor groot onderhoud van wegen biedt meer ruimte voor integraal 
werken 

Uit recente inspecties is gebleken dat er jaarlijks € 1.005.000 (aan te vullen met de jaarlijkse indexatie) 
nodig is voor ‘groot onderhoud Wegen’. Het instellen van een voorziening hiervoor maakt het 
eenvoudiger om met de planning in te spelen op werkzaamheden en opgaven vanuit andere (beheer-
)disciplines. Werkzaamheden zijn beter te combineren. In de financiële paragraaf wordt dit verder 
toegelicht. 

3.1 Met vervangingen wordt voorkomen dat onderhoudskosten toenemen en onderhoudskwaliteit 
achteruitgaat: we brengen de basis op orde en zijn in control 

Het vervangen van de openbare ruimte is nodig om: 

• Hoge onderhoudskosten te voorkomen; 

• De veiligheid te garanderen; 

• Tevreden inwoners te behouden; 

• Een openbare ruimte te houden die functioneert.  



                                                                        
 

 

Het beleid (IBOR) is dat kapitaalgoederen worden vervangen aan het einde van de technische 
levensduur. Hiermee wil Dalfsen problemen in de toekomst voorkomen en in control zijn. Enerzijds 
voor de mensen die de openbare ruimte gebruiken. Anderzijds op het gebied van financiën.  

Wanneer er niet of onvoldoende geïnvesteerd wordt in vervangingen in de openbare ruimte bestaat 
het risico dat de kwaliteit van de openbare ruimte verslechtert. Hierdoor neemt de kans op onveilige 
situaties toe en de tevredenheid van de inwoners af. De verwachting is ook dat onderhoudskosten 
oplopen doordat er meer inzet nodig is om het kapitaalgoed op niveau te onderhouden. 
Vervangingsopgaven kunnen zich gaan opstapelen omdat de openbare ruimte toch eens vervangen 
moet worden. Mogelijk kan de openbare ruimte uiteindelijk niet meer goed in stand worden gehouden 
en daarmee wordt niet voldaan aan de wettelijke taak van ons als gemeente. 

Wanneer er niet geïnvesteerd wordt in vervangingen zijn we niet goed in control en maatregelen zijn 
niet planbaar. De werkwijze wordt dan ad hoc en het risico bestaat dan we teveel achter de feiten 
aanlopen. Ook gaat dit ten koste van een integrale aanpak omdat planningen niet tijdig op elkaar 
afgestemd kunnen worden.  

3.2 Met het MJOP zet uw raad de koers uit voor de vervangingsinvesteringen tot en met 2034  

Met het vaststellen van het MJOP is de koers voor de vervangingen voor de komende tien jaar 
duidelijk. Dit maakt maatregelen planbaar. Het kan wenselijk zijn geplande werkzaamheden uit te 
stellen of naar voren te halen. Bij de PPN wordt jaarlijks op basis van het MJOP in beeld gebracht 
welke wijzigingen er zijn voor vervangingsinvesteringen en voor de kapitaallasten.  

3.3 Door vervangingsinvesteringen te activeren wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV)  

Op basis van de BBV moeten gemeenten actuele onderhouds- en investeringsplannen hebben en 
dekking daarvoor. Vervangingen werden tot enkele jaren geleden deels uit de exploitatiebegroting 
betaald, de kosten werden dan in één keer genomen. Dit is volgens het BBV niet toegestaan. 
Vervangingsinvesteringen moeten worden geactiveerd en afgeschreven. Hiermee betalen alle 
gebruikers tijdens het gebruik evenredig mee aan de openbare ruimte. Door de kapitaallasten van de 
vervangingsinvesteringen in de begroting op te nemen ontstaat een voorspelbare begroting. De 
provincie ziet hierop toe.  

3.4 In het MJOP en in dit raadsvoorstel zijn ook de vervangingsinvesteringen voor speelvoorzieningen 
verwerkt en die komen uit het Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten (SBO) 

In het beleidsplan SBO zijn ook de vervangingsinvesteringen voor het taakveld Spelen in beeld 
gebracht. De financiële aspecten hiervan zijn meegenomen in het voorliggend raadsvoorstel over het 
MJOP. In het raadsvoorstel over het beleidsplan SBO leggen we u voorstellen voor over de ambities 
en onderhoudskosten (incl. extra personeelslasten) voor dit taakveld. Gezien deze relatie leggen we 
beide plannen in dezelfde raadsvergadering aan u voor. 

4.1 Met een pilot en middelen voor een integrale aanpak, die is afgestemd op maatschappelijke 
opgaven uit de Omgevingsvisie, doen we ervaring op met opgavegericht werken en maken we de 
openbare ruimte toekomstbestendiger  
 
Vanuit de Omgevingswet moeten gemeenten zoveel mogelijk integraal werken, bij inhoudelijke 
afwegingen en ook bij planningen. Met de openbare ruimte moeten we daarnaast ook bijdragen aan 
maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie (zoals op het gebied van klimaatverbetering, 
bevordering van gezond gedrag en biodiversiteit) en deze opgaven in samenhang bekijken. Dit beleid 
is overgenomen in het IBOR en vastgesteld door de raad. Door zo te werken dragen we bij aan een 
duurzame, toekomstbestendige openbare ruimte. Een maatregel uit het vastgestelde IBOR is dat we 
ervaring opdoen met deze integrale aanpak, bij projecten vanuit beheer en vanuit diverse 
vakgebieden. Dit willen we doen aan de hand van een pilot in de periode 2025 tot en met 2029.  



                                                                        
 

 

De openbare ruimte zal door een integrale aanpak vaak een andere inrichting krijgen. Denk 
bijvoorbeeld aan meer groen, het gebruik van andere materialen, nieuwe wegprofielen en verbeterde 
afwatering. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De bedragen in dit MJOP zijn namelijk gebaseerd op 
het principe dat we de huidige openbare ruimte exact vervangen zoals deze nu is. Ook de kosten voor 
planning, voorbereiding, overleg en participatie zullen stijgen door de gewijzigde aanpak. De 
meerkosten bij vervangingen worden geschat op 10 tot 15%. Hier is nu geen investeringsruimte voor. 
Met de extra middelen die we aanvragen voor de pilot kunnen we meer ervaring opdoen met 
opgavegericht en effect gestuurd werken en dit verder stimuleren, zoals is vastgesteld in het IBOR. Er 
komt een afwegingskader om te bepalen waar deze middelen aan besteed worden. De pilot zal ook 
geëvalueerd worden, tussentijds en na afloop van de periode. 

Kanttekeningen en risico’s 

3.1 Onzekerheden op de lange termijn 

Binnen de scope van dit MJOP (2025 – 2034) kan de investeringsbehoefte voor vervangingen redelijk 
worden voorspeld. Voor de langere termijn laat zich dit nog lastig voorspellen. De kapitaalgoederen 
staan continu bloot aan veranderlijke invloeden van buitenaf, zoals weer en gebruik. Ook is nog niet 
bekend wat in de toekomst gevraagd wordt van de kapitaalgoederen, welke functies deze bijvoorbeeld 
moeten gaan vervullen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, 
energietransitie en (duurzame) mobiliteit. De impact hiervan op de openbare ruimte kan groot zijn. Dit 
is een risico, maar biedt ook kansen.  

Ook prijsontwikkelingen zijn nog niet te voorzien en kunnen effect hebben op de 
investeringsbedragen, ook voor de periode 2025 tot en met 2034. Daarnaast kan arbeidsmarktkrapte 
de uitvoerbaarheid van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden beïnvloeden. Door investeringen 
goed in beeld te hebben en vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen van projecten zijn deze 
risico's te beheersen. 

3.2 Binnen de totale begroting is momenteel geen dekking voor de kapitaallasten van vervangingen 
 
Binnen het programma Samen Wonen en binnen de totale begroting is momenteel geen dekking voor 
het uitvoeren van het MJOP. Bij de PPN wordt gekeken of en hoe daar middelen voor vrijgemaakt 
kunnen worden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om de koers die met het MJOP wordt 
uitgezet tot uitvoering te kunnen brengen.  
 
 
Alternatieven: 

1. Het MJOP niet vaststellen en minder of  geen middelen beschikbaar stellen voor 
vervangingen in de openbare ruimte 

Bij argument 3.1 staat omschreven wat de gevolgen zijn wanneer geen middelen voor vervangingen 
beschikbaar worden gesteld (of minder) en vervangingen daardoor worden uitgesteld.  

Het (tijdelijk) niet laten vaststellen van het MJOP betekent ook dat we doorgaan met het sectoraal 
oppakken van opgaves in de openbare ruimte.  

2. Nu geen krediet beschikbaar stellen voor het stimuleren van opgavegericht werken in de 
openbare ruimte 

Gevolg hiervan is dat niet op voorhand aanvullende maatregelen meegenomen kunnen worden bij 
groot onderhoud en vervangingen. Dit gaat ten koste van de opgave voor integraal werken in de 
openbare ruimte en van de slagvaardigheid.  Per potentieel integraal project zal aan uw raad 
aanvullend krediet gevraagd moeten worden wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn om de 



                                                                        
 

 

gewenste kwaliteit en integraliteit te realiseren. Uw raad heeft aangegeven niet elke keer losse 
voorstellen voor integrale projecten met kredietaanvragen op de agenda te willen. 

3. Financiële afschrijvingstermijnen meer in lijn brengen met de verwachte gebruiksduur 

Uitgangspunt is dat kapitaalgoederen worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur bij 
aanleg (BBV). Kapitaalgoederen worden in Dalfsen in principe pas vervangen aan het einde van de 
technische levensduur, ook al sluit het niet meer aan bij wensen van gebruikers (IBOR). De 
levensduur van wegen en verkeersbruggen is in de praktijk langer dan de huidige afschrijvingstermijn 
van 40 jaar die in de financiële verordening1 staat. Een alternatief is de afschrijvingstermijn voor deze 
kapitaalgoederen te verlengen. Het effect daarvan is dat de jaarlijkse afschrijvingslasten op de 
exploitatiebegroting dalen omdat de lasten over een langere periode worden uitgesmeerd. Ook wordt 
de groei van de afschrijvingslast gedempt.  

Een kanttekening is dat niet alle onderdelen van wegen en bruggen zoals in het voorbeeld 60 jaar 
lang meegaan. Bij een langere afschrijvingstermijn stijgen ook de onderhoudskosten. Om te kunnen 
adviseren over wat realistische afschrijvingstermijnen zijn voor wegen en verkeersbruggen is 
aanvullend onderzoek nodig. Voor het wijzigen van afschrijvingstermijnen is een aanpassing nodig 
van de financiële verordening.  

4. Het verlagen van de kwaliteitsniveaus 

Het verlagen van kwaliteitsniveaus lijkt in theorie financiële besparingen op te leveren. Het brengt 
echter ook risico’s met zich mee. Het levert een ander, minder verzorgd beeld op. Daarnaast kan het 
zorgen voor een snellere technische achteruitgaan van kapitaalgoederen, met een kortere levensduur 
tot gevolg. 

Bij wegen kan een lager niveau ook het risico op onveilige situaties vergroten, leiden tot eerder (groot) 
onderhoud of versnelde afschrijvingen. De beoogde besparing blijft dan achterwege. 

5. Componentenmethode verder toepassen 

De componentenmethode houdt o.a. in dat een kapitaalgoed dat uit afzonderlijke delen bestaat, wordt 
afgeschreven op basis van de afzonderlijke delen en hun waarde verloop of verwachte technische 
levensduur. Op dit moment wordt deze methode toegepast bij openbare verlichting. Armaturen 
worden over 25 jaar afgeschreven en lichtmasten over 50 jaar omdat ze een langere levensduur 
hebben. Een optie is om de componentenmethode bijvoorbeeld ook bij wegen toe te passen. Een weg 
bestaat uit meerdere lagen. Al deze onderdelen hebben een andere levensduur. Op basis van de 
groot onderhoudsplanning voor Wegen kan worden onderzocht wat de voor- en nadelen van het 
toepassen van de componentenmethode en wat de financiële impact is. Het (verder) toepassen van 
deze methode moet worden vastgelegd in de financiële verordening. 

6. Inzetten van reserves voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen 

Op basis van de BBV kan onder voorwaarden een reserve ingezet worden voor de kapitaallasten van 
vervangingsinvesteringen. Een dergelijke reserve moet van voldoende omvang zijn om de 
kapitaallasten gedurende de hele afschrijvingstermijn volledig óf naar rato aan de reserve te kunnen 
onttrekken. Het wordt afgeraden om de huidige bestemmingreserve openbare ruimte in te zetten voor 
het dekken van kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen uit dit MJOP. Vanuit deze reserve kan 
slechts een klein percentage van de kapitaallasten over de volledige afschrijvingstermijnen gedekt 
worden. Dit heeft weinig impact. Daarnaast houd je als gemeente met een bestemmingsreserve 
kapitaallasten niet structureel rekening met de structurele kapitaallasten en wanneer vervangen aan 
de orde is loop je achter de feiten aan. Om deze reden wordt ook de inzet van een 
bestemmingsreserve voor Groen en Spelen afgeraden. 

 
1 Financiële verordening gemeente Dalfsen 2024 



                                                                        
 

 

Duurzaamheid: 
Duurzaamheid is één van de beheerthema’s waar gedurende de looptijd van het IBOR invulling aan 
wordt gegeven. In het MJOP zetten we dit door. Daarnaast willen we met het MJOP een bijdrage 
leveren aan gemeente brede opgaven, zoals ook de energietransitie, warmtetransitie en biodiversiteit. 
 
Financiële consequenties: 
 
In de nieuwe programmastructuur van de begroting 2025 – 2029 vallen de taakvelden uit dit MJOP 
onder Programma 1 (Samen Wonen). 
 

a. Vervangingsinvesteringen 
 
In onderstaand schema staat de vervangingsplanning voor de periode 2025 tot en met 2034, dit zijn 
de feitelijke investeringen.  
Voor Civiele kunstwerken is een nieuwe planning opgesteld en deze is verwerkt in het overzicht. Voor 
Groen is de opgave theoretisch berekend op € 600.000, maar voor de eerste vijf jaar wordt uitgegaan 
van een lagere vervangingsinvestering. Dit in afwachting van een concreter beeld van de 
vervangingsopgave. Voor Openbare verlichting, Wegen en Spelen is op basis van inspecties een 
theoretische planning van de vervangingsinvesteringen opgenomen in het MJOP. Op basis daarvan is 
een gemiddelde investering per jaar berekend over 2025 tot 2034. Deze gemiddelde investering gaat 
voor deze drie taakvelden de feitelijke planning bepalen. Door de werkzaamheden gelijkmatig over de 
jaren te spreiden blijven ze behapbaar, voor de omgeving en de eigen organisatie. 
 

Jaar 
Civiele kunst-

werken 

Openbare 

verlichting 

(OVL) 

Wegen Groen Spelen 

 

TOTAAL 

2025 

 
€ - € 240.000 € 1.200.000 € 100.000 € 255.000 € 1.795.000 

2026 

 
€ - € 240.000 € 1.200.000 € 100.000 € 255.000 € 1.795.000 

2027 

 
€ 1.250.000 € 240.000 € 1.200.000 € 100.000 € 255.000 € 3.045.000 

2028 

 
€ - € 240.000 € 1.200.000 € 100.000 € 255.000 € 1.795.000 

2029 

 
€ 425.000 € 240.000 € 1.200.000 € 100.000 € 255.000 € 2.220.000 

2030 

 
€ - € 240.000 € 1.200.000 € 600.000 € 255.000 € 2.295.000 

2031 

 
€ 969.000 €240.000 € 1.200.000 € 600.000 € 255.000 € 3.264.000 

2032 

 
€ - € 240.000 € 1.200.000 € 600.000 € 255.000 € 2.295.000 

2033 

 
€ 654.000 € 240.000 € 1.200.000 € 600.000 € 255.000 € 2.949.000 

2034 

 
€ - € 240.000 € 1.200.000 € 600.000 € 255.000 € 2.295.000 

 
Tabel 1. Feitelijke planning vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte 2025 - 2034 

 
Er kan aanleiding zijn om werkzaamheden uit te stellen of naar voren te halen. In het kader van de 
Planning en Control-cyclus worden afwijkingen ten opzichte van het MJOP onderbouwd. Wijzigingen 
in de vervangingsinvesteringen en kapitaallasten worden jaarlijks bij de PPN in beeld gebracht en 
toegelicht. Bij de begrotingsbehandeling worden aan uw raad investeringskredieten gevraagd voor de 
vervangingen voor het volgende kalenderjaar. Er wordt daarbij uitgegaan van de feitelijke planning en 
bedragen van de vervangingsinvesteringen. De bedragen genoemd bij 2026 t/m 2029 (tabel 1) 
worden aangedragen voor het  investeringsplan van de PPN 2026 – 2029.   
 
  



                                                                        
 

 

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 
In tabel 2 staat hoe de kapitaallasten2 van de investeringsplanning uit tabel 1 zich ontwikkelen. De 
kapitaallasten starten in het jaar nadat de investering is gedaan. Voor Wegen zijn de kapitaallasten 
van de vervanging van wegen in 2024 ook meegenomen in de overzichten.  
 

 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Civiele 

kunstwerken 
- - - €   43.000 € 47.000 

Openbare 

verlichting 
- €   11.000 € 20.000 €  28.000 € 37.000 

Wegen € 60.000 € 113.000 €154.000 € 195.000 € 235.000 

Groen3  €    6.000 € 11.000 €  16.000 € 21.000 

Spelen  € 22.000 € 41.000 €  60.000 € 79.000 

TOTAAL € 60.000 € 152.000 € 226.000 € 342.000 € 419.000 

 

 

 
2030 2031 2032 2033 2034 

Civiele 

kunstwerken 
€ 58.000 € 67.000 € 90.000 € 96.000 € 112.000 

Openbare 

verlichting 
€ 45.000 € 54.000 € 62.000 € 70.000 € 78.000 

Wegen € 275.000 € 315.000 € 355.000 € 394.000 € 433.000 

Groen € 30.000 € 60.000 € 89.000 € 119.000 € 148.000 

Spelen € 98.000 € 116.000 € 135.000 € 153.000 € 171.000 

TOTAAL € 506.000 € 612.000 € 731.000 € 832.000 € 942.000 

Tabel 2: Kapitaallasten van feitelijke vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte 2025 - 2034 
 
De kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen lopen door tot en met de afschrijvingstermijnen uit 
de financiële verordening van de gemeente Dalfsen.  

De vervangingen in de openbare ruimte die na 2034 plaatsvinden vallen buiten de looptijd van dit 
MJOP. Dus de investeringen en daarmee de kapitaallasten zullen nog verder stijgen.  

 
Dekking kapitaallasten vervangingsinvesteringen 
De structurele kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen horen opgevangen te worden binnen 
de reguliere exploitatiebegroting. Eén van de kaders uit de Nota Reserves en Voorzieningen 2023 – 
2026 is namelijk dat structurele lasten structureel gedekt worden.  
 
 

b. Voorziening groot onderhoud Wegen 
 

Het advies is om in 2025 voor groot onderhoud van wegen een voorziening in te stellen. Dit houdt in 
dat er jaarlijks een dotatie wordt gedaan aan een voorziening waar het groot onderhoud uit wordt 
gedekt. De voorgestelde jaarlijkse dotatie aan de voorziening is € 1.005.000 (jaarlijks aan te vullen 
met de indexatie). Dit wordt gedekt door reeds in de begroting aanwezige budgetten voor onderhoud 
in te zetten. Een voorziening voor groot onderhoud aan wegen biedt ruimte om de werkzaamheden 
beter te plannen en (gespreid) uit te voeren.  
 

c. Pilot ‘Stimuleren opgavegericht werken in de openbare ruimte’ 

 
2 In de kapitaallasten is rekening gehouden met 1% rekenrente 
3 Groen: uitgaande van een investering van € 100.000/jaar van 2025 t/m 2029 en € 600.000 van 2030 t/m 2034 



                                                                        
 

 

 
Het advies is om voor deze pilot een investeringskrediet in te stellen van jaarlijks € 225.000, van 2025 
tot en met 2029. Hiermee kan financieel bijgedragen worden aan integrale projecten of kunnen 
dergelijke projecten worden geïnitieerd. Voor 2025 wordt hiervoor een investeringskrediet gevraagd 
aan uw raad. Dit jaarlijkse bedrag wordt ook als investering aangedragen bij de PPN 2026 – 2029. De 
kapitaallasten voor de incidentele middelen voor deze pilot worden opgevangen binnen de reguliere 
exploitatiebegroting. Integrale projecten vallen veelal samen met de aanleg van wegen en de 
afschrijvingstermijn daarvan is 40 jaar. In tabel 3 staan de kapitaallasten voor de komende tien jaar: 

 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Wegen  € 10.000 € 18.000 € 26.000 € 33.000 

TOTAAL  € 10.000 € 18.000 € 26.000 € 33.000 

 

 
2030 2031 2032 2033 2034 

Wegen € 39.000 € 38.000 € 38.000 € 38.000 € 37.000 

TOTAAL € 39.000 € 38.000 € 38.000 € 38.000 € 37.000 

Tabel 3: kapitaallasten van investeringskrediet ‘stimuleren opgavegericht werken openbare ruimte’ (€ 
225.000/jaar van 2025 t/m 2029) 
 
 

Communicatie: 
Na vaststelling van het MJOP wordt een persbericht verstuurd. Bij vervangingsinvesteringen die 
impact hebben zal ook tijdig aandacht besteed worden aan communicatie met de omgeving. 
 
 
Vervolg: 
Na het vaststellen van het MJOP door de gemeenteraad worden de benodigde aanbevelingen uit dit 
plan verder uitgewerkt. De voorbereidingen voor de vervangingsinvesteringen worden in gang gezet. 
 
 
 
Bijlagen: 

1. MJOP 2025 – 2034 
2. Bijlage bij begrotingswijziging 22 2024 

 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris, 
Rikus Jager Henry van der Woude 
 
 
 
  



                                                                        
 

 

 
 
 
Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2024, nummer 1901; 
 
overwegende dat een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) een van de maatregelen is uit het 
vastgestelde Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) ‘Buiten voor elkaar’;  
 
gelet op het feit dat de gemeente een zorgplicht heeft ten aanzien van de openbare ruimte, zoals 
verwoord in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek;  
 
gezien het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de aanbevelingen van de provincie 
Overijssel over actuele onderhouds- en investeringsplannen en het organiseren van de dekking van 
de kosten daarvan; 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) 2025 - 2034 vast te stellen; 
2. Een voorziening voor 'Groot onderhoud Wegen' in te stellen en van 2025 tot en met 2034 

jaarlijks € 1.005.000 (aan te vullen met de jaarlijkse indexatie) te doteren aan deze 
voorziening vanuit de exploitatiebegroting; 

3. Voor vervangingen in 2025 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.795.000 en 
de kapitaallasten zoals weergegeven in de financiële paragraaf op te voeren voor de PPN 
2026 – 2029; 

4. Een investeringskrediet van € 225.000 beschikbaar te stellen voor het stimuleren van 
opgavegericht werken in de openbare ruimte in 2025 en de kapitaallasten zoals weergegeven 
in de financiële paragraaf op te voeren voor de PPN 2026 – 2029. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 16 december 
2024. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
Rikus Jager             Mara Zweers   
 
 


