

## Vertrouwelijke bijlage: kosten varianten

**Variante 1**, renoveren van de overkluizing over een lengte van ca. 10.00 m. Dit is de constructie van de overkluizing ter plaatsen van de Dorpstraat welke in zeer slechte staat verkeerd.

Kosten € 190.000,=

Voordeel:

- kosten zijn minder hoog ten opzichte van variant 2
- uitvoeringstijd is korter en fasering is gunstiger ten opzichte van huidige werkzaamheden
- na uitvoering is constructieve veiligheid en een veilig gebruik gewaarborgd

Nadeel:

- oude overkluizing van ca. 50 jaar oud, van de resterende 20.00 m, blijft intact
- verschillende reparatie werkzaamheden buiten de renovatie werkzaamheden van ca. 10.00 m

**Variante 2**, renoveren van de overkluizing over een lengte van ca. 20.00 m. Dit is de oude overkluizing van ca. 50 jaar oud, waarvan een deel van ca. 10,00 m in zeer slechte staat verkeerd.

Kosten € 240.000,=

Voordeel:

- verwijderen van de oude overkluizing van ca. 50 jaar oud
- geen verschillende reparatie werkzaamheden buiten de ca. 10.00 m
- na uitvoering is constructieve veiligheid en een veilig gebruik gewaarborgd

Nadeel:

- kosten zijn hoger ten opzichte van variant 1
- uitvoeringstijd is langer en minder gunstiger qua fasering ten opzichte van huidige werkzaamheden

Voorstel:

Wij stellen uw raad voor, te kiezen voor variante 2: renoveren constructie overkluizing Lemelerveld over een lengte van ca. 20.00 m en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000,=. De bestaande constructie wordt hiermee vervangen voor een nieuwe constructie. Deze constructie is dan gedimensioneerd op de huidige aslasten conform de vigerende (heersende) normen en krijgt hiermee een vernieuwde levensduur.

### **Financiële dekking:**

De raming voor de renovatie constructie overkluizing Lemelerveld over een lengte van ca. 20.00 m als totaal komt uit op € 240.000,=.

Voor de realisatie van de renovatie constructie overkluizing Lemelerveld van in totaal € 240.000,=.

Een bedrag van € 78.000,= wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien binnen het product algemene baten en lasten en een bedrag van € 162.000,= wordt ten laste gebracht van de algemene reserve vrij besteedbaar.